



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1129/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **22-07-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ: **901218/18-07-2025** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-07-2025.

Θέμα 42^ο

Έγκριση σύναψης και όρων 3ης τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για το έργο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

• Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

• Γεράκη Αικατερίνη

Το αναπληρωματικό μέλος:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Απόντες από την συνεδρίαση:

Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Βάρσου Μαργαρίτα

Το ανωτέρω απών τακτικό μέλος έχει αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος.

Χρήη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Μαλέρδου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης

οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α' 184)
6. Του ν. 4820/2021 (Α' 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Την με αριθμό 283/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2025 και στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: Ψ01Ε7Λ7-ΦΗΩ).
12. Την με αριθμό 284/2024 (ο.ε.) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2025 (ΚΑΕ: 9779.03.151) και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: ΨΠΕ77Λ7-Π7Α).
13. Την από 09/11/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
14. Την από 23/02/2022 τροποποίηση -παράταση της από 09/11/2018 προγραμματικής σύμβασης.
15. Την από 27/12/2023 2η τροποποίηση-παράταση της από 09/11/2018 προγραμματικής σύμβασης.
16. Τα με Α.Π. 8656/23-06-2025 και 9394/04-07-2025 έγγραφα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
17. Το από 03/07/2025, 12ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 09/11/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης και το από 03/07/2025 συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
18. Την με αρ. 62/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας περί αναγκαίας προσαρμογής στην προθεσμία του χρόνου περαίωσης (ΑΔΑ: Ψ3ΤΜΩ6Θ-Ξ6Θ).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: «**ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**» συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2025 με την

υπ' αριθμ. 283/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και υλοποιείται, στο πλαίσιο της από 09/11/2018 προγραμματικής σύμβασης, από το Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Με την υπ' αρ. 284/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2025 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2025, το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9779.03.151).

Σκοπός του έργου είναι η βιοκλιματική αστική αναβάθμιση και αναζωογόνηση ενός σημαντικού τμήματος του κεντρικού ιστού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, την πυκνή δόμηση, την έλλειψη ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και τέλος από την έλλειψη πρασίνου. Η συγκεκριμένη περιοχή κατοικείται από τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες (Roma). Με το έργο αυτό επιχειρείται η ανάσχεση της αστικής κλιματικής μεταβολής και η βελτίωση του μικροκλίματος με συνέπεια την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής.

Οι εργασίες του έργου αφορούν στην ανάπλαση των οδών:

Οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού σε όλο το μήκος της οδού, από την οδό Δεληγιάννη έως την οδό Παλαιών Αγωνιστών.

Οδός Χειμάρρας από την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού έως την οδό Κερκύρας.

Οδός Καραϊσκάκη από την οδό Χειμάρρας έως την οδό Αρχιμήδους.

Οδός Ταυγέτου από την οδό Καραϊσκάκη έως την οδό Μεσολογγίου.

Οδός Αρχιμήδους από την οδό Κερκύρας έως την οδό Μεσολογγίου.

Για το έργο υπογράφηκε η από 09/11/2018 Προγραμματική Σύμβαση και οι από 23/02/2022 και 27/12/2023 τροποποιήσεις –παρατάσεις αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, η οποία λήγει την 09/08/2025.

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας δημοπράτησε το έργο και στις 17/3/2023 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση με την εταιρεία: «ARKITON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο ποσό των 4.411.560,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Με την με αρ. 62/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας αποφασίστηκε προθεσμία χρόνου περαίωσης κατά 12 μήνες, δηλαδή έως 31-12-2025 (ΑΔΑ: Ψ3ΤΜΩ6Θ-Ξ6Θ).

Με το με αρ. πρωτ. 8656/23-06-2025 έγγραφο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ζητήθηκε παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 18 μήνες.

Σύμφωνα με το από 30/06/2025 ενημερωτικό σημείωμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 65% των εργασιών. Οι λόγοι καθυστέρησης του έργου είναι τα προβλήματα στη μελέτη τα οποία είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα την εμφάνιση καθυστερήσεων και τεχνικών εμποδίων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, έπρεπε να εγκριθεί από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση για την ολική κατάληψη του οδοστρώματος της Π.Π. Γερμανού για την τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα. Άλλοι λόγοι καθυστέρησης ήταν η αναμονή έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), η καθυστέρηση στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι καύσωνες κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.

Έως σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει εκταμιεύσει για την υλοποίηση του έργου το ποσό των 1.184.661,11 €.

Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της από 24-12-2018 Προγραμματικής Σύμβασης, με το από 03/07/2025, 12ο πρακτικό της, εισηγείται την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για είκοσι (20) μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, η υποχρεωτική διάρκεια συντήρησης και η παραλαβή του.

Μετά τα ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

Α. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως ισχύει, ως εξής:

Από:

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα επτά (37) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι σαράντα τέσσερις (44) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Σε:

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα επτά (37) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι εξήντα τέσσερις (64) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Β. Την παράταση κατά είκοσι (20) επιπλέον μήνες της χρονικής ισχύος της από 09/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, για το έργο με τίτλο: «**ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**», η οποία λήγει στις 09/08/2025, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 09/04/2027.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 09/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 09/11/2018 προγραμματική σύμβαση και οι από 23/02/2022 και 27/12/2023 τροποποιήσεις- παρατάσεις αυτής.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Α. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως ισχύει, ως εξής:

Από:

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα επτά (37) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι σαράντα τέσσερις (44) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Σε:

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα επτά (37) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι εξήντα τέσσερις (64) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Β. Την παράταση κατά είκοσι (20) επιπλέον μήνες της χρονικής ισχύος της από 09/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, για το έργο με τίτλο: «**ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**», η οποία λήγει στις 09/08/2025, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 09/04/2027.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 09/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, ως ακολούθως:

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. **Νικόλαο Χαρδαλιά**.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Αγίας Βαρβάρας**» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, Αριστομένους 8, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. **Λάμπρο Μίχο**.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

19. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης**» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/6-10-2023) «**Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών**».
21. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «**Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής**».
22. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «**Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «**Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.**» (Α΄ 184)
24. Του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) «**Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις**».
25. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «**Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις**» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «**Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
27. Του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «**Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
28. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248) «**Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις**».

Και έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 283/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2025 και στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: Ψ01Ε7Λ7-ΦΗΩ).
2. Την με αριθμό 284/2024 (ο.ε.) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2025 (ΚΑΕ: 9779.03.151) και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: ΨΠΕ77Λ7-Π7Α).
3. Την από 09/11/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.

4. Την από 23/02/2022 τροποποίηση -παράταση της από 09/11/2018 προγραμματικής σύμβασης.
5. Την από 27/12/2023 2η τροποποίηση-παράταση της από 09/11/2018 προγραμματικής σύμβασης.
6. Τα με Α.Π. 8656/23-06-2025 και 9394/04-07-2025 έγγραφα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
7. Το από 03/07/2025, 12ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 09/11/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης και το από 03/07/2025 συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
8. Την με αρ. 62/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας περί αναγκαίας προσαρμογής στην προθεσμία του χρόνου περαίωσης (ΑΔΑ: Ψ3ΤΜΩ6Θ-Ξ6Θ).
9. Την με αρ. Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:).
10. Την με αρ. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:).
11. Την με αρ. Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

A. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως ισχύει, ως εξής:

Από:

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα επτά (37) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι σαράντα τέσσερις (44) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Σε:

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα επτά (37) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι εξήντα τέσσερις (64) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

B. Την παράταση κατά είκοσι (20) επιπλέον μήνες της χρονικής ισχύος της από 09/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, για το έργο με τίτλο: «**ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**», η οποία λήγει στις 09/08/2025, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 09/04/2027.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 09/11/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 09/11/2018 προγραμματική σύμβαση και οι από 23/02/2022 και 27/12/2023 τροποποιήσεις- παρατάσεις αυτής.

Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

3ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ για το έργο:
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

	1	2	έως	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις																									
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																									
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																									
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																									
Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση Περάωσης - Διοικητική Παραλαβή																									
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - έγκριση																									
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																									
Οριστική παραλαβή																									
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής																									
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, 1η & 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΑΠΟ 9/11/2018 ΕΩΣ 09/08/2025)																									
3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΑΠΟ 09/08/2025 ΕΩΣ 09/04/2027)																									

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 09/11/2018 προγραμματική σύμβαση και οι από 23/02/2022 και 27/12/2023 τροποποιήσεις- παρατάσεις αυτής.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα(Ρούλα)**