



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 822**  
**213 20 63 776**

**Συνεδρίαση 51<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 1827/2025**

Στην Αθήνα, σήμερα **11-11-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1377327/7-11-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 7/11/2025.

**Θέμα 40<sup>ο</sup>**

Έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), που περιλαμβάνει τις δαπάνες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ "ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ"».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και  
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Γώγος Χρήστος
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Μαλέρδου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Μπιτζιλέκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

**Σύμφωνα με τις διατάξεις:**

**1.** Του Ν.3852/07-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α' /07-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», την υπ'αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ'αρ.438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ'αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύουν.
3. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α'/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με απ 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ισχύουν
4. Του Ν.4412/2016 περί κατασκευής δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο του θέματος.
5. Του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α/06-10-2023) « Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα των άρθρων 19,20,21 που αφορούν στην Περιφερειακή Επιτροπή & της παρ. 2 του άρθρου 26 όπου ορίζεται ότι «2. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή περιφερειών καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η περιφερειακή επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 19 (ν. 5056/23)», όπως ισχύει.

#### **Και έχοντας υπόψη:**

#### **Τα εξής συμβατικά στοιχεία και το ιστορικό της εργολαβίας :**

1. Την υπ' αριθμ. 479/2023 (ΑΔΑ: 9ΘΦ67Λ7-ΣΝ7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2024.
2. Την υπ' αριθμ. 481/2023 (ΑΔΑ: ΩΖ237Λ7-ΣΘΛ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2024.
3. Το με αρ. πρωτ. 1976/17-6-2022 Απόσπασμα Πρακτικού της 351ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. με το οποίο εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ "ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ" ».
4. Την από 10/11/2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και της «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4598/3-1-2024 (ΑΔΑ:ΨΜ4Η7Λ7-ΦΔΝ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 01.072.97250103301 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 999.900,00€ για τα έτη 2024-2025 για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ "ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ"».
6. Την υπ' αριθμ. 2890/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε Α) 1) το σχέδιο Διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης της ανοικτής διαδικασίας δημοπράτησης μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 2) η δημοσίευση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και 3) το σχέδιο Περίληψης

Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ "ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ"», εκτιμώμενης αξίας 806.370,97 € (πλέον Φ.Π.Α.). Β) Η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ "ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ"»

7. Το διαγωνισμό του έργου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 26-01-2024 και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 01-02-2024.

8. Την υπ' αριθμ. 266/2024 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

9. Την υπ' αριθμ. 579/2024 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

10. Την υπ' αριθμ. 865/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 23,00% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 621.490,39€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή 770.648,08€ (με Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε:

11. Σύνολο Δαπάνης Εργασιών κατά την Προσφορά: 447.242,70€

ΓΕ & ΟΕ (18%): 80.503,69€

Απρόβλεπτα (15%): 79.161,96€

Αναθεώρηση: 11.687,29€

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ: 2.542,37€

ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών: 352,38€

ΦΠΑ (24%): 149.157,69€

12. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης.

13. Την πράξη με αρ. 22/2024 της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το παραπάνω έργο.

14. Την από 23/7/2024 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου περί ομιγενών μεταβολών.

15. Την Αρχική Συμβατική Προθεσμία του έργου που είναι δώδεκα μήνες (12) από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ήτοι στις 08.09.2025.

16. Την υπ' αρ 1427/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία παρατάθηκε η Συνολική Προθεσμία του έργου κατά 223 μέρες (40+64+71+48), δηλαδή μέχρι τις 19/04/2026.

17. Την με αρ.πρωτ.841272/08.07.25 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/σης Οικ. Διαχείρισης, που αφορά στη χρηματοδότηση της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

### **Και επειδή:**

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ο 1ος ΑΠΕ -1η Σ.Σ. συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση:

#### **❖ Την Αρχική Σύμβαση**

Περιλαμβάνει τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου.

#### **❖ Τον προτεινόμενο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ**

Ο προτεινόμενος 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

#### **❖ Την προτεινόμενη 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (1<sup>η</sup> Σ.Σ.)**

Περιλαμβάνει την αύξηση της προβλεπόμενης από τη Μελέτη δαπάνης του ποσού των Απολογιστικών Εργασιών για τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και

της Αρχαιολογίας. Η αύξηση είναι από το ποσό 2.894,75 € (που περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση) στο ποσό 43.217,33€, δηλαδή αύξηση ποσού 40.322,58€, πλέον ΦΠΑ (που περιλαμβάνεται στην 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση).

3. Ειδικότερα στο άρθρο 22.13 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρει ότι το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καλύπτεται από το ποσό των απολογιστικών.
4. Οι χωματοουργικές εργασίες του έργου προϋπέθεταν την επίβλεψη από αρχαιολόγο. Η ανάθεση αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων έγινε στις 12/05/2025 οπότε και προσλήφθηκε από τον Ανάδοχο. Το κόστος των αμοιβών της αρχαιολόγου καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλι των απολογιστικών.
5. Η 1η Σ.Σ. πληροί τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και η συνολική της δαπάνη (χωρίς αναθεώρηση) ανέρχεται στο ποσό των 40.322,58€ ήτοι ποσοστό 40.322,58/ 609.803,10€ = 6,61% και ακολουθεί του περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Το συνολικό ποσό με Φ.Π.Α της 1ης Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 €.
6. Σύμφωνα με την περ. 1β του άρθρου 156: *«Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.»*
7. Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξίας της είναι :
  - α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016
  - β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης (6,61%).
  - γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου.
8. Η Συνολική Δαπάνη του έργου με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ – 1η Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 820.648,08€, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Αρχική Συμβατική Δαπάνη κατά 50.000,00€. Η 1η Σ.Σ. ποσού 40.322,58€ (χωρίς αναθεώρηση) ανέρχεται στο ποσοστό 6,61%.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), που περιλαμβάνει τις δαπάνες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ "ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ"»**, η οποία 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 40.322,58 € (χωρίς αναθεώρηση) δηλαδή σε ποσοστό 6,61 %, σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Περιφερειακή Επιτροπή  
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση της σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), που περιλαμβάνει τις δαπάνες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ "ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ"»**, η οποία 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 40.322,58 € (χωρίς αναθεώρηση) δηλαδή σε ποσοστό 6,61 %, σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

**Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Χαρδαλιάς**

**Τα Μέλη**

**Τουμαζάτου Μαριάννα  
Κωνσταντέλλου Αθηνά  
Παπασπύρου Αθανασία  
Βάρσου Μαργαρίτα  
Βλάχου Γεωργία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Γεράκη Αικατερίνη  
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)  
Αγγέλης Σπυρίδων**