



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 822**  
**213 20 63 776**

**Συνεδρίαση 60<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 2085/2025**

Στην Αθήνα, σήμερα **12-12-2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1525563/08-12-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 08/12/2025.

**Θέμα 16<sup>ο</sup>**

Έγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ & ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ- Ο.Τ. 122».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και  
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα Μισκα , η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α' 184)
6. Του ν. 4820/2021 (Α' 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Τη με αριθμό 283/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2025 και στην οποία περιλαμβάνεται η εν λόγω μελέτη (ΑΔΑ: Ψ01Ε7Λ7-ΦΗΩ).
12. Τη με αριθμό 284/2024 (ο.ε.) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2025 (ΚΑΕ: 9769.02.082) και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για την εν λόγω μελέτη (ΑΔΑ: ΨΠΕ77Λ7-Π7Α).
13. Την από 13/07/2023 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης.
14. Την από αρ. πρ. 821/10-01-2025 Σύμβαση για την μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ & ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ- Ο.Τ. 122» (25ΣΥΜΝ016155543) ποσού 326.471,39 ευρώ.
15. Το από 28/11/2025, 1ο Πρακτικό, της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 13/07/2023 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με συνημμένο το από 25/11/2025 ενημερωτικό σημείωμα των επιβλεπόντων μηχανικών.
16. Το υπ'αρ. 31824/3-12-2025 έγγραφο του Δήμου Μεταμόρφωσης.
17. Την 160/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΑΔΑ: 9ΗΞΞΩΚΒ-9ΑΓ) με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης του θέματος.

18. Την 223/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΑΔΑ: 9ΡΞΩΩΚΒ-6Η2) με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης του θέματος.

### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ & ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ- Ο.Τ. 122**» συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 568.493,77€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2025 και υλοποιείται στο πλαίσιο της από 13/07/2023 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης, η οποία λήγει την 13/01/2026.

Με την υπ΄ αρ. 284/2024 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2025 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2025, η παραπάνω μελέτη είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ: 9769.02.082.

Η μελέτη συγχρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9769.02.082) μέχρι το ποσό των 400.000,00 ευρώ και από ίδιους πόρους του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΚΑΕ 15.7411.0002) για το υπόλοιπο ποσό των 168.493,77 ευρώ.

Η μελέτη εκπονείται στο συγκρότημα των σταθμών που βρίσκονται στην οδό Ιερού Λόχου και Δημητσάνης στο Ο.Τ. 122 του Δήμου Μεταμόρφωσης. Συγκεκριμένα στον 1ο Βρεφικό Σταθμό, στον 1ο Παιδικό Σταθμό και στο 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Σκοπός της μελέτης είναι η ασφαλής διαμονή και παροχή προσχολικής αγωγής σε νήπια και βρέφη εργαζομένων γονέων, όχι μόνο κατοίκων και δημοτών, αλλά και των υπαλλήλων του Δήμου Μεταμόρφωσης. Με την υλοποίηση του έργου θα γίνει εφικτή η εξυπηρέτηση περισσότερων νηπίων και βρεφών και θα αναβαθμιστεί το επίπεδο προσχολικής αγωγής που προσφέρει ο Δήμος.

Το αντικείμενο της μελέτης συνίσταται ως το σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών Μελετών για τον ακριβή και λεπτομερή σχεδιασμό της προσθήκης καθ΄ ύψος σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς Σταθμούς που βρίσκονται στην οδό Δημητσάνης συμπεριλαμβανομένων, Αρχιτεκτονικής μελέτης, Στατικής μελέτης, Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης, Τοπογραφικής Μελέτης, Γεωτεχνικής Μελέτης, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Το έργο της προσθήκης αφορά σε:

- Προσθήκη κλιμακοστασίου κατ΄ επέκταση στο ισόγειο του κτιρίου 3.
- Προσθήκη κατ΄ επέκταση στο ισόγειο του κτιρίου 1, του κτιρίου 2, και του κτιρίου 3 για τον φέροντα οργανισμό της προσθήκης του ορόφου.
- Προσθήκη καθ΄ ύψος ενός ορόφου σε κάθε κτίριο.
- Ανελκυστήρες.

Η συνολική πρόσθετη επιφάνεια θα είναι 1.770,45 τ.μ.

Η μελέτη υλοποιείται από τον Δήμο Μεταμόρφωσης. Ανάδοχος έχει ανακηρυχθεί η ένωση οικονομικών φορέων «**ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ, IT & ΚV Ε.Ε.-Δ.Τ.: IT & ΚV CONSULTING ENGINEERS, ΙΣΙΔΩΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**», σύμφωνα με την από 10-01-2025 Σύμβαση, συνολικής δαπάνης 326.471,39 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΒ016155543).

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευτεί από τη Περιφέρεια Αττικής κανένα ποσό για μελετητικές εργασίες.

Σύμφωνα με το από 25/11/2025 ενημερωτικό σημείωμα των επιβλεπόντων μηχανικών, καθίσταται προαπαιτούμενη η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για το Ο.Τ. 122 στο οποίο βρίσκονται τα κτίρια των παιδικών σταθμών, ώστε να καθοριστεί οικοδομική γραμμή (η οποία τώρα δεν υφίσταται). Εν συνεχεία και με βάση τον καθορισμό της οικοδομικής γραμμής θα υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός των νέων εγκαταστάσεων και να ληφθούν οι αντίστοιχες εγκρίσεις, ώστε να εκδοθεί η Άδεια Δόμησης και να προκηρυχθεί το έργο κατασκευής.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με τον ανάδοχο έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες τροποποίησης του ρυμοτομικού και αντιστοίχως να προχωρήσει η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης. Ωστόσο, οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες, λόγω εμπλοκής διαφόρων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα τόσο της ανατεθείσας μελέτης όσο και της προγραμματικής σύμβασης για την αντίστοιχη χρηματοδότηση και επομένως να απαιτείται η παράτασή τους.

Για τους παραπάνω λόγους, με την υπ' αριθμ. 223/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΑΔΑ: 9ΡΞΩΩΚΒ-6Η2), χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως την 14-05-2026.

Με το από 28/11/2025, 1<sup>ο</sup> πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, τα μέλη της Επιτροπής εισηγούνται την παράταση της χρονικής ισχύος της από 13/7/2023 προγραμματικής σύμβασης κατά είκοσι τέσσερις μήνες (24), ήτοι έως 13/01/2028, ώστε να ολοκληρωθεί η μελέτη και να εκδοθεί η άδεια δόμησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της προγραμματικής σύμβασης αυτή τροποποιείται με την υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα μέρη, αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.

Μετά τα παραπάνω,

### **Εισηγούμαστε**

A. Την παράταση κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες της χρονικής ισχύος της 13/07/2023 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει την 13/01/2026 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 13/01/2028.

B. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 13/07/2023 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 13/07/2023 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Περιφερειακή Επιτροπή  
**κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Α. Την παράταση κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες της χρονικής ισχύος της 13/07/2023 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει την 13/01/2026 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 13/01/2028.

Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα ....., ημέρα ....., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. **Νικόλαο Χαρδαλιά**.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Μεταμόρφωσης**» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στην Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1 στη Μεταμόρφωση και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. **Ευστράτιο Σαραούδα**.

**Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:**

19. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης**») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/6-10-2023) «**Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών**».
21. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «**Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής**».
22. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «**Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «**Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις**» (Α΄ 184)
24. Του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) «**Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις**».
25. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «**Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις**» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «**Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
27. Του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «**Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
28. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248) «**Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις**».

**Και έχοντας υπόψη:**

1. Τη με αριθμό 283/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2025 και στην οποία περιλαμβάνεται η εν λόγω μελέτη (ΑΔΑ: Ψ01Ε7Λ7-ΦΗΩ).
2. Τη με αριθμό 284/2024 (ο.ε.) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2025 (ΚΑΕ: 9762.02.082) και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για την εν λόγω μελέτη (ΑΔΑ: ΨΠΕ77Λ7-Π7Α).
3. Την από 13/07/2023 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης.
4. Την από αρ. πρ. 821/10-01-2025 Σύμβαση για την μελέτη: «**ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ & ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ- Ο.Τ. 122**» (25ΣΥΜΝ016155543) ποσού 326.471,39 ευρώ.
5. Το από 28/11/2025, 1ο Πρακτικό, της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 13/07/2023 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με συνημμένο το από 25/11/2025 ενημερωτικό σημείωμα των επιβλεπόντων μηχανικών.
6. Το υπ΄αρ. 31824/3-12-2025 έγγραφο του Δήμου Μεταμόρφωσης.
7. Την 160/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΑΔΑ: 9ΗΞΞΩΚΒ-9ΑΓ) με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης του θέματος.
8. Την 223/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΑΔΑ: 9ΡΞΩΩΚΒ-6Η2) με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης του θέματος.

9. Την με αρ. Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ: ).
10. Την με αρ. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μεταμόρφωσης, για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ: ).
11. Την με αριθμό Απόφαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας Αττικής.

**Συμφωνούν και συναποδέχονται:**

Α. Την παράταση κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες της χρονικής ισχύος της 13/07/2023 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει την 13/01/2026 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 13/01/2028.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 13/07/2023 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 13/07/2023 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ**

**ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ**

