



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

Συνεδρίαση 60^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2102/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **12-12-2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1525563/08-12-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 08/12/2025.

Θέμα 33^ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία – Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024», συμβατικής δαπάνης 623.408,81€ (πλέον Φ.Π.Α 24%), αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυριδών
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κασικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β' 1661/11-05-2018).
4. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
6. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
7. Το από 16/06/2022 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 773.026.92 € με το Φ.Π.Α.
8. Τα συμβατικά στοιχεία και το φάκελο της παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οποία η παροχή υπηρεσιών έχει συνολική προθεσμία περαίωσης τριάντα έξι (36) μήνες, δηλαδή έληγε την 16/06/2025.
9. Την από αρ. 758/2025 (20^η συνεδρ./20-05-2025) (ΑΔΑ: 90ΞΧ7Λ7-ΠΧΜ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής του θέματος μέχρι 31-12-2025.
10. Με την από 26-11-25 αίτησή της (ΑΠ 1466216) η παρόχος εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ζητά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της παροχής μέχρι την 30-06-2026.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Με την παραπάνω αίτησή της, η πάροχος εταιρεία ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 30-06-2025 καθώς υπολείπεται οικονομικό αντικείμενο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων.
2. Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση της προθεσμίας είναι α) εμπρόθεσμο (καθώς υποβλήθηκε πριν την λήξη της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής) και β) βάσιμο δεδομένου ότι η υπόψη παροχή αφορά σε συντήρηση των ρεμάτων περιοχής αρμοδιότητάς της Π.Ε. Νήσων στα οποία παρουσιάζονται επαναλαμβανόμενες ανάγκες και απρόβλεπτες καταστάσεις που απαιτούν άμεση επέμβαση.
3. Είναι ήδη σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση νέας σύμβασης παροχής υπηρεσίας για τον καθαρισμό των ρεμάτων Σπετσών, Κυθήρων, Τροιζηνίας – Μεθάνων και Πόρου Π.Ε Νήσων κατά την τριετία 2025-2027, η οποία όμως δεν προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον για το επόμενο 4μηνο.
4. Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών δεν έχει εξαντληθεί και επομένως υπάρχει η δυνατότητα επέμβασης για καθαρισμό των ρεμάτων προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων έως ότου συμβασιοποιηθεί η διάδοχη παροχή υπηρεσιών.
5. Κρίνεται εύλογη η χορήγηση παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες δηλ. έως 30-04-2026, είναι σύμφωνη με το άρθρο 3 της σύμβασης και το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και επιβεβλημένη για τη συνέχιση της συντήρησης και του καθαρισμού των ρεμάτων μέχρι να συντελεστεί η συμβασιοποίηση της διάδοχης παροχής υπηρεσιών και να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών καθαρισμού των ρεμάτων Π.Ε. Νήσων.
6. Η ανάγκη για παράταση της συμβατικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου και ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση με αναθεώρηση σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών **«Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία – Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024»**, συμβατικής δαπάνης 623.408,81€ (πλέον Φ.Π.Α 24%), αναδόχου εταιρείας **ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.** κατά τέσσερις (4) μήνες δηλ. έως **30-04-2026**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών «**Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία – Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024**», συμβατικής δαπάνης 623.408,81€ (πλέον Φ.Π.Α 24%), αναδόχου εταιρείας **ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.** κατά τέσσερις (4) μήνες δηλ. έως **30-04-2026**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Μπαλάφας Γεώργιος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αγγέλης Σπυρίδων
Μαγκανάρης Νικόλαος**