



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λάμπρου Βεΐκου 43-45

Ταχ. Κωδ. : 117 42 Αθήνα

Τηλ.: 214-444-5389, -5381, -5387

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 26^η (εξ αναβολής)

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 273/2025

Σήμερα 19/12/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση (εξ αναβολής) τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, δια ζώσης, στην αίθουσα «Άννα Συνοδινού» στο Πολυδύναμο Κέντρο Πολιτιστικών, Αθλητικών & Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «Μίκης Θεοδωράκης» του Δήμου Ιλίου (Ταχ. Δ/ση: Ηροδότου & Πωγωνίου, Ίλιον), κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει και β) της παρ. 15 του άρθρου 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 642/τ. Β'/17-02-2025), κατόπιν i) της υπ' αριθμ. πρωτ. 1541066/10-12-2025 αρχικής πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασιλείου Καπερνάρου, ii) της υπ' αριθμ. πρωτ. 1562389/15-12-2025 ανακοίνωσής του για αναβολή της ορισθείσας στις 16/12/2025 συνεδρίασης και iii) της υπ' αριθμ. πρωτ. 1568128/16-12-2025 νεότερης πρόσκλησης του Προέδρου, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα, στις 10/12/2025, 15/12/2025 και 16/12/2025 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής.

Θέμα 5^ο Η.Δ.

Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης, ως προς τη χρονική διάρκεια, της υπ' αριθμ. 24/2023 Σύμβασης, με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑΜ: 23SYMV013882485), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, με την από 11-04-2025 τροποποιητική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016742266), μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «ASEA BROWN BOVERI (ABB Α.Ε.)».

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Βασιλείου Καπερνάρου, καθήκοντα προέδρου άσκησε ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κάβουρας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 168 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα τεσσάρων (74) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,

με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος

Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Δαμάσκος Δημήτριος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλυμάρα Σοφία, Αντωνάκου Σταυρούλα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαρελάς Κλεάνθης, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχου Γεωργία, Βουτσινάς Ιωάννης, Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Γώγος Χρήστος, Ζώμπος Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καραδήμα Ιωάννα, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Λώλος Βασίλειος, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μελάς Σταύρος, Μπαλάφας Γεώργιος, Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλαμος, Τάσης Γεώργιος, Τουμαζάτου Μαριάννα, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη.

Απόντες:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Καμπούρης Φίλιππος, Κασίμης Χρήστος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Μουζάλας Μάριος, Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρωτούλης Ιωάννης, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης Σοφοκλής.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Κάβουρας έδωσε το λόγο στον Περιφερειάρχη κ. Νικόλαο Χαρδαλιά, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 1539784/10-12-2025 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
3. Το αρ. 19 του Ν. 5056/2023(ΦΕΚ Α' 163/6-10-2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το από 20-12-2023 Πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής.
5. Την υπ' αρ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΜΨΓ7Λ7-ΟΔΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής».
6. Την υπ' αρ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί: Ορισμού Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
7. Την με αρ. πρωτ. 12015/2021/29-06-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΙΨ46ΜΤΛ6-ΩΣΖ) απόφασης ένταξης του έργου της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την κινητικότητα και το περιβάλλον» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
8. Το από 16-12-2022 ηλεκτρονικό αίτημα του Δικαιούχου για τροποποίηση του έργου καθώς και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
9. Την από 03-01-2023 ηλεκτρονική αποστολή της εισήγησης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ βάσει της παρ. 3 του Άρθρου 8 της ΚΥΑ 22766/09.04.2020 (ΦΕΚ 1386/Β'14-04-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017(ΦΕΚ 201/Α'22-12-2017), όπως τροποποιήθηκε από

τις διατάξεις του Άρθρου δέκατου πέμπτου του ν.4783/2021 (Α'38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017».

10. Το με αριθ. πρωτ. 44/19-01-2023 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ περί διαβίβασης των Σχεδίων Αποφάσεων Τροποποίησης των έργων προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 20ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης στις 05-01-2023, όπως αποτυπώνονται στο Πρακτικό 18 αυτής.
11. Την με αρ. πρωτ. 62/19-01-2023 (ΑΔΑ: 97Κ346ΜΤΛ6-ΒΟΙ) τροποποίηση της Απόφασης ένταξης του έργου της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την κινητικότητα και το περιβάλλον» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Την με αριθμό 99/2022 (ΑΔΑ: ΨΦΧ97Λ7-ΤΡΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022.
13. Την με αριθμό 100/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΚΕ7Λ7-1ΚΛ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022.
14. Την με αρ. πρωτ. 47683/13-01-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ011982158) ανάληψης δέσμευσης πίστωσης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: «Ευφυείς Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Μητροπολιτικού Πάρκου Τρίτση», προϋπολογισμού 2.072.040,00 € συμπ. ΦΠΑ.
15. Την με αριθμ. πρωτ. 4998/03-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 65ΛΓ7Λ7-Ζ1Ζ, ΑΔΑΜ: 23REQ011991163) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: «Ευφυείς Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Μητροπολιτικού Πάρκου Τρίτση», προϋπολογισμού 2.072.040,00 € συμπ. ΦΠΑ. της «Περιφερειακής ενότητας Κεντρικού τομέα Αθήνας» του εγκεκριμένου Π/Υ στον ΚΑΕ 9769.01.204.
16. Την υπ'αριθμ. 315/07-02-2023 (ΑΔΑ: 6Χ8Μ7Λ7-ΟΙΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση όρων της Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: «Ευφυείς Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Μητροπολιτικού Πάρκου Τρίτση», προϋπολογισμού 2.072.040,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
17. Την υπ. αριθμ. 562/2023 (ΑΔΑ: 6ΒΑΙ7Λ7-Μ5Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για το έτος 2023.
18. Την υπ. αριθμ. 2/2023 Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ [α/α 186680], για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»», προϋπολογισμού 2.072.040,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: ΡΦΣΣ7Λ7-ΤΞ9, ΑΔΑΜ: 23PROC012283986).
19. Την προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 463/03-04-2023 του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «WINGS ICT SOLUTIONS Α.Ε.», που στρέφεται κατά της υπ'αρ. 2/2023 Διακήρυξης της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 186680 και με αντικείμενο «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"».

20. Την υπ' αριθμ. 827/04-04-2023 (ΑΔΑ: ΠΖ8Ο7Λ7-ΡΡΧ, ΑΔΑΜ: 23PROC012438647) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «1. Την έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»», προϋπολογισμού 2.072.040,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: ΡΦΣΣ7Λ7-ΤΞ9, ΑΔΑΜ: 23PROC012283986)[α/α 186680] έως και την Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 και ώρα 16:00 μμ καθώς και τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 πμ, ήτοι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και 2. την έγκριση αποστολής της σχετικής διόρθωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, και εν συνεχεία τη δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ <http://et.diangeia.gov.gr>, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ <http://www.promitheus.gov.gr> (στον ιστότοπο του διαγωνισμού με μοναδικό συστημικό [α/α 186680] και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής».
21. Την υπ. αριθμ. 616/05-04-2023 Πράξη Προέδρου 5ου Κλιμακίου με θέμα: «Πράξη ορισμού εισηγητή και ημερομηνίας εξέτασης προδικαστικής προσφυγής – αίτημα αποστολής απόψεων για χορήγηση ή μη προσωρινών μέτρων».
22. Την υπ. αριθμ. Α 328/06-04-2023 Απόφαση προσωρινής προστασίας του 5ου Κλιμακίου.
23. Το από 21-04-2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 463/2023.
24. Την υπ' αριθμ. 899/25-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΟΩΝ7Λ7-ΜΣΕ, ΑΔΑΜ: 23PROC012559331) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: 1. Τον ορισμό νέας ημερομηνίας καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»», προϋπολογισμού 2.072.040,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: ΡΦΣΣ7Λ7-ΤΞ9, ΑΔΑΜ: 23PROC012283986)[α/α 186680] έως και την Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023 και ώρα 16:00 μμ καθώς και τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 πμ, ήτοι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 2. Την έγκριση αποστολής της σχετικής διόρθωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, και εν συνεχεία τη δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ <http://et.diangeia.gov.gr>, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ <http://www.promitheus.gov.gr> (στον ιστότοπο του διαγωνισμού με μοναδικό συστημικό [α/α 186680] και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.
25. Την υπ. αριθμ. 778/12-05-2023 Απόφαση Προέδρου του 5ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής.
26. Την με αρ. πρωτ. 330789/30-05-2023 προσφορά της εταιρείας «ABB Α.Ε.».
27. Την υπ' αριθμ. 1455/2023 (ΑΔΑ: 6Η6Η7Λ7-ΣΔ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: 1. Την έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, αποσφράγισης υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –

Τεχνική Προσφορά» - Έλεγχος Δικαιολογητικών – Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»», προϋπολογισμού 2.072.040,00 € συμπ. Φ.Π.Α. (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 186680)(ΑΔΑ: ΡΦΣΣ7Λ7-ΤΞ9, ΑΔΑΜ: 23PROC012283986, 23PROC012559331), 2. Την έγκριση αποδοχής της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ABB Α.Ε.» και συνέχισης του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο, ήτοι στο άνοιγμα της Οικονομικής της Προσφοράς.

28. Την υπ' αριθμ. 1695/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΝ37Λ7-172) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: 1. Την έγκριση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»», προϋπολογισμού 2.072.040,00 € συμπ. Φ.Π.Α. (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 186680)(ΑΔΑ: ΡΦΣΣ7Λ7-ΤΞ9, ΑΔΑΜ: 23PROC012283986, 23PROC012559331) και 2. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ABB Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου έναντι του ποσού της προσφοράς του 1.620.870,00 € πλέον Φ.Π.Α. (2.009.878,80 € συμπ. Φ.Π.Α.).
29. Την υπ' αριθμ. 2107/2023 (ΑΔΑ: ΨΡΟΙ7Λ7-Ξ28, ΑΔΑΜ: 23AWRD013722181) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «1) Την έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαπραγμάτευσης με θέμα: «Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»», προϋπολογισμού 2.072.040,00 € συμπ. Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής». 2) Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ με δ.τ. ΑΒΒ Α.Ε.» έναντι του ποσού της προσφοράς του 1.620.870,00 € πλέον Φ.Π.Α. (2.009.878,80 € συμπ. Φ.Π.Α.). 3) Την εξουσιοδότηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
30. Την με αριθ. 75/2023 Ορθή Επανάληψη Πράξη της Επιτροπής της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
31. Την υπ. αριθμ. 24/2023 Σύμβαση με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» (ΑΔΑΜ: 23SYMV013882485), προϋπολογισμού 1.620.870,00 € πλέον Φ.Π.Α. (2.009.878,80 € συμπ. Φ.Π.Α.) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ».
32. Την υπ. αριθμ. 1465/2024 (ΑΔΑ: 9Ρ1Ν7Λ7-ΘΞ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ. αριθμ. 24/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013882485) σύμβασης με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»», προϋπολογισμού 1.620.870,00 € πλέον Φ.Π.Α. (2.009.878,80 € συμπ. Φ.Π.Α.).
33. Το με αριθ. πρωτ. 824485/08-07-2024 έγγραφο της εταιρείας «ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ» με τίτλο: «Αίτημα παράτασης της διάρκειας της υπ' αιθμ. 24/2023

σύμβασης προμήθειας/ Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με το ορισμό επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης».

34. Το από 28-11-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής με θέμα: «Περί της γνωμοδότησης σχετικά με την παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού»».
35. Την υπ' αρ. 1899/2024 (ΑΔΑ: ΡΨΩ27Λ7-5ΜΞ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση του συμβατικού χρόνου έως την 08-01-2026.
36. Την από 11-04-2025 Τροποποίηση της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016742266) σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης.
37. Το από 19-11-2025 έγγραφο της εταιρείας «ABB Α.Ε.» με θέμα «Αίτημα παράτασης της διάρκειας της υπ' αριθμ. 24/2023 σύμβασης προμήθειας».
38. Το από 08-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής με θέμα τη θετική γνωμοδότηση επί του αιτήματος παράτασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Περιφέρεια Αττικής έχει συνάψει την υπ. αριθμ. 24/2023 Σύμβαση με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» (ΑΔΑΜ: 23SYMV013882485) με την εταιρεία «ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ», αρχικής διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών. Στη συνέχεια, μετά από το υπ' αριθ. πρωτ. 824485/08-07-2024 του Αναδόχου και σχετική εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή εγκρίθηκε η πρώτη (1^η) παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης έως την 08-01-2026 (υπ' αριθμ. 1899/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής), η οποία και επισημοποιήθηκε με την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016742266).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την εγκατάσταση υποσυστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιάς, επιτήρησης επισκεψιμότητας, περιβαλλοντικών δεικτών, ποιότητας αέρα, επαναπλήρωσης λιμνοδεξαμενών, διαχείρισης άρδευσης, επιτήρησης περίφραξης, καθώς και την προμήθεια Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης και υπηρεσίες υποστήριξης.

Με το από 19-11-2025 έγγραφό της, η Ανάδοχος εταιρεία αιτείται νέα παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 08-03-2026. Ως λόγοι αναφέρονται: α) Η έλλειψη τροφοδοσίας ρεύματος σε γεωτρήσεις λόγω κλοπής καλωδίων, γεγονός που απαιτεί ενέργειες τρίτων φορέων για αποκατάσταση. β) Η ανατροπή του αρχικού σχεδιασμού στο Υποσύστημα 7 (Επιτήρηση Περίφραξης) λόγω επικείμενου διαγωνισμού συντήρησης της περίφραξης από την Περιφέρεια που επέβαλε την αλλαγή όδευσης της οπτικής ίνας και καθυστέρησε την οριστικοποίηση της μελέτης εφαρμογής.

Το εν λόγω αίτημα εξετάστηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία με το από 08-12-2025 Πρακτικό της γνωμοδότησε θετικά για τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης, κρίνοντας ότι οι λόγοι καθυστέρησης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου και ότι η παράταση είναι αναγκαία για την

ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες. Η πρώτη παράταση ήταν έως τις 08/01/2026 (7 μήνες) και η αιτούμενη νέα παράταση είναι δύο (2) μήνες. Το συνολικό διάστημα των παρατάσεων (9 μήνες) παραμένει εντός του ορίου του 50% της αρχικής διάρκειας, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η χρονική παράταση της σύμβασης δεν επιφέρει τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της υπ. αριθμ. 24/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013882485) Σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 11-04-2025 τροποποίηση αυτής (ΑΔΑΜ: 25SYMV016742266) με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»», συνολικής συμβατικής αξίας 2.009.878,80 € συμπ. Φ.Π.Α. μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ», ήτοι έως την 08-03-2026.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και

λαμβάνοντας υπόψη:

- την υπ. αριθμ. 24/2023 Σύμβαση με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» (ΑΔΑΜ: 23SYMV013882485), προϋπολογισμού 1.620.870,00 € πλέον Φ.Π.Α. (2.009.878,80 € συμπ. Φ.Π.Α.) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ» και την από 11-04-2025 τροποποίηση-παράταση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016742266) αυτής έως τις 08/01/2026,
- το από 19-11-2025 έγγραφο της εταιρείας «ABB Α.Ε.» με θέμα «Αίτημα παράτασης της διάρκειας της υπ' αριθμ. 24/2023 σύμβασης προμήθειας»,
- το από 08-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν θέματι σύμβασης,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη 2^η τροποποίηση, ως προς τη χρονική διάρκεια, της υπ' αριθμ. 24/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013882485) Σύμβασης με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»», συνολικής συμβατικής αξίας 2.009.878,80 € (συμπ. Φ.Π.Α.), μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ», όπως ισχύει κατόπιν της από 11-04-2025 τροποποίησης αυτής (ΑΔΑΜ: 25SYMV016742266), και την παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησής της έως την 08-03-2026.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης, Ν. Χρονοπούλου,
- η ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ι. Καραδήμα

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» κ.κ.: Γ. Ιωακειμίδης, Σπ. Αγγέλης, Κλ. Αποστολίδου, Χρ. Αυλωνίτου, Ε. Ιωακειμίδης, Κ. Κάβουρας, Μ. Καζάκου, Μ. Κοροβέση, Αικ. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Γ. Τσουκαλάς.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ