



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 5^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 98/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **28-01-2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. **95428/23-1-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 23-01-2026.

Θέμα 30^ο

Έγκριση σύναψης και όρων της 3ης τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου για το έργο: «6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 9 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α' 184)
6. Του ν. 4820/2021 (Α' 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Τη με αριθμό 265/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2026 και στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: ΨΝΧ07Λ7-ΛΒ6).
12. Τη με αριθμό 266/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2026 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο με ΑΛΕ: 234040108001 (ΑΔΑ: 9ΛΤΝ7Λ7-ΩΚΚ).
13. Την από 12/6/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
14. Την από 30/8/2022 τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης.
15. Την από 08/03/2024, 2η τροποποίηση-παράταση προγραμματικής σύμβασης.
16. Την από 13/06/2023 εργολαβική σύμβαση.
17. Το από 14/01/2026, 6ο Πρακτικό, της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 12/6/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με συνημμένο το ενημερωτικό σημείωμα των επιβλεπόντων μηχανικών.
18. Την με αρ. 83/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου (ΑΔΑ: ΨΡΕ5Ω68-ΠΛΨ) με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης της εκτελεστικής σύμβασης του θέματος.
19. Το με αρ. πρωτ. 405/15-01-2026 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: «**6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ**» συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 2.950.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων

Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2026 με την υπ' αριθμ. 265/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και υλοποιείται στο πλαίσιο της από 12/6/2018 προγραμματικής σύμβασης από το Δήμο Αγκιστρίου.

Με την υπ' αρ. 266/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2026, το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή 6θέσιου Γυμνασίου – Λυκείου, δυναμικότητας μέχρι 180 συνολικά μαθητών του Δήμου Αγκιστρίου, στον οικισμό Σκάλας Αγκιστρίου.

Την από 12/6/2018 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου ενώ την 30/8/2022 υπογράφηκε η 1η τροποποίηση-παράταση της προγραμματικής σύμβασης και την 08/03/2024 υπογράφηκε η 2η τροποποίηση-παράταση.

Ο Δήμος Αγκιστρίου δημοπράτησε και συμβασιοποίησε το έργο το οποίο και εκτελείται από την εταιρεία «Κ/ΞΙΑ ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ – ΠΑΪΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» με υπογραφή εργολαβικής σύμβασης την 13/06/2023, ύψους 1.721.334,85€, με Φ.Π.Α.

Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει εκταμιεύσει το ποσό των 1.578.930,81 ευρώ για την πληρωμή των λογαριασμών του έργου.

Με την με αρ. 83/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου (ΑΔΑ: ΨΡΕ5Ω68-ΠΛΨ) χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης του θέματος έως την 31-03-2026.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, με το από 14/01/2026, 6ο Πρακτικό της, εισηγείται τη παράταση της προγραμματικής κατά 25 μήνες ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου, δίχως να υπάρξουν ζητήματα χρηματοδότησης κατά την υλοποίηση, καθώς και για να συμπεριληφθεί στη παράταση ο χρόνος της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο.

Με το με αρ. πρωτ. 405/15-01-2026 έγγραφο, ο Δήμος Αγκιστρίου αιτείται την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 25 μήνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της προγραμματικής σύμβασης, αυτή τροποποιείται με την υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα μέρη, αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.

Μετά τα ανωτέρω, **Εισηγούμαστε**

A. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι εβδομήντα τρεις (73) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

B. Την παράταση κατά εικοσιπέντε (25) μήνες της χρονικής ισχύος της από 12/6/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 12/02/2026 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/03/2028.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 12/6/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 12/6/2018 Προγραμματική Σύμβαση, η από 30/08/2022 1η τροποποίηση–παράταση και η από 08/03/2024 2η τροποποίηση–παράταση αυτής.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Α. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι εβδομήντα τρεις (73) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Β. Την παράταση κατά εικοσιπέντε (25) μήνες της χρονικής ισχύος της από 12/6/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 12/02/2026 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/03/2028.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 12/6/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Η εν λόγω τροποποίηση και το σχετικό χρονοδιάγραμμα έχουν ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. **Νικόλαο Χαρδαλιά**.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Αγκιστρίου**» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στο Αγκίστρι, τ.κ. 18010 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. **Δημήτριο Αναστασίου**.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

20. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
22. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
23. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 184)
25. Του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».

26. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
27. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
28. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
29. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωνικού δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Και έχοντας υπόψη:

1. Τη με αριθμό 265/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2026 και στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: ΨΝΧ07Λ7-ΛΒ6).
2. Τη με αριθμό 266/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2026 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο με ΑΛΕ: 234040108001 (ΑΔΑ: 9ΛΤΝ7Λ7-ΩΚΚ).
3. Την από 12/6/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
4. Την από 30/8/2022 τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης.
5. Την από 08/03/2024, 2η τροποποίηση-παράταση προγραμματικής σύμβασης.
6. Το από 14/01/2026, 6ο Πρακτικό, της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 12/6/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με συνημμένο το ενημερωτικό σημείωμα των επιβλεπόντων μηχανικών.
7. Το με αρ. πρωτ. 405/15-01-2026 έγγραφο του Δήμου Αγκιστριού.
8. Την 83/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστριού (ΑΔΑ: ΨΡΕ5Ω68-ΠΛΨ) με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης του θέματος.
9. Την με αρ. Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:).
10. Την με αρ. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστριού, για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:).
11. Τη με αρ. Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την αλλαγή της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι εβδομήντα τρεις (73) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Β. Την παράταση κατά είκοσιπέντε (25) μήνες της χρονικής ισχύος της από 12/6/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 12/02/2026 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/03/2028.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 12/6/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 12/6/2018 Προγραμματική Σύμβαση, η από 30/08/2022 1η τροποποίηση – παράταση και η από 08/03/2024 2η τροποποίηση – παράταση αυτής.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

3ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ για το έργο: "6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ"																															
	1	2	έως	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117		
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις																															
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																															
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																															
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																															
Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση περάιωσης - Διοικητική παραλαβή																															
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση																															
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																															
Οριστική παραλαβή,																															
Έγκριση πρωτ. Οριστικής παραλαβής																															
ΑΡΧΙΚΗ 1Η ΚΑΙ 2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΑΠΟ 12/6/2018 ΕΩΣ 12/2/2026)																															
3Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΑΠΟ 12/2/2026 ΕΩΣ 12/3/2028)																															

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 12/6/2018 Προγραμματική Σύμβαση, η από 30/08/2022 1η τροποποίηση–παράταση και η από 08/03/2024 2η τροποποίηση–παράταση αυτής.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Κωνσταντέλλου Αθηνά

Γώγος Χρήστος

Βλάχου Γεωργία

Μπαλάφας Γεώργιος

Γεράκη Αικατερίνη

Κατσικάρης Δημήτριος

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Αγγέλης Σπυρίδων