



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λάμπρου Βεΐκου 43-45

Ταχ. Κωδ. : 117 42 Αθήνα

Τηλ.: 214 4445-389, -381, -387

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 1^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 13/2026

Σήμερα 27/01/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου «Μαρία Έλενα – Όναρ» του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (Ταχ. Δ/ση: Αγίας Παρασκευής 40, Αγ. Ανάργυροι), κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 83211/21-01-2026 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 21/01/2026 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 11^ο Η.Δ.

Έγκριση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας του άρθρου Α.Τ.14 του Τιμολογίου στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ 3/25: Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα δύο (72) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος
Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Δαμάσκος Δημήτριος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλυμάρα Σοφία, Αντωνάκου Σταυρούλα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαρελάς Κλεάνθης, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχου Γεωργία, Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Γώγος Χρήστος, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Ζώμπος Κωνσταντίνος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Λώλος Βασίλειος, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μελάς Σταύρος, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Μουζάλας Μάριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλαμος, Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Τάτσης Γεώργιος, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη.

Απόντες:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Βοϊδονικόλας Σταύρος.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Βουτσινάς Ιωάννης, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καμπούρης Φίλιππος, Καραδήμα Ιωάννα, Κασίμης Χρήστος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Κουρή Μαρία (Μαίρη), Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Τουμαζάτου Μαριάννα.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Καπερνάρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης

Κυκλοφορίας, κ. Μαρκουίζο (Ιαβέρη) Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 57198/16-01-2026 εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του άρθρου 33 του Ν.5013/2023 (παρ. 1στ) περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ. 10 του Ν. 5039/23.
6. Την παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]»

και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 326028/12.3.2024 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος.
2. Τη διακήρυξη (25PROC016318592 2025-02-17) και τα Παραρτήματά της.
3. Την υπ' αριθμ. 765/2025 (ΑΔΑ: Ε9ΚΒ7Λ7-ΔΥ4) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ YUNEX ΑΕ – ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» και με χαμηλότερη τιμή προφοράς 2.175.079,50€ πλέον ΦΠΑ.
4. Την με αριθμ. 225/2025 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνέδριου βάσει της οποίας δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
5. Την από 25.07.2025 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του Αναδόχου «ΕΝΩΣΗ YUNEX ΑΕ – ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ», διάρκειας 12 (δώδεκα) μηνών.
6. Την υπ' αριθμ 152/2025/28-07-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ότι έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, είναι πέραν των άλλων και η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια

εκτέλεσης της σύμβασης, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, τυχόν τροποποιήσεις αυτής και την έκπτωση του αναδόχου.

7. Το άρθρο 217 του Ν.4412/16 στο οποίο ορίζεται ότι :
«Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.»
8. Το άρθρο Α-2 παρ. 2.5 της Ε.Σ.Υ στο οποίο ορίζεται ότι :
«Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών παροχής των υπηρεσιών, των παραπάνω παραγράφων 2.1 και 2.2 μπορεί να χορηγείται χωρίς αύξηση φυσικού - οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) ανάλογα με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης
β) σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Παρόχου υπό τις εξής προϋποθέσεις :
1. τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16
2. έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Πάροχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Παρόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών,
3. το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών».
9. Το άρθρο Α-2 παρ.2.2.9 της ΕΣΥ με το οποίο ορίζεται η τμηματική προθεσμία του άρθρου του Τιμολογίου με Α.Τ.14.
10. Το με αρ.πρωτ. 39271/13.01.2026 αίτημα του Αναδόχου για παράταση της τμηματικής προθεσμίας του Άρθρου Α.Τ.14.
11. Το από 14.01.2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σκεπτικό της Εισήγησης

1. Στο άρθρο Α-2 παρ. 2.2 της Ε.Σ.Υ. ορίζεται ότι ο Ανάδοχος, εκτός από την συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένος εντός αυτής να τηρήσει και επιμέρους τμηματικές προθεσμίες ανά υπηρεσία. Στο άρθρο Α-2 παρ. 2.2.9. της Ε.Σ.Υ. ορίζεται ότι για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου του Τιμολογίου με **Α.Τ.14 «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικού ιστού 14μ.»** ορίζεται μία (1) τμηματική προθεσμία διάρκειας έξι (6) μηνών. Η τμηματική προθεσμία άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται έξι μήνες μετά. Εντός της τμηματικής προθεσμίας θα ολοκληρωθούν οι εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης του ιστού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Β' Κεφάλαιο της Ε.Σ.Υ. και το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου.
2. Η Σύμβαση έχει εκκινήσει την 25/07/2025. Η προμήθεια του μεταλλικού ιστού 14μ έχει γίνει αλλά η εγκατάσταση του μεταλλικού ιστού 14μ του Άρθρου Α.Τ.14 δεν έχει γίνει και με την προαναφερόμενη επιστολή του ο Ανάδοχος ζητά παράταση του χρόνου της τμηματικής προθεσμίας του παραπάνω Άρθρου για το λόγο ότι αν και υπέβαλε από τις 02.10.2025 την εκπονηθείσα κυκλοφοριακή μελέτη και τις σχετικές εγκρίσεις από τους συγκοινωνιακούς φορείς Ο.Α.Σ.Α. και Κ.Τ.Ε.Λ., δεν έχει εκδοθεί

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η απόφαση έγκρισης της κυκλοφοριακής μελέτης και δεν έχουν εκδοθεί ως σήμερα από την Τροχαία οι απαραίτητες αποφάσεις, γεγονός που καθιστά απαγορευμένη εκ του νόμου την υλοποίηση οποιασδήποτε εργασίας που απαιτείται για την εγκατάσταση του μεταλλικού ιστού, μετά των πάσης φύσεως απαιτούμενων αλλαγών, προσθηκών και τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής (κατασκευή βάσης κ.α).

3. Ο παραπάνω λόγος που επικαλείται ο Ανάδοχος αποτελεί ιδιαίτερος σοβαρό λόγο, που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εγκατάσταση του μεταλλικού ιστού και τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής (κατασκευή βάσης κ.α).
4. Από τα αναληθέντα ως άνω στοιχεία, η αιτούμενη παράταση της τμηματικής προθεσμίας του άρθρου Α.Τ.14 δεν οφείλεται στον Ανάδοχο και είναι συνεπεία της καθυστέρησης της έγκρισης αδειών των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή ο Ανάδοχος υπέβαλε το σχετικό αίτημα παράτασης στις 13.01.2026, ήτοι έγκαιρα πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της τμηματικής προθεσμίας (24.01.2026) του ανωτέρω άρθρου Α.Τ.14.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της τμηματικής προθεσμίας του άρθρου Α.Τ.14 του Τιμολογίου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: **«ΣΗΜ 3/25: Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής»**, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 24.04.2026, για αντικειμενικούς λόγους χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και

λαμβάνοντας υπόψη:

- την από 25.07.2025 υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ 3/25: Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής», μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου «ΕΝΩΣΗ YUNEX ΑΕ – ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ», διάρκειας 12 (δώδεκα) μηνών.
- το άρθρο Α-2 παρ.2.2.9 της ΕΣΥ με το οποίο ορίζεται η τμηματική προθεσμία του άρθρου του Τιμολογίου με Α.Τ.14,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 39271/13.01.2026 εμπρόθεσμο αίτημα του Αναδόχου για παράταση της τμηματικής προθεσμίας του Άρθρου Α.Τ.14,
- το από 14.01.2026 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 152/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, το άρθρο Α-2 παρ. 2.5 της Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 217 του Ν. 4412/20216,

αποφασίζει ομόφωνα

Την παράταση της τμηματικής προθεσμίας του άρθρου Α.Τ.14 του Τιμολογίου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ 3/25: Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος

Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 24.04.2026, για αντικειμενικούς λόγους χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Ι. Πρωτούλης, Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης, Ν. Χρονοπούλου.

Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Γιάννης Σγουρός ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» κ.κ.: Ι. Σγουρός, Γ. Αβραμίδης, Ε. Αλμπάνης, Α. Αντωνίου, Δ. Κατσικάρης, Ν. Μαγκανάρης, Γ. Ντούρος, Α. Ορφανός, Ι. Ράπτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ