ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 7η

Απόφαση υπ' αριθμ. 124/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **3/2/2012,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **31/1/2012.**

Θέμα 1ο

Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «Συνέχιση διευθέτησης χειμάρρου Σαρανταποτάμου από Χ.Θ. 2+965 έως Χ.Θ. 3+877 (συμβολή ρέματος με Σούρες) και συνοδά τεχνικά έργα στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής» ΑΠ 42/06.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος

Τα αναπληρωματικά μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Προμπονάς Ιάκωβος
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κα Θ. Καραϊνδρου εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Νέα Προοπτική".

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ. Βλάχο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το έργο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

- **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Με την με αριθ. πρωτ. Δ10 / 20997 οικ. / 23-05-2006 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου 5.712.000,00 Ευρώ, εκ των οποίων 4.800.000,00 Ευρώ για εργασίες, απρόβλεπτα και αναθεώρηση και 912.000,00 Ευρώ για Φ.Π.Α. από τις πιστώσεις του έργου 1995 ΣΕ 07210001 (πκ9572113) της ΣΑΕ072/1.
2. Με την με αριθ. πρωτ. Δ10/21207/20-06-2006 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

3. Με την με αριθ. πρωτ. Δ10/21489/17-08-2006 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου και η ανάθεσή του στην Κ/Ξ «ΑΚΑΜΑΣ Α.Ε.-ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 10,25%.
4. Με την με αριθ. πρωτ. Δ10/20174/20-9-2006 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εγκρίθηκε η τροποποίηση της χρηματοδότησης του έργου με ποσό 4.800.000,00 Ευρώ για εκτέλεση εργασιών και 912.000,00 Ευρώ για Φ.Π.Α. από το έργο με αρ. 2003 ΣΕ 07630000 της ΣΑΕ 076/3.
5. Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 16-10-2006 για ποσό 4.055.382,87 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 16η-10ου-2007.
6. Με τις με αριθ. πρωτ. Δ10/21912/2-11-07, Δ10/20075/4-2-08, Δ10/21132/15-7-08 Δ10/22299/18-12-08, Δ10/21164/7-7-09 & Δ10/22615 οικ./1-12-09 Αποφάσεις Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της υπόψη εργολαβίας μέχρι τις 15-12-2009.
7. Με την με αριθ. πρωτ. Δ10/20724/22-8-08 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε., η 1η Σ.Σ.Ε. και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ της εργολαβίας του θέματος και ο οποίος 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 7.432.211,34 € (με τον Φ.Π.Α.) παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 2.285.898,23 €.
8. Με την με αριθ. πρωτ. Δ10/22078/2-12-2008 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και της 1ης Σ.Σ.Ε. της εργολαβίας του θέματος ο οποίος 2ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο Α.Π.Ε. της αρχικής Σύμβασης και η 1η Σ.Σ.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την 1η Σ.Σ.Ε. του 1ου Α.Π.Ε.
9. Με την με αριθ. πρωτ. Δ10/21102/16-6-2010 Απόφαση Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και της 1ης Σ.Σ.Ε. της εργολαβίας του θέματος συνολικής δαπάνης 7.535.183,53 € (με τον Φ.Π.Α.) και παρουσιάζει αύξηση κατά 102.972,18 € σε σχέση με τη δαπάνη του εγκεκριμένου 2ου Α.Π.Ε. λόγω αύξησης της δαπάνης για αναθεώρηση και αύξησης της δαπάνης του Φ.Π.Α. λόγω μεταβολής του συντελεστή από 19% σε 21% από τις 15-3-2010.
10. Με την με αρ. πρωτ. 522 Φ ΑΠ 42/06/3-3-2010 βεβαίωση περαίωσης της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας (Δ.Κ.Υ.Ε.) βεβαιώνεται ότι οι εργασίες της εργολαβίας ολοκληρώθηκαν εντός της συμβατικής προθεσμίας.
11. Η ανάδοχος υπέβαλε την τελική επιμέτρηση του έργου στις 12-2-2010 και εγκρίθηκε από τη Δ/νουσα Υπηρεσία.
12. Με την με αριθ. πρωτ. Δ10/22286/6-10-2010 Απόφαση Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου.
13. Με την με αριθ. πρωτ. Δ10/21544 π.ε./20-10-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. γίνεται μερικώς αποδεκτή η από 20-7-2009 αίτηση θεραπείας της αναδόχου του έργου.
14. Με την με αριθ. πρωτ. Δ10/22286/6-10-2010 Απόφαση Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου.
15. Με την με αρ. πρωτ. Δ10/22597/22-11-2010 Απόφαση Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. της εργολαβίας του θέματος συνολικής δαπάνης 7.471.139,15 € (με τον Φ.Π.Α.).
16. Με την με αριθ. πρωτ. Δ10/21040/20-6-2011 Απόφαση Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου.

- **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής, είναι τα παρακάτω:

α). Διευθέτηση του Σαρανταποτάμου από Χ.Θ. 2+965 έως Χ.Θ. 3+080 σύμφωνα με την «Οριστική μελέτη διευθέτησης Σαρανταποτάμου μεταξύ των γεφυρών Νότιας Πύλης Α/Δ Ελευσίνας και Κουραμάνη» η οποία εγκρίθηκε με την 12030/7-7-99 απόφαση ΔΣ/Ε.ΥΔ.Α.Π.

β). Διευθέτηση Σαρανταποτάμου από Χ.Θ. 3+080 έως Χ.Θ. 3+112 και από Χ.Θ. 3+237 έως Χ.Θ. 3+379 σύμφωνα με την «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Θριασίου πεδίου-Οριστική Μελέτη (έργα 1ης προτεραιότητος)», η οποία εγκρίθηκε με τις αποφάσεις τέως Υπ.Δ.Ε. Δ31092/21-11-80 και Δ30124/8-4-86.

γ). Διευθέτηση Σαρανταποτάμου από Χ.Θ. 3+112 έως Χ.Θ. 3+237 σύμφωνα με την «Οριστική Μελέτη διευθέτησης Χειμάρρου Σαρανταποτάμου, τροποποίηση χάραξης από Χ.Θ. 3+112 έως Χ.Θ. 3+266» (Λύση 2η) η οποία εγκρίθηκε με την 11212/16-2-98 απόφαση Δ Σ/Ε.ΥΔ.Α.Π.

δ). Διευθέτηση Σαρανταποτάμου από Χ.Θ. 3+379 έως Συμβολή ρέματος Σούρες σύμφωνα με την «Οριστική Μελέτη διευθέτησης Σαρανταποτάμου, Τμήμα: Χ.Θ. 3+379 έως Συμβολή Σούρες» η οποία εγκρίθηκε με την 12030/7-7-79 απόφαση ΔΣ/Ε.ΥΔ.Α.Π.

ε). Κατασκευή της Γέφυρας Αεροδρομίου στην Χ.Θ. 1+963,81 σύμφωνα με την «Οριστική Μελέτη Γέφυρας Αεροδρομίου Ελευσίνας επί του Σαρανταποτάμου» η οποία εγκρίθηκε με την 12030/7-7-99 απόφαση ΔΣ/Ε.ΥΔ.Α.Π.

στ). Κατασκευή της Γέφυρας Κουραμάνη στην Χ.Θ. 3+004,13 σύμφωνα με την «Οριστική Μελέτη Γέφυρας Κουραμάνη επί του Σαρανταποτάμου» η οποία εγκρίθηκε με την 12030/7-7-99 απόφαση ΔΣ/ Ε.ΥΔ.Α.Π. και τροποποιήθηκε με την Δ10/21487/29-10-2007 Απόφαση Γεν. Γραν. Δημ. Έργων/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

- **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 5ου Α.Π.Ε.**

Ο παρών 5ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 και του άρθρου 13 του Ν. 2338/95 και τον Ν. 3669/08 καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 286/94, τα Π.Δ. 402/96 και 210/97 και μετά την με αριθ. πρωτ. Δ10/21544 π.ε./20-10-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία γίνεται μερικώς αποδεκτή η από 20-7-2009 αίτηση θεραπείας της αναδόχου του έργου, με σκοπό να συμπεριληφθεί στην 1η Σ.Σ.Ε. η δαπάνη σύνταξης των στατικών μελετών της Γέφυρας Κουραμάνη, της Γέφυρας Αεροδρομίου και των στατικών μελετών του μεταλλότυπου των δύο αυτών γεφυρών.

Δεν υπάρχουν μεταβολές δαπάνης σε όλες τις ομάδες εργασιών και σε σχέση με τον τελευταίο εγκεκριμένο Α.Π.Ε. (4ος Α.Π.Ε.) τόσο της αρχικής όσο και της 1ης Σ.Σ.Ε. παρά μόνο η προσθήκη της δαπάνης για τη σύνταξη των τεσσάρων (4) προαναφερόμενων μελετών καθώς και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα:

-Δαπάνη εργασιών ανά ομάδα της αρχικής σύμβασης με τον 5ο Α.Π.Ε. μετά την έκπτωση:

Ομάδα Α (Χωματουργικές Εργασίες) : 848.230,73 €

Ομάδα Β (Κατασκευές από σκυρόδεμα και λοιπές εργασίες) : 2.556.339,86 €

Ομάδα Γ (Μεταλλικά στοιχεία) : 32.193,26 €

Σύνολο : 3.436.763,85 €

Τελικό Σύνολο με πρόσθεση Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτη δαπάνη (15%), αναθεώρηση και Φ.Π.Α. : 5.066.828,67 €. Δεν υπάρχει καμία μεταβολή σε επί μέρους δαπάνες και επομένως και στη συνολική την δαπάνη σε σχέση με τον τελευταίο εγκεκριμένο Α.Π.Ε. (4ος Α.Π.Ε.).

-Δαπάνη εργασιών ανά ομάδα της 1ης Σ.Σ.Ε και απολογιστικών εργασιών (εγκεκριμένες από προηγούμενο Α.Π.Ε.) με τον 5ο Α.Π.Ε. μετά την έκπτωση καθώς και αμοιβή για σύνταξη μελετών:

Ομάδα Α (Χωματουργικές Εργασίες) : 601.378,49 €

Ομάδα Β (Κατασκευές από σκυρόδεμα και λοιπές εργασίες) : 742.233,21 €

Ομάδα Γ (Μεταλλικά στοιχεία) : 5.521,56 €

Ομάδα Δ (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) : 160.115,42 €

Σύνολο : 1.509.248,57 €

Απολογιστικές εργασίες εγκεκριμένες από προηγούμενο Α.Π.Ε.: 59.000,00 €

Σύνολο με πρόσθεση Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτη δαπάνη (15%) και αναθεώρηση : 2.011.628,17 €

Αμοιβή για σύνταξη στατικής μελέτης γέφυρας Κουραμάνη: 28.062,80 €

Αμοιβή για σύνταξη στατικής μελέτης γέφυρας Αεροδρομίου: 44.727,49 €

Αμοιβή στατικής μελέτης μεταλλότυπου γέφυρας Κουραμάνη: 23.091,89 €

Αμοιβή στατικής μελέτης μεταλλότυπου γέφυρας Αεροδρομίου: 35.543,68 €

Σύνολο με Φ.Π.Α. : 2.563.983,07 €

Τόκοι υπερημερίας: 1.981,22 €

Τελικό Σύνολο. : 2.565.964,29 €. Δεν υπάρχει καμία μεταβολή σε επί μέρους δαπάνες της 1ης Σ.Σ.Ε. σε σχέση με τον τελευταίο εγκεκριμένο Α.Π.Ε. (4ος Α.Π.Ε.) αλλά προστίθενται οι δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή για σύνταξη των τεσσάρων (4) προαναφερόμενων στατικών μελετών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα Α.Π.Ε. και συγκεκριμένα στην 1η Σ.Σ.Ε. μετά την με αριθ. πρωτ. Δ10/21544 π.ε./20-10-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία γίνεται μερικώς αποδεκτή η από 20-7-2009 αίτηση θεραπείας της αναδόχου του έργου. Σύμφωνα με αυτή την Απόφαση θα πρέπει να πληρωθεί αμοιβή στην ανάδοχο, για την σύνταξη των τεσσάρων στατικών μελετών, με βάση τα αρμοδίως εγκριθησόμενα πινάκια. Μετά τα παραπάνω, το οικονομικό αντικείμενο της 1ης Σ.Σ.Ε. αυξάνεται κατά 161.653,81 € σε σχέση με τον 4ο Α.Π.Ε. προκειμένου να πληρωθεί η αμοιβή σύνταξης των τεσσάρων (4) προαναφερόμενων στατικών μελετών (131.425,86 €) και ο αναλογούν Φ.Π.Α. (30.227,95 €).

Και επειδή:

Ο 5ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Κ.Υ.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για να συμπεριλάβει στην 1η Σ.Σ.Ε. τη δαπάνη σύνταξης των στατικών

μελετών της Γέφυρας Κουραμάνη, της Γέφυρας Αεροδρομίου και των στατικών μελετών του μεταλλότυπου των δύο αυτών γεφυρών, δαπάνη η οποία πρέπει να πληρωθεί δεδομένου ότι μετά από την από 20-7-2009 αίτηση θεραπείας της αναδόχου του έργου στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβανόταν και σχετικό αίτημα για πληρωμή των εν λόγω μελετών, ο Υπουργός ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. απεδέχθη το αίτημα αυτό με την με αριθ. πρωτ. Δ10/21544 π.ε./20-10-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφασή του.

- **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 5ου Α.Π.Ε**

Η δαπάνη του 5ου Α.Π.Ε. αναλυτικά είναι :

	ΔΑΠΑΝΕΣ 4ου ΑΠΕ			ΔΑΠΑΝΕΣ 5ου ΑΠΕ			
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	**4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ**	**3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΣΣΕ**	**4ος ΑΠΕ Σύνολο**	**5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ**	**4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΣΣΕ**	**5ος ΑΠΕ Σύνολο**	**Διαφορές συνολ. Δαπάνης 5ου ΑΠΕ από συνολ. Δαπάνη εγκεκριμένου 4ου ΑΠΕ**
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	848.230,73	601.378,49	1.449.609,22	848.230,73	601.378,49	1.449.609,22	0,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.556.339,86	742.233,21	3.298.573,07	2.556.339,86	742.233,21	3.298.573,07	0,00
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	32.193,26	5.521,56	37.714,82	32.193,26	5.521,56	37.714,82	0,00
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΠΚΤΜΝΕ	0,00	160.115,42	160.115,42	0,00	160.115,42	160.115,42	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	**3.436.763,85**	**1.509.248,57**	**4.946.012,42**	**3.436.763,85**	**1.509.248,57**	**4.946.012,42**	0,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	618.617,49	271.664,74	890.282,23	618.617,49	271.664,74	890.282,23	0,00
Σύνολο	**4.055.381,34**	**1.780.913,31**	**5.836.294,65**	**4.055.381,34**	**1.780.913,31**	**5.836.294,65**	0,00
Απρόβλεπτα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Απολογιστικές εργασίες	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
Σύνολο	**4.055.381,34**	**1.839.913,31**	**5.895.294,65**	**4.055.381,34**	**1.839.913,31**	**5.895.294,65**	0,00
Αναθεώρηση	201.542,74	171.714,86	373.257,60	201.542,74	171.714,86	373.257,60	0,00
Σύνολο	**4.256.924,08**	**2.011.628,17**	**6.268.552,25**	**4.256.924,08**	**2.011.628,17**	**6.268.552,25**	0,00
Αμοιβή για σύνταξη τεσσάρων (4) στατικών μελετών	0,00	0,00	0,00	0,00	131.425,86	131.425,86	+131.425,86
ΦΠΑ (19%)	798.469,95	304.998,84	1.103.468,79	798.469,95	304.998,84	1.103.468,79	0,00
ΦΠΑ (21%)	11.434,64	81.512,83	92.947,47	11.434,64	81.512,83	92.947,47	0,00
ΦΠΑ (23 %)	0,00	4.189,42	4.189,42	0,00	34.417,37	34.417,37	+30.227,95
Τόκοι Υπερημερίας, Χαρτόσημο +ΟΓΑ	0,00	1.981,22	1.981,22	0,00	1.981,22	1.981,22	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	**5.066.828,67**	**2.404.310,48**	**7.471.109,15**	**5.066.828,67**	**2.565.964,29**	**7.632.792,96**	+161.653,81

Με τον 5ο Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 6.268.552,25 € στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό 373.257,60 € για αναθεώρηση. Επιπλέον του ανωτέρω ποσού προστίθενται: α). η δαπάνη για την αμοιβή σύνταξης τεσσάρων στατικών μελετών η οποία ανέρχεται στο ποσό των 131.425,86 €, β). το ποσό των 1.981,22 € για πληρωμή τόκων υπερημερίας εγκεκριμένων με προηγούμενο Α.Π.Ε. και γ). το ποσό του 1.230.833,63 € για Φ.Π.Α. Η συνολική δαπάνη του 5ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 7.632.792,96 € αυξημένη κατά 161.653,81 € σε σχέση με τον τελευταίο εγκεκριμένο 4ο Α.Π.Ε. λόγω της προσθήκης της δαπάνης για την αμοιβή σύνταξης τεσσάρων στατικών μελετών (131.425,86 €) καθώς και του αναλογούντος Φ.Π.Α. (30.227,95 €).

Όλα τα παραπάνω εμφανίζονται αναλυτικότερα στο σώμα του 5ου Α.Π.Ε.

Κατόπιν αυτών
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

1. Την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Σ.Σ.Ε. για το έργο: «**Συνέχιση διευθέτησης χειμάρρου Σαρανταποτάμου από Χ.Θ. 2+965 έως Χ.Θ. 3+877 (συμβολή ρέματος με Σούρες) και συνοδά τεχνικά έργα στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής**» **ΑΠ 42/06** συνολικής δαπάνης 7.632.792,96 € αυξημένης σε σχέση με τον τελευταίο εγκεκριμένο 4ο Α.Π.Ε.:
   - κατά 131.425,86 € για την κάλυψη της δαπάνης για την αμοιβή σύνταξης τεσσάρων στατικών μελετών
   - κατά 30.227,95 € για την κάλυψη της δαπάνης του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην προαναφερόμενη δαπάνη,

   με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 161.653,81 €, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84, Ν. 2229/94, Ν. 3669/08 και των Π.Δ. 402/96 και 210/97 όπως συντάχθηκαν από την Δ/νουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από την ανάδοχο.
2. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 161.653,81 € η οποία απαιτείται για την πληρωμή της αμοιβής σύνταξης τεσσάρων στατικών μελετών η οποία ανέρχεται στο ποσό των 131.425,86 € και της αύξησης της δαπάνης του Φ.Π.Α. της 1ης Σ.Σ.Ε. του 5ου Α.Π.Ε. η οποία ανέρχεται στο ποσό των 30.227,95 € από το έργο με αριθμό 1995 ΣΕ07210001 της ΣΑΕ 072/1.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

1. Την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Σ.Σ.Ε. για το έργο: «**Συνέχιση διευθέτησης χειμάρρου Σαρανταποτάμου από Χ.Θ. 2+965 έως Χ.Θ. 3+877 (συμβολή ρέματος με Σούρες) και συνοδά τεχνικά έργα στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής**» **ΑΠ 42/06** συνολικής δαπάνης 7.632.792,96 € (επτά εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά) αυξημένης σε σχέση με τον τελευταίο εγκεκριμένο 4ο Α.Π.Ε.:

   - κατά 131.425,86 € (εκατόν τριάντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά) για την κάλυψη της δαπάνης για την αμοιβή σύνταξης τεσσάρων στατικών μελετών
   - κατά 30.227,95 € (τριάντα χιλιάδες διακόσια είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά) για την κάλυψη της δαπάνης του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην προαναφερόμενη δαπάνη,

   με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 161.653,81 € (εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά), σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84, Ν. 2229/94, Ν. 3669/08 και των Π.Δ. 402/96 και 210/97 όπως συντάχθηκαν από την Δ/νουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από την ανάδοχο.
2. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 161.653,81 € (εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά) η οποία απαιτείται για την πληρωμή της αμοιβής σύνταξης τεσσάρων στατικών μελετών η οποία ανέρχεται στο ποσό των 131.425,86 € (εκατόν τριάντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά) και της αύξησης της δαπάνης του Φ.Π.Α. της 1ης Σ.Σ.Ε. του 5ου Α.Π.Ε. η οποία ανέρχεται στο ποσό των 30.227,95 € (τριάντα χιλιάδες διακόσια είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά) από το έργο με αριθμό 1995 ΣΕ07210001 της ΣΑΕ 072/1.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Μπάστας Κωνσταντίνος
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Κανελλάκης Κωνσταντίνος
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Κουρούσης Χρήστος
		Προμπονάς Ιάκωβος
Βασιλάκου Λιλίκα	**Κονταρά Γεωργία**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**