ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 7η

Απόφαση υπ' αριθμ. 126/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **3/2/2012,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **31/1/2012.**

Θέμα 3ο

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ''Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, τμήματα και εκατέρωθεν δίκτυα'', αναδόχου Κ/Ξ ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. – ΙΛΙΟΝ ΕΛΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος

Τα αναπληρωματικά μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Προμπονάς Ιάκωβος
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κα Θ. Καραϊνδρου εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Νέα Προοπτική".

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ. Κατσίκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 «περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως» όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ.532/70 και του εκτελεστικού του Β.Δ.712/70 όπως τροποποιήθηκε με τα Β.Δ.677/71 και 198/72.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.910/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 81 «περί διαρθρώσεως αρμοδιοτήτων Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/των Νομαρχίας Αττικής και Νομαρχίας Θεσ/κης» και το Π.Δ.39/83 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες».

3. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008).
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Την Απόφαση του Περιφερειάρχη με αριθμ.πρωτ.οικ.7/4-1-11 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
7. Την με αριθμ.πρωτ.οικ.105/3-1-11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής που αφορά στις τοποθετήσεις Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων και Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής.
8. Την με υπ' αριθμ.6 Εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ.2067/14-01-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
10. Το από 19/5/2008 εργολαβικό συμφωνητικό.
11. Το με αριθμ.πρωτ.οικ./1241/ΦΕ/27-5-2011 έγγραφό μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για προέγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
12. Το με αριθμ.πρωτ.4588/15-12-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο προεγκρίνεται ο προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.
13. Την θετική γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε. (απόσπασμα πρακτικού της 378/1/20-1-2012 της Π.Ε.Δ.Α.).

και επειδή

- Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 12.691.935,70€ ήτοι αυξημένος κατά 1.008.269,99€ λόγω αύξησης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
- Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του ποσοστού Φ.Π.Α. από 19% σε 21% και 23% και τις εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογήσει τις δαπάνες των εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωσή του.
- Ο ως άνω Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου *«Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, τμήματα και εκατέρωθεν δίκτυα».* Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 12.691.935,70€ και βρίσκεται σε ισοζύγιο, ως προς τις εργασίες, με την αρχική σύμβαση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου *«Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, τμήματα και εκατέρωθεν δίκτυα».* Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 12.691.935,70€ (δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά) και βρίσκεται σε ισοζύγιο, ως προς τις εργασίες, με την αρχική σύμβαση.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Μπάστας Κωνσταντίνος
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Κανελλάκης Κωνσταντίνος
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Κουρούσης Χρήστος
		Προμπονάς Ιάκωβος
Βασιλάκου Λιλίκα	**Κονταρά Γεωργία**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**