ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 16η

Απόφαση υπ' αριθ. 711/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21/03/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18/03/2014.**

Θέμα 6ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις – Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην Άνω και Κάτω Πεύκη», αναδόχου εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ.:
- Ιάκωβος Προμπονάς
- Θάλεια Καραΐνδρου

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν

ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ' αρ. 107/09 απόφαση ΔΣ Πεύκης εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος.
2. Με την υπ' αριθμ. 58/2009 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας Νομαρχίας Αθηνών εγκρίθηκε η Διακήρυξη και η Αποστολή Περίληψης της Διακήρυξης του έργου του θέματος.
3. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος έγινε στις 03-08-2010 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 61,43 %
4. Με την με αριθμό απόφαση 217/2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας Νομαρχίας Αθηνών, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
5. Το έργο προβλεπόταν να χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ως καθολικής διαδόχου της Νομαρχίας Αθηνών (ΚΑΕ 9779086)
6. Με την υπ΄αρ. 2390/13-11-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, εντάχθηκε η πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΕΥΚΗ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013», στον Άξονα Προτεραιότητας «04 –Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με κωδικό MIS 457199 και υπογράφτηκε το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης.
7. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 26/02/2014 για ποσό 1.302.639,75 € από τα οποία 705.370,60 € για εργασίες, 197.503,77 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. (28%), 135.431,16 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 20.751,18 € για αναθεώρηση και 243.583,04 € για Φ.Π.Α (23%).
8. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 26/02/2015.
9. Το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα.
10. Με την υπ' αρ. Πρωτ. 57243/18-03-2014 Εισήγηση-Αναφορά του Προϊσταμένου Τμ. Κτ.-Περ.-Η/Μ/Δ.Τ.Ε.Π.Α. διαβιβάστηκε στην Προϊσταμένη Αρχή για έγκριση ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.
11. Με το υπ' αρ. Πρωτ. 57243/18-03-2014 έγγραφο ΔΤΕΠΑ διαβιβάστηκε στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής η Εισήγηση-Αναφορά του Προϊσταμένου Τμ. Κτ.-Περ.-Η/Μ/Δ.Τ.Ε.Π.Α. και ο 1ος Α.Π.Ε., για τη σύμφωνη γνώμη της.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: **«Αναπλάσεις – Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην Άνω και Κάτω Πεύκη»**, αναδόχου εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την μείωση του Γ.Ε. & Ο.Ε. από 28% σε 18% , λόγω αλλαγής της πηγής χρηματοδότησης του έργου.

Συγκεκριμένα :

Με την υπ΄αρ. 2390/13-11-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013».

Το έργο έχει δημοπρατηθεί με ποσοστό ΓΕ & ΟΕ 28%, ενώ επιλέξιμο ποσοστό ΓΕ & ΟΕ για έργα χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ-ΕΣΠΑ είναι το 18%.

Σύμφωνα με αναφερόμενα στο από 26/02/2014 Εργολαβικό Συμφωνητικό για το έργο του θέματος: *«Οι δύο συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι το ποσοστό των Γενικών Εξόδων και Οφέλους του Εργολάβου θα τροποποιηθεί σύμφωνα με την υπάρχουσα χρηματοδότηση του έργου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν.3669/08.»*

Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη ΑΠΕ με σκοπό την αλλαγή του ποσοστού ΓΕ & ΟΕ από 28% σε 18%.

Μετά τα παραπάνω η οικονομική διαμόρφωση του 1ου ΑΠΕ είναι η ακόλουθη :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		
ΔΑΠΑΝΕΣ	***ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ***	***ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ***
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	**705.370,60**	**705.370,60**
Γ.Ε. & Ο.Ε.	**(28%) 197.503,77**	**(18%) 126.966,71**
ΣΥΝΟΛΟ 1	**902.874,37**	**832.337,31**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	135.431,16	124.850,60
ΣΥΝΟΛΟ 2	**1.038.305,53**	**957.187,91**
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	20.751,18	20.751,18
ΣΥΝΟΛΟ 4	**1.059.056,71**	**977.939,09**
ΦΠΑ	243.583,04	224.925,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**1.302.639,75**	**1.202.865,08**

Από τα οικονομικά στοιχεία του 1ου ΑΠΕ δεν προκύπτει μεταβολή σε καμία ομάδα εργασιών και επομένως δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.
Από τα οικονομικά στοιχεία του 1ου ΑΠΕ δεν προκύπτουν νέες εργασίες και επομένως δεν υπάρχει απορρόφηση ποσού των απροβλέπτων.
Η δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. (με την εφαρμογή της έκπτωσης και του ΓΕ & ΟΕ 18%) ανέρχεται στο ποσό των **832.337,31** € και παρουσιάζει μείωση κατά **70.537,06** € σε σχέση με την σύμβαση λόγω μείωσης του ποσοστού ΓΕ & ΟΕ.
Το γενικό σύνολο της δαπάνης είναι **977.939,09** € (χωρίς ΦΠΑ) ή **1.202.865,08** € (με ΦΠΑ), δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά **81.117,62** € (χωρίς ΦΠΑ) ή **99.774,67** € (με ΦΠΑ) σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης λόγω μείωσης του ποσοστού ΓΕ & ΟΕ από 28% σε 18% .

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του **1ου Α.Π.Ε.** του έργου: **«Αναπλάσεις – Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην Άνω και Κάτω Πεύκη»**, αναδόχου εταιρείας **ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.**, συνολικής δαπάνης **1.202.865,08 €**, ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά **99.774,67 €**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση του **1ου Α.Π.Ε.** του έργου: **«Αναπλάσεις – Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην Άνω και Κάτω Πεύκη»**, αναδόχου εταιρείας **ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.**, συνολικής δαπάνης **1.202.865,08€ (ενός εκατομμυρίου διακοσίων δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και οκτώ λεπτών)**, ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά **99.774,67€ (ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά)**.

Η Πρόεδρος **Η Γραμματέας** **Τα Μέλη**
Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Γεώργιος Καστρινάκης
Άννα Μεθυμάκη
Ιωάννης Αξαρλής
Ιάκωβος Προμπονάς
Λιλίκα Βασιλάκου **Μαρία Ντόβα** **Θάλεια Καραΐνδρου**