INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.24 12:52:28 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29η

Απόφαση υπ' αριθ. 1401/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **20/06/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **17/06/2014.**

Θέμα 2ο

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε) του έργου: «Συντήρηση και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο πρώην Κρατικής Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού: 1.500.000,00 €, αναδόχου «Κ/ΞΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΡΦΑΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ».

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής
- Χρήστος Κουρούσης

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα:
- Ιωάννα Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Μιχαήλ εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :
1. Του Ν.2218/1994, του Ν.2240/1994 και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».

5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26$^{Α'}$ /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπ. Εσωτερικών.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ΄αριθμ. Οικ. 5686/9-1-2011 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟΔΔ/21-1-2013) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής».

2. Την με αριθ. Οικ. 16575/24-01-2013 (ΦΕΚ 223Β'/05-02-2013) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Αττικής ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σπονδυλίδης Αθανάσιος, στον οποίο μεταβιβάστηκε μεταξύ άλλων και η άσκηση αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) και Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ).

3. Την με αριθμ. 129966/16-12-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ9.

4. Καθώς και το ιστορικό του έργου :

4.1. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Π.Δ.Ε. (2013ΕΠ08500045) ης Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την από 19-12-2013 απόφαση(ΕΠ085 ΤΡΟΠ. 1), με εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Έργου 1.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

4.2. Την υπ' αριθμ. **723/2012** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, τα τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου του θέματος.

4.3. Την υπ' αριθμ. **90/2012** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην **«Κ/ΞΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΡΦΑΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ »**με συνολική δαπάνη **756.884,87** €, ήτοι: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο: 615.353,55 € και Φ.Π.Α. (23%) 141.531,32€.

4.4. Την υπ' αριθμ. **113/2013** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ε.Σ. (Ελεγκτικού Συνεδρίου) με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης του έργου.

4.5. Την από **26-06-2013 Σύμβαση Κατασκευής** του έργου για ποσό **756.884,87 €** με Φ.Π.Α. και προθεσμία εκτέλεσης **ένα** (**1)έτος** από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. μέχρι την 26-06-2014.

4.6. Το αριθμ.1483/3.1/21-10-2013 έγγραφο της ΔΕΣΕ με το οποίο διαβιβάσθηκε η 1^{η} εντολή Πληρωμής στη Δ/νση Οικονομικού Π.Α.

4.7. Το με αρ.πρωτ. 1428/3.3/25-10-2013 έγγραφο της ΔΕΣΕ με το οποίο μας υποβλήθηκε για έγκριση το 1^{ο} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.

4.8. Το υπ' αριθμ. 204524/31-10-13 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής του Κεντρικού Τομέα, με το οποίο επεστράφη ο 1^{ος} Λογαριασμός.

4.9. Το με αρ. πρωτ. οικ.11739/4.1/18-11-2013 έγγραφο της ΔΕΣΕ, με το οποίο μας επανυποβλήθηκε για έγκριση το 1^{ο} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης **806.*543,28*€.**

4.10. Το υπ. αριθμ. 1939/4.1/9-1-2013 έγγραφο της ΔΕΣΕ με το οποίο μετά την από 19-12-2013 Απόφαση (ΕΠ085 ΤΡΟΠ.1) μας επανυποβλήθηκε για έγκριση το 1^{ο} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.

4.11. Την υπ΄ αρ. Δ9/10061/22.1.2014 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το 1^{ο} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1^{ος} Α.Π.Ε του έργου συνολικής δαπάνης **756.884,87€**, σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη.

4.12. Το υπ. αριθμ. 723/3.1/16-5-2014 έγγραφο της Δ.Ε.Σ.Ε με το οποίο μας υποβλήθηκε για έγκριση ο ο 2^{ος} Α.Π.Ε του έργου για συνολική δαπάνη **903.611,76€**.

4.13. Το υπ. αριθμ. 734/3.1/22-5-2014 έγγραφο της Δ.Ε.Σ.Ε με το οποίο εισηγείται την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαρανταπέντε (45) ημέρες δηλ. μέχρι 10/8/2014.

4.14. Το υπ. αριθμ. 732/3.1/23-5-2014 έγγραφο της Δ.Ε.Σ.Ε με το οποίο μας επανυποβλήθηκε για έγκριση ο 2^{ος} Α.Π.Ε του έργου για συνολική δαπάνη **894.365,71€** δηλ. με υπέρβαση **137.480,84€** της συμβατικής δαπάνης αποκλειστικά για απολογιστικά έξοδα ασφάλτου.

4.15. Την υπ. Αριθμ. 111458/3-6-2014 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Εφαρμογής Προγρ/των και Έργων της Δ/νσης Αναπτ. Προγρ/σμου της Περιφέρειας Αττικής.

4.16. Την υπ΄αριθμ. 1351/2014 απόφαση της Ο.Ε Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-09-2014.

4.17. Τα συμβατικά τεύχη και τα άλλα στοιχεία του φακέλου της έργου .

Και επειδή:

1.Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών(2ος Α.Π.Ε.)συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

α) τις ποσότητες εργασιών βάσει των μέχρι τώρα αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου

β)την αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών (δαπάνη ασφάλτου) λόγω της αύξησης της τιμής καθώς και των απαιτούμενων ποσοτήτων.

2. .Δεν έγινε ανάλωση επί έλασσον δαπανών για την τακτοποίηση των παραπάνω ποσοτήτων αλλά χρήση απροβλέπτων, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, ούτε να θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του, χωρίς να προτείνονται μεταφορές δαπάνης από μια ομάδα εργασιών σε άλλη, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των ορίων που καθορίζονται από την παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 .

3.Ο 2ος ΑΠΕ , ανέρχεται στο ποσό των 894.365,*71*€ , από το οποίο 415.063,15 € για εργασίες, 74.711,37 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 28.197,95 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 9.154,12 € για αναθεώρηση 200.000,00 € για δαπάνη απολογιστικά ασφάλτου και 167.239,12 € για Φ.Π.Α. (23%) **(δηλ. με υπέρβαση του 1ου ΑΠΕ και της συμβατικής δαπάνης κατά 137.480,84€)**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ-ΜΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	381.704,10	392.413,27	415.063,15	+22.649,88
ΓΕ + ΟΕ 18%	68.706,74	70.634,39	74.711,37	+4.076,98
ΣΥΝΟΛΟ 1:	450.410,84	463.047,66	489.774,52	+26.726,86
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	67.561,63	54.924,81	28.197,95	-26.726,86
ΣΥΝΟΛΟ 2:	517.972,47	517.972,47	517.972,47	±0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	9.154,12	9.154,12	9.154,12	±0,00
ΣΥΝΟΛΟ 3:	527.126,59	527.126,59	527.126,59	±0,00
Απολογιαστικά-Ασφαλτος	81.356,00	81.356,00	184.424,26	+103.068,26
Γ.Ε & Ο.Ε Απολογιστικών Ασφάλτου (με έκπτωση)	6.870,96	6.870,96	15.575,74	+8.704,78
ΣΥΝΟΛΟ 4:	88.226,96	88.226,96	200.000,00	+111.773,04
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Σ3+Σ4)	615.353,55	615.353,55	727.126,59	+111.773,04
Φ.Π.Α. 23%	141.531,32	141.531,32	167.239,12	+25.707,80
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο	756.884,87	756.884,87	894.365,71	+137.480,84

4. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προτείνει την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε, όπως τον έχει συντάξει.

5. Ο 2ος Α.Π.Ε του έργου έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση, του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου :«Συντήρηση και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο πρώην Κρατικής Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού: 1.500.000,00 €, αναδόχου «Κ/ΞΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΡΦΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ» όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ.Ε.Σ.Ε. και ελέγχθηκε από την Δ9, για συνολική δαπάνη 894.365,71€, από την οποία 415.063,15€ για εργασίες ,74.711,37€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 28.197,95€ για απρόβλεπτες δαπάνες, ήτοι σε ισοζύγιο με τη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ και 9.154,12€ για αναθεώρηση, 200.000,00€ για δαπάνη απολογιστικά ασφάλτου και 167.239,12€ για Φ.Π.Α. (δηλ. με υπέρβαση 137.480,84€ από τον 1ο ΑΠΕ και την συμβατική δαπάνη εργασιών, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στη δαπάνη ασφάλτου και του αναλογούντος Φ.Π.Α)

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση, του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου :**«Συντήρηση και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο πρώην Κρατικής Περιφέρειας Αττικής»**, προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ (ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ), αναδόχου **«Κ/ΞΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΡΦΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ»** όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ.Ε.Σ.Ε. και ελέγχθηκε από την Δ9, για συνολική δαπάνη **894.365,71€**, από την οποία 415.063,15€ για εργασίες, 74.711,37€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 28.197,95€ για απρόβλεπτες δαπάνες, ήτοι σε ισοζύγιο με τη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ και 9.154,12€ για αναθεώρηση, 200.000,00€ για δαπάνη απολογιστικά ασφάλτου και 167.239,12€ για Φ.Π.Α. **(δηλ. με υπέρβαση 137.480,84€ από τον 1ο**

ΑΠΕ και την συμβατική δαπάνη εργασιών, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στη δαπάνη ασφάλτου και του αναλογούντος Φ.Π.Α)

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
		Ιωάννης Αξαρλής
		Χρήστος Κουρούσης
Λιλίκα Βασιλάκου	**Μαρία Ντόβα**	**Ιωάννα Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου**