INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.24 13:53:43 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29η

Απόφαση υπ' αριθ. 1411/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **20/06/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **17/06/2014.**

Θέμα 13ο

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α12)"

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χρήστος Κουρούσης

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα:
- Ιωάννα Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Μιχαήλ εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. Κάραλη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- Πρόκειται για το έργο : **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α12)».**
- Με την υπ' αρ. πρωτ: οικ. 42449/27-03-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού/Π.Ε.Δ.Α. η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με αρ. ΑΔΑ! Β4ΩΕ7Λ7-ΖΕΧ εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους: ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ (2.000.000 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού φορέα 06072 Π.Ε. Δυτικής Αττικής Δ/νση Δ/κού Οικ/κού, ΚΑΕ 977106022 του ως άνω έργου για το οικονομικό έτος 2012.
- Με την υπ΄αριθμ.: 1903/14.11.2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. εγκρίθηκε το τροποποιημένο τεύχος διακήρυξης και η επαναδημοπράτηση του έργου.
- Ο διαγωνισμός του έργου έγινε στις 29/11/2012 με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. Μετά την επεξεργασία των εκπτώσεων των προσφορών, ανάδοχος

αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ, που προσέφερε μέση έκπτωση 55% επί του προϋπολογισμού και των τιμών του τιμολογίου του έργου.

- Το από 17/12/2012 πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 16/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
- Με την με αρ. 100/2013 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.
- Το Εργολαβικό Συμφωνητικό υπογράφηκε στις 09/09/2013 μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρό και της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο Σπυριδάκη για το ποσό των 1.044.703,34 € που αναλύεται παρακάτω: 517.185,56 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 77.577,83 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 213.900,00 € για απολογιστικά (δαπάνη ασφάλτου), 17.325,90 € για ΓΕ & ΟΕ ασφάλτου, 23.363,02 € για αναθεώρηση και 195.351,03 € για Φ.Π.Α. 23%.
- Με την υπ' αρ.2835/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου, ο οποίος ανήλθε στο ποσό του 1.108.308,46 € (με ΦΠΑ), δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 63.685,12 € (με ΦΠΑ) ή ποσοστό 6,10% σε σχέση με την αρχική σύμβαση, λόγω της πρόβλεψης ποσού για την κάλυψη των επιπλέον κρατήσεων υπέρ τρίτων, που αντιστοιχούσαν σε κρατήσεις ΓΕ & ΟΕ 28% αντί του συμβατικού 18%.
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 8-9-2014 και το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα.

2. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο υπό κρίση 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- Τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και αυτών που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Την σύνταξη του 1ου ΠΚΤΜΝΕ το οποίο συντάχθηκε για να τιμολογήσει την νέα εργασία που προέκυψε ως απαραίτητη από την υπ' αρ. 285/ΦΕ/10-02-2014 εντολή (εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση νέου ιστού ηλεκτροφωτισμού) και την προμήθεια πίλαρ ηλεκτροδότησης τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η προτεινόμενη με τον υπό κρίση 2ο ΑΠΕ **«ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»**, ανέρχεται στο ποσό των 594.763,39€ (με ΓΕ & ΟΕ), σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ και την αρχική σύμβαση.

Ο 2ος ΑΠΕ περιλαμβάνει:

- Την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών που καλύπτονται εν μέρει από τα απρόβλεπτα, ποσού: 57.102,23€ και εν μέρει από τις επί έλασσον δαπάνες, ποσού: 28.083,06€.

Η χρήση των επί έλασσον δαπανών κινείται μέσα στα όρια και τους περιορισμούς που τίθενται από τη διακήρυξη και την κείμενη νομοθεσία. Δηλαδή δεν υπερβαίνουν το ποσοστό του 20% μεταφοράς δαπάνης από ομάδα σε ομάδα και το ποσοστό του 10% του ποσού της σύμβασης των αθροιστικών μεταφορών όλων των ομάδων.

Η χρήση των επί έλασσον δαπανών κρίθηκε απαραίτητη έπειτα από ακριβέστερες προμετρήσεις, όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και γίνεται έπειτα από τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, με την πράξη 17- 6η Συνεδρίαση Τ.Σ. Περιφέρειας Αττικής (Τρίτη 10/06/2014).

Συγκεκριμένα οι μεταφορές δαπανών των επί έλασσον έχουν ως εξής:

- ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Μείωση ποσού ομάδας κατά 1.522,70 € (ποσοστό 19,86%)
- ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: Μείωση ποσού ομάδας κατά 2.621,47 € (ποσοστό 19,98%)
- ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: Μείωση ποσού ομάδας κατά 4.729,62 € (ποσοστό 19,98%)
- ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Μείωση ποσού ομάδας κατά 12.725,55 € (ποσοστό 17,48%).
- ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ: Μείωση ποσού ομάδας κατά 1.522,37 € (ποσοστό 4,80%).
- ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Μείωση ποσού ομάδας κατά 706,82 € (ποσοστό 18,73%).

Σύνολο εργασιών επί έλασσον: 23.828,53€

Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. =18%: 4.289,14€

ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ: **28.117,67€** **(517.185,56€Χ10%=51.716,56€)**

Για την αύξηση της ομάδας Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ χρησιμοποιήθηκε ποσό 28.083,06 €.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **1.164.794,70€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 56.406,24€ από την εγκεκριμένη πίστωση του 1ου ΑΠΕ, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην πρόβλεψη ποσού για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης ασφάλτου, με ΓΕ & ΟΕ: 18% και του ΦΠΑ αυτής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α12)**», αναδόχου: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ», συνολικής δαπάνης: **1.164.794,70€,** στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό 594.763,39 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, ποσό 885,76 € για απρόβλεπτα, 300.000,00 € για απολογιστικά (δαπάνη ασφάλτου), 24.300,00 € για ΓΕ & ΟΕ ασφάλτου, 23.363,02 € για αναθεώρηση, 4.561,15 € για κρατήσεις υπέρ τρίτων και 217.807,14 € για Φ.Π.Α. 23% και παρουσιάζει υπέρβαση **56.406,24 €** από την εγκεκριμένη πίστωση του 1ου ΑΠΕ, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην πρόβλεψη ποσού για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης ασφάλτου με ΓΕ & ΟΕ 18% και του ΦΠΑ αυτής.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α12)**», αναδόχου: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ», συνολικής δαπάνης: **1.164.794,70€** (ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών)**,** στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό 594.763,39 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, ποσό 885,76 € για απρόβλεπτα, 300.000,00 € για απολογιστικά (δαπάνη ασφάλτου), 24.300,00 € για ΓΕ & ΟΕ ασφάλτου, 23.363,02€ για αναθεώρηση, 4.561,15 € για κρατήσεις υπέρ τρίτων και 217.807,14 € για Φ.Π.Α. 23% και παρουσιάζει υπέρβαση **56.406,24 €** από την εγκεκριμένη πίστωση του 1ου ΑΠΕ, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην πρόβλεψη ποσού για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης ασφάλτου με ΓΕ & ΟΕ 18% και του ΦΠΑ αυτής.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
		Ιωάννης Αξαρλής
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Χρήστος Κουρούσης
Λιλίκα Βασιλάκου	**Μαρία Ντόβα**	**Ιωάννα Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου**