INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.26 10:10:27 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29η

Απόφαση υπ' αριθ. 1420/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **20/06/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **17/06/2014.**

Θέμα 22ο

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 30/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στα πλαίσια του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερής φυτικής βλάστησης από τα πρανή εκατέρωθεν του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. (Διακήρυξη 4/2014).

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χρήστος Κουρούσης

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα:
- Ιωάννα Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Μιχαήλ εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Δερμιτζάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις όμοιες του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ 1 εδ. γ και 6 παρ.7.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων»
3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»
4. Τις διατάξεις του Π.Δ..118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011)
6. Την υπ'αρίθμ 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/τ.Β/11-08-2010) περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προιόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
7. Το υπ΄αριθμ. 220654/6467/19-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α., περί ανάγκης για εργασίες αποψίλωσης και απομάκρυνσης ξερής φυτικής βλάστησης από τα πρανή εκατέρωθεν του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
8. Την υπ΄αριθμ. 298/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
9. Την από 26-11-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2014 για την Π.Ε.Α.Α.
10. Την υπ΄αριθμ. 2687/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τον εν λόγω διαγωνισμό.
11. Τις υπ΄αριθμ. 563/2014, 631/2014 & 894/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
12. Την υπ΄ αριθμ. 915/2014 κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ: ΒΙΗ57Λ7-Ξ2Φ).
13. Την υπ΄αριθμ. 29/2014 σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο Λιόλιο Αριστόβουλο, η οποία υπογράφηκε στις 6-5-2014.
14. Την με αριθμ. πρωτ. 120800/17-6-2014 αίτηση του ανωτέρω αναδόχου, περί παράτασης δέκα έξι(16) εργασίμων ημερών για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, για λόγους ανωτέρας βίας.
15. Το υπ΄αριθμ. οικ. 120800/18 - 6 – 2014 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάσθηκε η σχετική αίτηση, για περαιτέρω ενέργειες.
16. Το υπ΄αριθμ. 30/2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 18-6-2014 γνωμοδότησε:

[Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών το υπ'αριθμ: οικ. 120800/18-06-2014 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α. και την επισυναπτόμενη σε αυτή, αίτηση της εταιρεία ΛΙΟΛΙΟΣ Α ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ για παράταση της προθεσμίας παράδοσης.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. ότι η κατάθεση του αιτήματος της εταιρείας ΛΙΟΛΙΟΣ Α ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ, περί παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου που δεν έχει ακόμα στο όλον του παραδοθεί, έγινε εμπρόθεσμα
2. ότι η καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε αιτιολογημένη ανωτέρα βία κατά τα περιγραφόμενα στον όρο της σχετικής Σύμβασης με τίτλο «Ανωτέρα βία» και το άρθρο 26 παρ. 5 του Π.Δ118/2007, δηλαδή, άσχημες καιρικές συνθήκες που δεν επέτρεψαν την κοπή της φυτικής βλάστησης (τρείς ημέρες λόγω ισχυρών ανέμων και πέντε ημέρες λόγω βροχόπτωσης) και η διενέργεια εκλογών (Οκτώ ημέρες από Παρασκευή έως και Δευτέρα για τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις 18 και 25 Μαΐου). Για τα ανωτέρω έχει λάβει εγκαίρως γνώση η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, **γνωμοδοτεί ομόφωνα,** όπως μετατεθεί ο χρόνος παράδοσης του έργου κατά δεκαέξι (16) εργάσιμες ημέρες από 6-6-2014 η οποία ήταν η συμβατική ημέρα παράδοσης του έργου, στις 02-07-2014 ημέρα Τετάρτη.]

(Επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία)

εισηγείται

Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 30/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. και ως εκ τούτου τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του έργου κατά δέκα έξι(16) εργάσιμες ημέρες, από 6-6-2014 η οποία ήταν η συμβατική ημέρα παράδοσης του έργου, στις 2-7-2014 ημέρα Τετάρτη, στα πλαίσια του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερής φυτικής βλάστησης από τα πρανή εκατέρωθεν του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α.(Διακήρυξη 4/2014), σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του υπ' αριθ. 30/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. και ως εκ τούτου τη μετάθεση του

χρόνου παράδοσης του έργου κατά δέκα έξι (16) εργάσιμες ημέρες, από 6-6-2014 η οποία ήταν η συμβατική ημέρα παράδοσης του έργου, στις 2-7-2014 ημέρα Τετάρτη, στα πλαίσια του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερής φυτικής βλάστησης από τα πρανή εκατέρωθεν του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. (Διακήρυξη 4/2014), σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
		Ιωάννης Αξαρλής
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Χρήστος Κουρούσης
Λιλίκα Βασιλάκου	**Μαρία Ντόβα**	**Ιωάννα Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου**