INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.11.03 09:20:10 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 57η

Απόφαση υπ' αριθ. 2208/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **29/10/2014,** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:30 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **24/10/2014.**

Θέμα 23ο

Έγκριση Τρίμηνης Παράτασης της υπ'αρ. 41/2013 Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών για την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων που απαιτούνται για την μετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο Διπλογραφικό Σύστημα, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 και κατ΄ εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων» σύμφωνα με το υπ' αρ. 72/2014 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Δ/νσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Δημάκος Δημήτρης
- Λεβέντη Αγγελική
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Ιωάννα Στεργίου δίνει το λόγο στον κ Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87^{Α}/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012.
2. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».
3. Τον Ν.2362/95 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»
4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011)
6. Το Π.Δ. 315/1999 «περί ορισμού του περιεχομένου & του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α` Βαθμού)» (ΦΕΚ 302/Α'/30.12.1999) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3979/2011 για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και ισχύει.
7. Τη υπ' αρ. 41/2013 σύμβαση για την «*Παροχή υπηρεσιών για την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων που απαιτούνται για την μετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο Διπλογραφικό Σύστημα, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 και κατ΄ εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων*» με την εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», η οποία έχει διάρκεια από 25/09/2013 έως και 24/09/2014.
8. Το από 24/09/2014 αίτημα της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για την παράταση μέχρι και την 31/12/2014 της σύμβασης 41/2013 (χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας Αττικής) σύμφωνα με το οποίο «… κατέστη αντικειμενικών αδύνατη η εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών της υποχρεώσεων διότι:

   -Δεν παραδόθηκαν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες
   -Παρόλο που δόθηκαν από την εταιρεία με έγγραφο, πλήρεις οδηγίες και διευκρινήσεις προς τη μηχανογραφική εταιρεία Q&R, προκειμένου να προβεί στην παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος, ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρμογή του διπλογραφικού, μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια σχετική με την παραμετροποίηση.»
9. Το υπ' αριθμ. 72/2014 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Δ/νσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το οποίο:

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή προχώρησε στην συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για την παράταση μέχρι και την 31/12/2014 της σύμβασης 41/2013 που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών για την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων που απαιτούνται για την μετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο Διπλογραφικό Σύστημα, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 και κατ' εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων».

Το τμήμα προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών μας κοινοποίησε:

1. την από 24/09/2014 αίτηση της εταιρείας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με την οποία η εταιρεία αιτείται την παράταση της σύμβασης αρ. 41/2013 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2014 χωρίς επιπλέον επιβάρυνση από την αρχική οικονομική προσφορά.
2. την σύμβαση αρ. 41/2013 μεταξύ της περιφέρειας και της εν λόγω εταιρείας και
3. το υπ' αριθ. οικ. 188060/26-09-2014 διαβιβαστικό του τμήματος προμηθειών με το οποίο καλούμαστε να εξετάσουμε το ανωτέρω θέμα.

Με την από 24/09/2014 αίτησή της η εταιρεία ζητά την παράταση της σύμβασης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2014 για τους εξής λόγους:

1. δεν τους παραδόθηκαν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες

2. παρόλο που δόθηκαν από την εταιρεία τους με έγγραφο, πλήρεις οδηγίες και διευκρινίσεις προς τη μηχανογραφική εταιρεία Q & R, προκειμένου να προβεί στην παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος, ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρμογή του διπλογραφικού, μέχρι την ημέρα της αίτησης, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια σχετική με την παραμετροποίηση.

Για τους ανωτέρω λόγους η εταιρεία γνωστοποιεί ότι κατέστη αντικειμενικώς αδύνατη η εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών της υποχρεώσεων και επικαλείται το άρθρο 26 του ΚΠΔ 118/2007.

Το τμήμα Προμηθειών με το υπ' αριθ. οικ. 188060/26-09-2014 διαβιβαστικό του **βεβαιώνει** ότι «για την ολοκλήρωση των εργασιών της, η εταιρεία έπρεπε να είχε εφοδιαστεί από τις Δ/νσεις Οικονομικών, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διοικητικών Υπηρεσιών και τη Νομική Υπηρεσία με στοιχεία/δεδομένα για τα έσοδα, τα έργα, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τις εκκρεμείς δίκες (αντίστοιχα) τα οποία οι εν λόγω υπηρεσίες δεν έχουν υποβάλλει έγκαιρα. Επίσης, η μηχανογραφική εταιρεία Q & R , δεν έχει ολοκληρώσει την παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος».

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και:

- **Το άρθρο 26 παρ.2 του ΚΠΔ 118/2007** σύμφωνα με το οποίο «Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το **¼** αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά **πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου**»
- **Το άρθρο 26 παρ.5 του ΚΠΔ 118/2007** σύμφωνα με το οποίο « με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα του οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
- **Το άρθρο 2 της σύμβασης αρ. 41/203** σύμφωνα με το οποίο « Με αιτιολογημένη απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των διευθύνσεων οικονομικών των περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου, Δυτικού Τομέα και της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας αττικής, ο συμβατικός χρόνος μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις (περ. άρθρου 26 του ΚΠΔ 118/2007)

ομόφωνα εισηγείται

την παράταση της σύμβασης για τρεις μήνες από τη λήξη της, εφόσον δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για την Περιφέρεια Αττικής, πέραν των όσων ορίζονται στη σύμβαση.

10. Το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση των εργασιών της, η ανάδοχος εταιρεία έπρεπε να είχε εφοδιαστεί από τις Δ/νσεις Οικονομικών, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διοικητικών Υπηρεσιών και τη Νομική Υπηρεσία με στοιχεία/δεδομένα για τα έσοδα, τα έργα, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τις εκκρεμείς δίκες (αντίστοιχα) τα οποία οι εν λόγω υπηρεσίες δεν έχουν υποβάλλει έγκαιρα. Επίσης, η μηχανογραφική εταιρεία Q&R, δεν έχει ολοκληρώσει

την παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

Την έγκριση της Τρίμηνης Παράτασης (από 25/09/2014 έως και 24/12/2014) της υπ'αρ. 41/2013 Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών για την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων που απαιτούνται για την μετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο Διπλογραφικό Σύστημα, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 και κατ΄ εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων» σύμφωνα με το υπ'αρ. 72/2014 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Δ/νσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της Τρίμηνης Παράτασης (από 25/09/2014 έως και 24/12/2014) της υπ' αρ. 41/2013 Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών για την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων που απαιτούνται για την μετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο Διπλογραφικό Σύστημα, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 και κατ΄ εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων» σύμφωνα με το υπ' αρ. 72/2014 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Δ/νσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Δημάκος Δημήτρης
Λεβέντη Αγγελική
Δανάκος Χριστόφορος