INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.15 09:38:20 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 65η

Απόφαση υπ' αριθ. 2914/2016

Στην Αθήνα, σήμερα στις **9-12-2016**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09.15π.μ**., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. **229410** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **06-12-2016**.

Θέμα 4ο

Έγκριση αύξησης δαπάνης του έργου «**ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»,** εργολαβία **ΑΠ 82/14** αναδόχου Νικολάου Α. Λυμπέρη, όπως περιλαμβάνεται στο σχέδιο του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ. Σύμβασης η οποία προέκυψε λόγω μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία
- Λεβέντη Αγγελική
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**
  1. Το έργο του θέματος περιελήφθη στη Σ.Α.Ε.Π. 085 (Έργα Περιφέρειας Αττικής), με κωδικό 2013ΕΠ08500021.
  2. Τα συνταχθέντα τεύχη δημοπράτησης και η περίληψη διακήρυξης, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 972/17-4-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και η Δημοπρασία διεξήχθη στις 27-5-2014.

3. Με την υπ' αριθ. 1368/13-6-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής: α). εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου του θέματος και β). κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον εργολήπτη ΝΙΚΟΛΑΟ Α. ΛΥΜΠΕΡΗ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 58,00%.
4. Η σύμβαση του έργου ποσού 96.889,80 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) υπεγράφη στις 1-12-2014 με προθεσμία περαιώσεως των εργασιών μέχρι τις 30-11-2015.
5. Με την υπ' αριθ. 2308/6-11-2015 Απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου μέχρι τις 31-10-2016.
6. Με τη με αριθ. πρωτ. Δ10/27335/10-12-2015 Απόφαση εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 126.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 82.030,81 € για εργασίες, 14.765,55 € για ΓΕ & ΟΕ (18%), 93,45 € για απρόβλεπτα, 5.549,22 € για αναθεώρηση και 23.560,98 € για τον Φ.Π.Α., ήτοι χωρίς μεταβολή σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.
7. Με το με αριθ. πρωτ. 105/1-3-2016 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου (Δ.Κ.Υ.Ε.) υποβλήθηκε στη Δ/νση Δ10 το σχέδιο του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου καθώς και αιτιολογική έκθεση που τα συνοδεύει. Μετά από τον έλεγχο της Δ/νσης Δ10 τα ανωτέρω επανυποβλήθησαν αναμορφωμένα με το με αριθ. πρωτ. 414 οικ./24-5-2016 έγγραφο της Δ.Κ.Υ.Ε.
8. Μετά την υπ' αριθ. Δ10/525/30-5-2016 εισήγηση της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων, με το πρακτικό του 24ου θέματος της 5ης Συνεδρίας, το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής στις 2-6-2016 γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιλαμβάνεται στο 2ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 59.234,97 € εκ των οποίων ποσό 41.876,97 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε), ποσό 6.281,54 € για απρόβλεπτες δαπάνες και 11.076,46 € για Φ.Π.Α. ήτοι με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 49,70%
9. Με την από 7-6-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: Ω32Ε4653Ο7-ΧΤΘ) εγκρίθηκε επί πλέον χρηματοδότηση για την εργολαβία του θέματος ποσού 59.234,97 € από το έργο με αριθμό 2013ΕΠ08500021 της Σ.Α.Ε.Π. 085 του Π.Δ.Ε.
10. Μετά την υπ' αριθ. Δ10/584 οικ./7-6-2016 εισήγηση της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων, η Οικονομική Επιτροπή εξέδωσε την υπ' αριθ. 1269/10-6-2016 Απόφαση σύμφωνα με την οποία προκειμένου να αποφανθεί για την σύναψη της 1ης Σ.Σ. όπως περιλαμβάνεται στον 2ο Α.Π.Ε. της εργολαβίας του θέματος, ζητεί τη λήψη σχετικής νομικής γνωμάτευσης.
11. Μετά το με αριθ. πρωτ. Δ10/811/20-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων, το Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής και Συλλογικών οργάνων απέστειλε το με αριθ. πρωτ. 139766/22-7-2016 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο η αναθέτουσα Αρχή πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως και ειδικώς τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες προέκυψε το αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός της έντονης διάβρωσης του πρανούς στα κατάντη του ρέματος Θέτιδος.
12. Με το με αριθ. πρωτ. 754/29-9-2016 έγγραφο-εισήγηση, η Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία (Δ.Κ.Υ.Ε.) εισηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας μέχρι τις 31-5-2017 και διαβίβασε συνημμένα στη Δ/νση Δ10, την από 28-9-2016 (Αριθ. πρωτ. Δ.Κ.Υ.Ε. 754/28-9-2016) σχετική αίτηση του αναδόχου.
13. Μετά την υπ' αριθ. Δ10/849/4-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων, η Οικονομική Επιτροπή εξέδωσε την υπ' αριθ. 2281/7-10-2016 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν: 1. η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, όπως περιλαμβάνεται στο 2ο Α.Π.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 59.234,97 € εκ των οποίων ποσό 41.876,97 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε), ποσό 6.281,54 € για απρόβλεπτες δαπάνες και 11.076,46 € για Φ.Π.Α. ήτοι με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση ποσοστό 49,70% και 2. η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της ως άνω εργολαβίας μέχρι τις 31-5-2017 με τη νόμιμη αναθεώρηση (άρθρο 48 Παρ. 8α του Ν. 3669/08).
14. Με το με αριθ. πρωτ. 74992/230/23-11-2016 έγγραφό της, η 15η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενήργησε τον προβλεπόμενο εκ του νόμου προσυμβατικό έλεγχο των στοιχείων της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης που περιλαμβάνεται στο 2ο Α.Π.Ε. του έργου, απέστειλε στη Δ/νση Υδραυλικών Έργων την υπ' αριθ. 47/2016 Πράξη

της και θεωρημένο το σχέδιο της υπό σύναψη σύμβασης για συνολική δαπάνη 59.716,55 € εκ των οποίων ποσό 41.876,97 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε), ποσό 6.281,54 € για απρόβλεπτες δαπάνες και ποσό 11.558,04 € για Φ.Π.Α.

- **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημ. Έργων» όπως ισχύει.

Υποβλήθηκε στη Δ/νση Δ10 από την Δ.Κ.Υ.Ε. (Δ/σα Υπηρεσία) και περιλαμβάνει:
α).Τις παρακάτω μεταβολές στην αρχική σύμβαση:

- Η συνολική δαπάνη (προ Γ.Ε. & Ο.Ε.) της 1ης ομάδας εργασιών αυξάνεται σε σχέση με τις συμβατικές ποσότητες από 3.443,31€ σε 3.462,50€ (αύξηση: 19,19€)
- Η συνολική δαπάνη (προ Γ.Ε. & Ο.Ε.) της 2ης ομάδας εργασιών αυξάνεται σε σχέση με τις συμβατικές ποσότητες από 67.956,69 € σε 68.174,15 € (αύξηση: 217,46 €)
- Η συνολική δαπάνη (προ Γ.Ε. & Ο.Ε.) των εργασιών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο με τον 1ο Α.Π.Ε., 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., αυξάνεται σε σχέση με τις ποσότητες του 1ου ΑΠΕ από 10.394,16 € σε 10.465,56 € (αύξηση: 71,40 €).

Οι επιπλέον δαπάνες της αρχικής σύμβασης στον 2ο Α.Π.Ε., καλύπτονται αποκλειστικά από ανάλωση των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.
Κατόπιν των παραπάνω η αρχική ανέρχεται σε συνολική δαπάνη 126.000,00 € (με Φ.Π.Α.), εκ των οποίων ποσό 96.880,61 € αφορά στη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες δαπάνες 9,19 €, αναθεώρηση 5.549,22 €, και 23.560,98 € Φ.Π.Α., ήτοι σε ισοζύγιο με τον τελευταίο 1ο Α.Π.Ε. και την αρχική σύμβαση.

β). Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση η συνολικής δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 59.716,55 € και αναλύεται ως εξής: ποσό 41.876,97 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες δαπάνες 6.281,54 € και όπως διορθώθηκε από τη Δ/νση Υδραυλικών Έργων 11.558,04 € για Φ.Π.Α., δαπάνη αυξημένη κατά 481,58 € σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό των 11.076,46 € που αναγράφεται στο υποβληθέν σχέδιο του 2ου Α.Π.Ε. λόγω της πρόσφατης μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Επειδή:

1. Με την υπ' αριθ. 2281/7-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 59.234,97 €, όπως περιλαμβάνεται στο 2ο Α.Π.Ε. του έργου.
2. Μετά από τον προβλεπόμενο εκ του νόμου προσυμβατικό έλεγχο των στοιχείων της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης που περιλαμβάνεται στο 2ο Α.Π.Ε. του έργου και του σχετικού σχεδίου σύμβασης που διενήργησε η 15η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 47/2016 Πράξη της σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του εν λόγω σχεδίου σύμβασης υπό τους όρους α). πριν την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου του θέματος, να αυξηθεί η σχετική δημοσιονομική δέσμευση για το τρέχον έτος στη ΣΑΕΠ 085 (κωδικός έργου 2013ΕΠ08500021) και να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έτσι ώστε η διαθέσιμη πίστωση να ανέρχεται στο ποσό των 59.716,55 € αντί του ποσού των 59.234,97 € προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά που προέκυψε λόγω της μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και β). της έναρξης εκτέλεσης των εργασιών να προηγηθεί η χορήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης.
3. Η δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε. που περιλαμβάνεται στο 2ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, θα καλύπτεται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (κωδ. έργου: 2013ΕΠ08500021 της ΣΑΕΠ 085) όπως ισχύει σήμερα (Σ. Απόφαση ΕΠ085τροπ. 0/7-6-16, ΑΔΑ: Ω32Ε4653Ο7-ΧΤΘ), σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση της αύξησης της δαπάνης όπως περιλαμβάνεται στον 2ο Α.Π.Ε. και στην 1η Σ.Σ. του έργου «**ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»,** εργολαβία **ΑΠ 82/14**, η οποία προέκυψε λόγω μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και διαμορφώνεται τελικά, στο ποσό των 59.716,55 €, εκ των οποίων ποσό 41.876,97 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε), ποσό 6.281,54 € για απρόβλεπτες δαπάνες και 11.558,04 € για Φ.Π.Α.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση της αύξησης της δαπάνης όπως περιλαμβάνεται στον 2ο Α.Π.Ε. και στην 1η Σ.Σ. του έργου «**ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»,** εργολαβία **ΑΠ 82/14**, η οποία προέκυψε λόγω μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και διαμορφώνεται τελικά, στο ποσό των **59.716,55€** (πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια δεκαέξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά), εκ των οποίων ποσό **41.876,97€** (σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε), ποσό **6.281,54€** (έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά) για απρόβλεπτες δαπάνες και **11.558,04€** (έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα οχτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά) για Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Αλεξίου Αθανάσιος
Νερούτσου Μαρία
Λεβέντη Αγγελική
Δανάκος Χριστόφορος