INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.15 09:43:15 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 65η

Απόφαση υπ' αριθ. 2915/2016

Στην Αθήνα, σήμερα στις **9-12-2016**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09.15π.μ**., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. **229410** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **06-12-2016**.

Θέμα 5ο

Έγκριση αύξησης της δαπάνης κατά 339,32€ λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΠ4/08: Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Ποσειδώνος, Εθνάρχου Μακαρίου, Συγγρού και λοιπών οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» αναδόχου «ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε.», προϋπολογισμού 1.100.000,00€.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία
- Λεβέντη Αγγελική
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010).
2. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».

3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012).
4. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
5. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)».
6. Το Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013).
8. Του Ν.4250/2014 (Α'74) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις", του Ν.4278/2014 (Α'157) "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
9. Το Π.Δ. 7/2013 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
10. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
11. Με την απόφαση Δ9/οικ/12565/05-11-08 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1.100.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 1997ΣΕ06800002(π.κ.9768003) της Σ.Α.Ε.068,του Π.Δ.Ε.
12. Με την απόφαση Δ9/οικ/10682/19-03-09 εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη και η Δημοπράτηση του ανωτέρω έργου, με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/08).
13. Με την απόφαση Δ9/11035/19-05-09 της Δ/νσης Δ9 εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση " ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΤΕ " η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 9,015%
14. Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 22-06-2009 για ποσό 1.003.565,28 € από τα οποία 583.530,70 € για εργασίες, 105.035,53 € για ΓΕ και ΟΕ 18%, 103.284,93 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 21.893,56 € για αναθεώρηση, 29.587,45 για απολογιστικά και 160.233,11 € για ΦΠΑ.
15. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δέκα (10) μήνες δηλαδή έως την 22-04-2010.
16. Με την υπ' αρ. Δ9/12976/19-04-2010 Απόφαση εγκρίθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με τρία (3) άρθρα και ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου ΣΠ4-08 για δαπάνη 1.003.565,28 €, για συνολική δαπάνη 1.003.565,28 €, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.
17. Με την υπ' αρ. πρωτ. 3971/07-05-2010 βεβαίωση του Δ/ντή της ΔΚΕΣΟ, προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 22/04/2010.
18. Με το υπ' αρ. 4689/27-5-2010 επεστράφη στον ανάδοχο ελεγμένη και διορθωμένη η Τελική Επιμέτρηση του έργου
19. Με την υπ' αριθμ. Δ9/11171/30-06-10 Απόφαση εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου ΣΠ4-08 για συνολική δαπάνη 985.409,57 €, δηλαδή δεν βρισκόταν σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.
20. Με την με α.π. Δ9/11643/23-08-2010 Απόφαση της Δ9, με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος.
21. Με την υπ' αριθμ. 2690/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αύξηση της δαπάνης κατά 7.134,13€ λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στον 3ο ΑΠΕ του έργου ΣΠ4-08 για συνολική δαπάνη 1.010.699,41€.

22. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου του υπόψη έργου και

Επειδή

1. Ο 4ος ΑΠΕ του υπόψη έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αντίστοιχη αύξηση του κονδυλίου για ΦΠΑ η οποία προέκυψε από την μεταβολή (αύξηση) του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
2. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 'Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθετικής κατασκευής Δημοσίων Έργων καθώς και η λοιπή νομοθεσία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.
3. Το εν λόγω έργο πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα.
4. Ο 4ος ΑΠΕ έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
5. Η εξόφληση του 4ου ΑΠΕ θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων σύμφωνα την υπ' αριθμ. ΔΟΥ/5686/27-10-2016 Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 339,32€ για την κάλυψη των δαπανών της διαφοράς ΦΠΑ, σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100000 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., για το έργο του θέματος.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της αύξησης της δαπάνης κατά 339,32€ λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24% που περιλαμβάνεται στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΠ4/08: Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Ποσειδώνος, Εθνάρχου Μακαρίου, Συγγρού και λοιπών οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» αναδόχου «ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε.», προϋπολογισμού 1.100.000,00€, όπως συντάχθηκε από τη Δ/σα Υπηρεσία ΔΚΕΣΟ, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή Δ9, για συνολική δαπάνη έργου 1.011.038,73€. Η δαπάνη των εργασιών κλείνει στο ποσό των 829.589,54€, δηλαδή σε ισοζύγιο με τη αντίστοιχη δαπάνη του 3ου ΑΠΕ, ενώ η δαπάνη του ΦΠΑ κλείνει στο ποσό των 181.449,19€ και προκαλεί συνολική αύξηση κατά 339,32€€ από τη συμβατική δαπάνη του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση της αύξησης της δαπάνης κατά 339,32€ (τριακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24% που περιλαμβάνεται στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΠ4/08: Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Ποσειδώνος, Εθνάρχου Μακαρίου, Συγγρού και λοιπών οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» αναδόχου «ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε.», προϋπολογισμού 1.100.000,00€, όπως συντάχθηκε από τη Δ/σα Υπηρεσία ΔΚΕΣΟ, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή Δ9, για συνολική δαπάνη έργου 1.011.038,73€. Η δαπάνη των εργασιών κλείνει στο ποσό των 829.589,54€, δηλαδή σε ισοζύγιο με τη αντίστοιχη δαπάνη του 3ου ΑΠΕ, ενώ η δαπάνη του ΦΠΑ κλείνει στο ποσό των 181.449,19€ και προκαλεί συνολική αύξηση κατά 339,32€ (τριακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) από τη συμβατική δαπάνη του έργου.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Αλεξίου Αθανάσιος
Νερούτσου Μαρία
Λεβέντη Αγγελική
Δανάκος Χριστόφορος