Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.01.09 14:01:57 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 822
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 1η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **08-01-2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00**΄, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **7711/03-01-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 03-01-2025.
Στη σημερινή συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Νικολάου Χαρδαλιά, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Μπαλάφας, ο οποίος εκλέχθηκε με την 1/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 19 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/06-10-2023).

Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ. 5.1, Α.Τ.5.2,Α.Τ. 5.3, Α.Τ. 5.4, Α.Τ. 5.5 της παροχής Υπηρεσιών "ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ IoT".

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Μπαλάφας Γεώργιος και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Χαρδαλιάς Νικόλαος
- Κατσικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το ένα (1) έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό μέλος.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο,ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Τη με αρ.πρωτ.307898/11.04.2022 έγκριση διάθεσης πίστωσης.
4. Τη Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 22PROC012736410 2023-05-24) και τα λοιπά έγγραφα για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
5. Την υπ΄ αριθμ 183323/2023 (ΑΔΑΜ: 24AWRD015051241) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, στον Πάροχο.
6. Την από 09.09.2024 σύμβαση της παροχής υπηρεσιών του θέματος μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου: «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
7. Το άρθρο 217 του Ν.4412/16 στο οποίο ορίζεται ότι :
   «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.»
8. Το άρθρο Α-2 παρ. 2.7 της Ε.Σ.Υ στο οποίο ορίζεται ότι :
   «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών παροχής των υπηρεσιών, των παραπάνω παραγράφων 2.1 και 2.2 μπορεί να χορηγείται χωρίς αύξηση φυσικού - οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης στις παρακάτω περιπτώσεις :
   α) ανάλογα με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης
   β) σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Παρόχου
   υπό τις εξής προϋποθέσεις :
   1. τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16
   2. έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Πάροχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Παρόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών,
   3. το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών.»
9. Το άρθρο Α-2 παρ.2.8.2 της Ε.Σ.Υ. στο οποίο ορίζεται ότι *«Σε περίπτωση υπέρβασης, από υπαιτιότητα του Παρόχου, της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών παροχής των υπηρεσιών των παραπάνω παραγράφων 2.1 και 2.2 μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής..»* Στο ίδιο άρθρο καθορίζεται και το ποσό των ποινικών ρητρών που επιβάλλονται σε περιπτώσεις υπαιτιότητας του παρόχου.
10. Το άρθρο Β-1.4.1 της ΕΣΥ όπου ορίζεται ότι «όλα τα υλικά, που θα παραδοθούν από τον Πάροχο θα είναι οπωσδήποτε ίδια (χώρα προέλευσης, κατασκευαστικός οίκος και συγκεκριμένος τύπος) με αυτά που υπεβλήθησαν κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού (τεχνικοί φάκελοι) και έγιναν αποδεκτοί από την αρμόδια Επιτροπή. Η προσκόμιση διαφορετικών υλικών αποτελεί λόγο απόρριψης αυτών.»
11. Την υπ΄ αριθμ. 200/30.09.2024 (ΑΔΑ: 63ΛΤ7Λ7-6Φ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των υπηρεσιών-υλικών της εν λόγω σύμβασης. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ότι έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, είναι πέραν των άλλων και η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ιδίως για την

παράταση του συμβατικού χρόνου, τυχόν τροποποιήσεις αυτής και την έκπτωση του αναδόχου.

12. Το με αρ.πρωτ.15222/08.01.2022 αίτημα του Παρόχου για παράταση της τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.5.1, Α.Τ.5.2, Α.Τ.5.3, Α.Τ.5,4 & Α.Τ.5.5.
13. Το από 13.12.2024 Πρακτικό-Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης

Σκεπτικό της Εισήγησης :

Με την προαναφερόμενη επιστολή του ο Πάροχος ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι αδυνατεί να παραδώσει την ποσότητα της 1ης τμηματικής προθεσμίας των ανωτέρω άρθρων Α.Τ.5.1, Α.Τ.5.2, Α.Τ.5.3, Α.Τ.5,4 & Α.Τ.5.5 εντός του αντίστοιχου, ανά άρθρο, προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης καθώς τα εν λόγω υλικά δεν είναι εφικτό να παραδοθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας λόγω ανωτέρας βίας. Η προμήθεια τους προβλέπεται να καθυστερήσει λόγω έλλειψης πρώτων υλών και της προσωρινής αδυναμίας διέλευσης πλοίων μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Η ναυτιλιακή εταιρεία ενημέρωσε ότι τα δρομολόγια που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα θα επαναδρομολογηθούν για λόγους ασφάλειας από επιθέσεις και θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Ειδικότερα :

Για την προμήθεια των αγαθών των παραπάνω άρθρων, ορίζονται τμηματικές προθεσμίες. Οι προθεσμία είναι διάρκειας τριών (3) μηνών μετά την λήξη της τμηματικής προθεσμίας του ενός μήνα του Α.Τ.1 ενώ άρχονται με την υπογραφή της σύμβασης. Η συμβατική διάρκεια της τμηματικής προθεσμίας όλων των προαναφερόμενων άρθρων, σύμφωνα με το άρθρο της ΕΣΥ, έχει καταληκτική ημερομηνία την 8.1.2025.

1. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω οι λόγοι που επικαλείται ο πάροχος είναι αντικειμενικοί, καθώς είναι ευρύτερα γνωστό ότι οι δυσχέρειες που προκλήθηκαν από λόγω έλλειψης πρώτων υλών και της προσωρινής αδυναμίας διέλευσης πλοίων μέσω της διώρυγας του Σουέζ, με αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά των πρώτων υλών και στη μη έγκαιρη παράδοσή τους για την κατασκευή προϊόντων.
2. Ως εκ τούτου η υπέρβαση της τμηματικής προθεσμίας των ανωτέρω άρθρων: Α.Τ.5.1, Α.Τ.5.2, Α.Τ.5.3, Α.Τ.5,4& Α.Τ.5.5 (08.01.2025) είναι συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των ανωτέρω υλικών όπως φαίνεται και στα προαναφερόμενα στοιχεία της παρούσας και επομένως δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παρόχου.
3. Ο Πάροχος υπέβαλλε το σχετικό αίτημα έγκαιρα (12.12.2024), δηλαδή πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της τμηματικής προθεσμίας των ανωτέρω άρθρων: Α.Τ.5.1, Α.Τ.5.2, Α.Τ.5.3, Α.Τ.5,4& Α.Τ.5.5 (08.01.2025).

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Να παραταθεί η τμηματική προθεσμία για την προμήθεια των άρθρων: Α.Τ.5.1, Α.Τ.5.2, Α.Τ.5.3, Α.Τ.5,4 & Α.Τ.5.5 κατά διάστημα 50% της σχετικής τμηματικής προθεσμίας των τριών (3) μηνών, δηλαδή για διάστημα 45 ημερών, ήτοι μέχρι 22/2/2025 συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Πάροχο.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Να παραταθεί η τμηματική προθεσμία για την προμήθεια των άρθρων: Α.Τ.5.1, Α.Τ.5.2, Α.Τ.5.3, Α.Τ.5,4 & Α.Τ.5.5 κατά διάστημα 50% της σχετικής τμηματικής προθεσμίας των τριών (3) μηνών, δηλαδή για διάστημα 45 ημερών, ήτοι μέχρι 22/2/2025 συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Πάροχο.

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ Μπαλάφας Γεώργιος και Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία.

- Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μαγκανάρης Νικόλαος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Αντιπρόεδρος

Μπαλάφας Γεώργιος

Τα Μέλη
Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Γεράκη Αικατερίνη
Μαγκανάρης Νικόλαος