Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.01.10 09:36:55 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 822
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 1η

Απόφαση υπ' αριθμ. 34/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **08-01-2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00**΄, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **7711/03-01-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 03-01-2025.
Στη σημερινή συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Νικολάου Χαρδαλιά, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Μπαλάφας, ο οποίος εκλέχθηκε με την 1/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 19 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/06-10-2023).

Θέμα 33

Έγκριση σύναψης και όρων 2ης Τροποποίησης-Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων και του Δήμου Μεγαρέων, για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Μπαλάφας Γεώργιος και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:
- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:
- Χαρδαλιάς Νικόλαος
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δυο έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία

του κατεπείγοντος, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος δίνει το λόγο στην κα Μίσκα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Τις διατάξεις του ν. 4858/2021 (Α' 220) « Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής», όπως ισχύει,
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184).
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39Α).
11. Του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7), όπως ισχύει.
12. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.6.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
13. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α/27.6.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
15. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την από 11.02.2019 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων και του Δήμου Μεγάρων για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων», καθώς και την από 7.04.2023 Τροποποίηση-Παράταση αυτής.
2. Την με αριθμό 219/23.04.2024 Πράξη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων η οποία κοινοποιήθηκε στην Ανάδοχο εταιρεία με το υπ' αριθ. 34/23.4.2024 έγγραφο του Προέδρου αυτού.

3. Το με αρ.πρωτ. Οικ. 1347830/26.11.2024 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων σχετικά με την πρόταση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης έως την 11.04.2026.
4. Το από 19.11.2024 Πρακτικό Νο.17 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβαση.
5. Τη με αριθμό 479/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2024 και στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: 9ΘΦ67Λ7-ΣΝ7).
6. Τη με αριθμό 481/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2024 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο με ΚΑΕ: 9722.08.099 (ΑΔΑ: ΩΖ237Λ7-ΣΘΛ).
7. Το με αρ.πρωτ. 567605/18.12.2024 έγγραφο του ΥΠΠΟ περί σύμφωνης γνώμη

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύμφωνα με τις 479/2023 και 481/2023 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής το έργο με τίτλο: «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.), καθώς και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2024, με αρχικό προϋπολογισμό **1.400.000,00€** (Κ.Α.Ε.: 9779.06.016) και υλοποιείται στο πλαίσιο της από 11.02.2019 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων και του Δήμου Μεγάρων, η οποία και λήγει την 11.02.2025 μετά την 1η Τροποποίηση – Παράταση αυτής.

Το έργο αφορά στην επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων. Συγκεκριμένα προβλέπονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, συντήρηση και αποκατάσταση τοιχογραφιών, η ανάδειξη των θεμελίων της παλαιοχριστιανικής βασιλικής εκκλησίας στο υπόγειο του πρόναου, καθώς και η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου – πλατείας.

Μετά την δημοπράτηση του έργου από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων, το έργο υλοποιείται από την ανάδοχο εταιρεία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και χρηματοδοτείται πλήρως από την Περιφέρεια Αττικής. Η νομική δέσμευση της Περιφέρειας Αττικής είναι **1.366.396,94€**, και ως σήμερα έχει χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των **1.342.072,11€**.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το από 19.11.2024 Νο17 Πρακτικό Συνεδρίασης της, εισηγείται την περαιτέρω παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε αυτή να είναι σε ισχύ κατά το δεκαπεντάμηνο συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο έως και τη οριστική του παραλαβή.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με το αρ.πρωτ.οικ. 1347830/26.11.2024, κοινοποίησε στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού τις αιτίες για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου ως εξής: Εξ αιτίας πολλών και διαφόρων αιτιών, όπως οι διάφορες καιρικές συνθήκες, οι περιορισμοί λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, απρόβλεπτες εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και διάφορα ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις, κατόπιν διαδοχικών αποφάσεων του Κυρίου του έργου (δηλαδή του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού), με τελευταία την υπ' αριθ. 219/23.4.2024 Πράξη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιήθηκε στην Ανάδοχο εταιρεία με το υπ' αριθ. 34/23.4.2024 έγγραφο του Προέδρου αυτού, η προθεσμία παράδοσης του έργου έχει παραταθεί έως της 31.12.2024. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και αναμένεται η προσωρινή παράδοση του έργου. **Ως εκ τούτου, το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί**. Παράλληλα, με το υπ' αριθ. 17/19.11.2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, έχει θεωρηθεί ο 19ος και τελευταίος Λογαριασμός και η σχετική 19η Πιστοποίηση, και αναμένεται η εξόφληση του τελευταίου τιμολογίου, με το οποίο **ολοκληρώνεται και το οικονομικό αντικείμενο του**

έργου. Επιπλέον, η Επιτροπή Παρακολούθησης στο Πρακτικό Νο17, επισημαίνει την ανάγκη παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, προκειμένου να καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος των δεκαπέντε μηνών από την ολοκλήρωση του έργου μέχρι και την οριστική παράδοση αυτού. Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης **έως την 11.4.2026**.

Με το αρ.πρωτ. 567605/18.12.2024 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ. δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου επί του σχεδίου της 2ης τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Εισηγούμαστε

Α. Την τροποποίηση του άρθρου 5: «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο μέχρι την οριστική του παραλαβή.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Η προγραμματική σύμβαση δύναται να παραταθεί **κατά δύο (2) έτη**. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής (βλ. ΕΣ Ε΄Κλ. 107/2016, 332/2015).»

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο μέχρι την οριστική του παραλαβή.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Η προγραμματική σύμβαση δύναται να παραταθεί **κατά τριάντα οκτώ (38) μήνες.** Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής (βλ. ΕΣ Ε΄Κλ. 107/2016, 332/2015).»

Β. Την παράταση, κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, της χρονικής ισχύος της από 11.02.2019 Προγραμματικής Σύμβασης και της 1ης Τροποποίησης- Παράτασης αυτής η οποία λήγει την 11.02.2025, ούτως ώστε **να λήγει την 11.04.2026.**

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της από 11.02.2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 11.02.2019 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης και η από 07.04.2023 Τροποποίηση- Παράταση αυτής.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την τροποποίηση του άρθρου 5: «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής:

Από:
«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο μέχρι την οριστική του παραλαβή.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
Η προγραμματική σύμβαση δύναται να παραταθεί **κατά δύο (2) έτη**. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής (βλ. ΕΣ Ε΄Κλ. 107/2016, 332/2015).»
Σε:
«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο μέχρι την οριστική του παραλαβή.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
Η προγραμματική σύμβαση δύναται να παραταθεί **κατά τριάντα οκτώ (38) μήνες.** Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής (βλ. ΕΣ Ε΄Κλ. 107/2016, 332/2015).»

Β. Την παράταση, κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, της χρονικής ισχύος της από 11.02.2019 Προγραμματικής Σύμβασης και της 1ης Τροποποίησης- Παράτασης αυτής η οποία λήγει την 11.02.2025, ούτως ώστε **να λήγει την 11.04.2026.**

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της από 11.02.2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 11.02.2019 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης και η από 07.04.2023 Τροποποίηση- Παράταση αυτής.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: Η προγραμματική Σύμβαση αφορά στην αποκατάσταση του καθεδρικού ναού αλλά και εργασίες για την ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού ναού που υπάρχει. Έχουμε σταθεί επανειλημμένα στο γεγονός ότι θεωρούμε αρνητική κάθε δαπάνη, που αφορούν σε χορηγίες για αποκατάσταση ναών. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι η Εκκλησία έχει χρήματα, ο δε καθεδρικός ναός και κάθε καθεδρικός ναός έχει συσσωρευμένα κεφάλαια. Οπότε εάν αφορούσε μόνο την αποκατάσταση του καθεδρικού ναού θα καταψηφίζαμε, επειδή όμως αφορά και σ' ένα κομμάτι αρχαιολογικής αξίας που θα υπερψηφίζαμε, θα ψηφίσουμε λευκό.

Ο Αντιπρόεδρος

Μπαλάφας Γεώργιος

Τα Μέλη
Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βλάχου Γεωργία
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Μουζάλας Μάριος