Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.05.23 12:57:17 EEST
Reason:
Location: Athens

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
**Τηλ.: 213 20 63 822**
**213 20 63 776**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 20η**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 751/2025**

Στην Αθήνα, σήμερα **20-5-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **589318/16-5-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16/5/2025.

**Θέμα 69ο**

Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κρωπίας για το έργο: «Βελτίωση - Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
**Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:**
- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

**Τα αναπληρωματικά μέλη:**
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:
**Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:**
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:
**Έχοντας υπόψη:**

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184)
6. Του ν. 4820/2021 (Α' 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».
7. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Τη με αριθμό 283/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2025 και στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: Ψ01Ε7Λ7-ΦΗΩ).
12. Τη με αριθμό 284/2024 (ο.ε.) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2025 (ΚΑΕ: 9775.05.032) και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: ΨΠΕ77Λ7-Π7Α).
13. Την από 30/07/2019 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κρωπίας.
14. Το από 24/06/2021 Συμφωνητικό του Δήμου Κρωπίας με την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 21SYMV008812578 2021-06-24)
15. Την υπ' αρ. 58/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 31/12/2025 (ΑΔΑ: 6ΧΨΒΩΛ6-ΤΨΚ).
16. Το με αρ. πρωτ. 8607/17-04-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας σχετικά με την χρονική παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
17. Το από 16/04/2025, 12ο Πρακτικό, της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 30/07/2019 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με συνημμένο το 12ο ενημερωτικό σημείωμα.

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: «**Βελτίωση - Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας**» συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 6.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2025 με την υπ' αριθμ. 283/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και υλοποιείται, στο πλαίσιο της από 30/07/2019 προγραμματικής σύμβασης, από το Δήμο Κρωπίας.

Με την υπ΄ αρ. 283/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2025 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2025, το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.05.032).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «**Βελτίωση - Αντικατάσταση Δικτύου ΄Υδρευσης Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας**» από το Δήμο Κρωπίας με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

Σκοπός του έργου είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στην εκτός σχεδίου πόλης περιοχή της Αγίας Μαρίνας στον Νότιο Τομέα του Δήμου Κρωπίας.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην αντικατάσταση αγωγών παλαιών ιδιωτικών δικτύων από PVC, οι οποίοι λόγω παλαιότητας και επειδή δέχονται πιέσεις μεγαλύτερες της αντοχής τους, παρουσιάζουν συνεχείς διαρροές και βλάβες.

Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελείται από τον Δήμο Κρωπίας με ανάδοχο την «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ- ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», (ΑΔΑΜ: 21SYMV008812578 2021-06-24) με ποσό εργολαβικής σύμβασης 5.685.826,91 ευρώ και η πορεία του έργου εξελίσσεται ομαλά

Μέχρι σήμερα έχει εκταμιευτεί από την Περιφέρεια Αττικής, για το έργο το ποσό των 4.612.194,66 ευρώ (με ΦΠΑ) για τις εργασίες του έργου.

Σύμφωνα με το από 16/04/2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 30/07/2019 Προγραμματικής Σύμβασης και το επισυναπτόμενο ενημερωτικό σημείωμα των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κρωπίας, από το συνολικό αντικείμενο του έργου υπολείπεται η εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στην κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στη Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας – Κορωπίου και η κατασκευή ενός αντλιοστασίου.

Με την υπ’ αρ. 58/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας (ΑΔΑ: 6ΧΨΒΩΛ6-ΤΨΚ) εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 31/12/2025, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

Για το έργο, εγκρίθηκε ο 2$^{ος}$ ΑΠΕ και η 1$^{η}$ Σ.Σ.Ε. του έργου ποσού 531.062,98 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με την υπ’ αρ. 201/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δ. Κρωπίας (ΑΔΑ: 6ΤΒΠΩΛ6-ΣΨ8). Οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε εργασίες της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου πρόκειται να επιβαρύνουν το Δήμο Κρωπίας.

Με το Α.Π. 8607/17-04-2025 έγγραφο του Δήμου Κρωπίας, ο φορέας αιτείται την τροποποίηση-παράταση της προγραμματικής σύμβασης επειδή δεν επαρκεί ο χρόνος για τις υπολειπόμενες εργασίες-διαδικασίες του έργου.

Με το από 16/04/2025, 12ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, τα μέλη της Επιτροπής εισηγούνται την παράταση της χρονικής ισχύος της, κατά είκοσι έξι (26) μήνες και μια (1) ημέρα ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 31/07/2027, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της προγραμματικής σύμβασης αυτή τροποποιείται με την υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα μέρη, αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.

**Μετά τα παραπάνω**

**Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 30/07/2019 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει στις 30/05/2025, κατά είκοσι έξι (26) μήνες και μια (1) ημέρα ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 31/07/2027.

Β. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 30/07/2019 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 30/07/2019 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
**ομόφωνα αποφασίζει**

**Α.** Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 30/07/2019 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει στις 30/05/2025, κατά είκοσι έξι (26) μήνες και μια (1) ημέρα ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 31/07/2027. Το σχέδιο της εν λόγω τροποποίησης έχει ως εξής:

*Στην Αθήνα σήμερα ……..……., ημέρα ……., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:*

1. *Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία **«Περιφέρεια Αττικής»** (Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. **Νικόλαο Χαρδαλιά**.*
2. *Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Κρωπίας**» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει Βασιλέως Κωνσταντίνου 47, στο Κορωπί, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. **Δημήτριο Κιούση.***

***Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:***

18. *Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
19. *Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».*
20. *Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».*
21. *Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
22. *Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184)*
23. *Του ν. 4820/2021 (Α' 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».*
24. *Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
25. *Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
26. *Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει*
27. *Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».*

***Και έχοντας υπόψη:***

1. *Τη με αριθμό 283/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2025 και στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: Ψ01Ε7Λ7-ΦΗΩ).*
2. *Τη με αριθμό 284/2024 (ο.ε.) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2025 (ΚΑΕ: 9775.05.032) και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: ΨΠΕ77Λ7-Π7Α).*
3. *Την από 30/07/2019 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κρωπίας.*
4. *Το από 24/06/2021 Συμφωνητικό του Δήμου Κρωπίας με την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 21SYMV008812578 2021-06-24).*
5. *Την υπ' αρ. 58/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 31/12/2025 (ΑΔΑ: 6ΧΨΒΩΛ6-ΤΨΚ).*
6. *Το με αρ. πρωτ. 8607/17-04-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας σχετικά με την χρονική παράταση της προγραμματικής σύμβασης.*
7. *Το από 16/04/2025, 12ο Πρακτικό, της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 30/07/2019 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με συνημμένο το 12ο ενημερωτικό σημείωμα.*

8. *Τη με αρ. Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ: ).*
9. *Την με αρ. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας, για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ: ).*
10. *Την με αρ. Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.*

***Συμφωνούν και συναποδέχονται:***

*Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 30/07/2019 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει στις 30/05/2025, κατά είκοσι έξι (26) μήνες και μια (1) ημέρα ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 31/07/2027.*
*Β. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 30/07/2019 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.*

*Κατά τα λοιπά ισχύει η από 30/07/2019 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.*

*Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).*

***ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ***

| | |
|---|---|
| ***ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ*** | ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ*** |
| ***Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ*** | ***Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ*** |
| ***ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ*** | ***ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ*** |

**Β.** Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 30/07/2019 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και το οποίο έχει πλέον ως εξής:

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ»**

| | 1 | έως | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση Περαίωσης - Διοικητική Παραλαβή | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Οριστική παραλαβή | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΠΟ 30/07/2019 ΕΩΣ 30/05/2025) |
| | ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΠΟ 30/05/2025 ΕΩΣ 31/07/2027) |

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 30/07/2019 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

| | |
|---|---|
| **Ο Πρόεδρος** | **Τα Μέλη** |
| | **Τουμαζάτου Μαριάννα** |
| | **Κωνσταντέλλου Αθηνά** |
| | **Γώγος Χρήστος** |
| | **Παπασπύρου Αθανασία** |
| | **Βάρσου Μαργαρίτα** |
| | **Λογοθέτη Αικατερίνη** |
| | **Κατσικάρης Δημήτριος** |
| | **Γεράκη Αικατερίνη** |
| | **Αλεξανδράτος Χαράλαμπος** |
| **Νικόλαος Χαρδαλιάς** | **Αγγέλης Σπυρίδων** |