Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.24 13:20:05 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 45η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1500/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **22-09-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1194667/18-09-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 18/09/2026.

Θέμα 47ο

Εξουσιοδότηση του Αναπ. Δ/ντή της ΔΙΔΙΜΥ προκειμένου να προβεί σε αποστολή «Ειδικής Όχλησης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16 στον Πάροχο «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», της Σύμβασης Προμηθειών «Ευφυές σύστημα κινητικότητας και Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης Διασυνδεδεμένων συστημάτων IoT».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
- Χιωτάκης Νικόλαος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα τρία (3) μέλη έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Της υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 37419 / 13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11.05.2018) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ' αριθ. 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ1661/Β΄/11-05-2018) με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.»
2. Το υπ' αριθμ. 1046815/7.8.2026 του Περιφερειάρχη Αττικής με Θέμα «Τροποποίηση αποφάσεων περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής» με την οποία ορίζεται ο κ. Κοσμόπουλος Ελευθέριος του Κοσμά με Α.Δ.Τ. Α03442716, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Μητροπολιτικών Υποδομών.
3. Την υπ' αριθμ.144859/03.02.2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται ο κ. Νεοκλής Τσούνης, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.).
4. Τη Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 23PROC012736410 2023-05-24) και τα λοιπά έγγραφα για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
5. Την υπ' άριθμ. 24SYMV015390019 2024-09-09 σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου: «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
6. Την υπ΄ αριθμ. 200/2024/30.09.2024 απόφαση συγκρότησης της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.
7. Την απόφαση 14/2026/27-1-2026 του Π.Σ. (ΑΔΑ: 65ΩΓ7Λ7-4ΕΠ) με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι 9-7-2026.
8. Την με αρ.πρωτ. 955348/20-07-2026 Αναφορά με συνημμένο το 10ο Πρωτόκολλο της Ε.Π.

Σκεπτικό της Εισήγησης

1. Στο άρθρο 1.3 της Διακήρυξης, αναφέρεται ότι στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η «Προμήθεια και θέση σε λειτουργία συστήματος έξυπνων σημείων ανάπαυσης (παγκάκια), καθώς και η σύνδεση με πλατφόρμα έξυπνης πόλης».
2. Επίσης στο άρθρο 6.6. της Διακήρυξης προβλέπεται εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας για τρία (3) έτη, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Πάροχος οφείλει να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία του εξοπλισμού που προμήθευσε ή και εγκατέστησε. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 215 του Ν.4412/16 ότι η επιτροπή παρακολούθησης προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
3. Με το με αρ.πρωτ. 65798/16-01-2026 έγγραφο της η Υπηρεσία μας ενημέρωσε τον ανάδοχο ότι από την καταγραφή της λειτουργικής κατάστασης προέκυψε ότι από το σύνολο των 55 έξυπνων σταθμών ανάπαυσης (παγκάκια), βρίσκονται σε λειτουργία μόλις τα 10, ενώ από το σύνολο των 55 σταθμών πληροφόρησης (infokiosks), λειτουργούν μόνο οι 27.
4. Με τη με αρ. πρωτ.144402/3-02-2026 επιστολή του απάντησε ο ανάδοχος αποδίδοντας τις βλάβες σε δολιοφθορές ή κακή χρήση (τοπική απενεργοποίηση της παροχής ρεύματος στους Σταθμούς Πληροφόρησης (Infokiosks) από τους υπεύθυνους των χώρων).
5. Με το με αρ. πρωτ. 408778/31-03-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας ετέθη εκ νέου το θέμα των βλαβών του εξοπλισμού και ετέθη προθεσμία έως τις 25/04/2026, για την πλήρη και οριστική αποκατάσταση της τηλεμετρίας στο σύνολο των Έξυπνων Σταθμών Ανάπαυσης (Παγκάκια).
6. Την υπ. αρ. πρωτ**.** 419799/31-03-2026 απάντηση της αναδόχου εταιρείας DOTSOFT με την οποία τελικά επιβεβαιώνει την αστοχία της τηλεμετρίας τους σταθμούς ανάπαυσης και προτείνει την αντικατάσταση του σχετικού εξαρτήματος, κατόπιν συνεννόησης με την κατασκευάστρια εταιρεία,

επισυνάπτοντας, όπως της είχε ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής, την επίσημη επιστολή ανάκλησης / ECO της κατασκευάστριας εταιρίας ADLIS Smart.

7. Με το με αρ.πρωτ. 805511/22-06-2026 ηλεκτρονικό του μήνυμα/αναφορά ο Ανάδοχος αποδέχθηκε ότι δώδεκα (12) **Σταθμοί ανάπαυσης (ποσοστό 21,8%)** στο Αττικό Άλσος παραμένουν εκτός λειτουργίας (OFFLINE), παρά την προθεσμία της 25/04/2026 που του είχε τεθεί και επιπλέον δήλωσε ότι : «….η παροχή τηλεπικοινωνιακής συνδεσιμότητας (κάρτες SIM / data plans) για τα Smart Benches και τα Infokiosks δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου….»
8. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει πλήρως λειτουργικό και διασυνδεδεμένο τον εξοπλισμό των 55 Έξυπνων Σταθμών Ανάπαυσης (Παγκάκια) με την πλατφόρμα της έξυπνης πόλης.
9. Παρά το γεγονός ότι δόθηκε στον ανάδοχο πολύ μεγαλύτερος χρόνος από αυτόν που είχε αρχικά τεθεί ο ανάδοχος μέχρι σήμερα δεν έχει αποκαταστήσει την επικοινωνία των 12 Έξυπνων Σταθμών Ανάπαυσης (Παγκάκια) με την πλατφόρμα της έξυπνης πόλης. Η καθυστέρηση πλήρους αποκατάστασης των δυσλειτουργιών και η μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων, συνιστά υπαίτια συμβατική παράβαση.
10. Δεδομένης της υπαίτιας υπέρβασης της προθεσμίας και της μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων, καθίσταται επιτακτική η ενεργοποίηση του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 περί κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου, το οποίο προαπαιτεί την κοινοποίηση «Ειδικής Όχλησης».

Μετά τα παραπάνω

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την **εξουσιοδότηση του Αν. Διευθυντή της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.**, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη και αποστολή **Ειδικής Όχλησης** προς τον Ανάδοχο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016, τάσσοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την πλήρη συμμόρφωση, με την επισήμανση ότι άπρακτη παρέλευση αυτής θα οδηγήσει στην οριστική κήρυξή του ως εκπτώτου και στην κατάπτωση των σχετικών εγγυητικών επιστολών.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει:

Την **εξουσιοδότηση του Αν. Διευθυντή της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.**, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη και αποστολή **Ειδικής Όχλησης** προς τον Ανάδοχο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016, τάσσοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την πλήρη συμμόρφωση, με την επισήμανση ότι άπρακτη παρέλευση αυτής θα οδηγήσει στην οριστική κήρυξή του ως εκπτώτου και στην κατάπτωση των σχετικών εγγυητικών επιστολών.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη
Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Παπασπύρου Αθανασία
Μπαλάφας Γεώργιος
Αγγέλης Σπυρίδων
Γεράκη Αικατερίνη
Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
Χιωτάκης Νικόλαος
Μαγκανάρης Νικόλαος