Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.24 13:20:58 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 45η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1501/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **22-09-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1194667/18-09-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 18/09/2026.

Θέμα 48ο

Εισήγηση για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ» αναδόχου ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
- Χιωτάκης Νικόλαος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα τρία (3) μέλη έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.5314/2026 περί «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΦΕΚ 103 (Α'/29-06-26)», όπως ισχύει σήμερα.

2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α'/11-4-2012).
3. Τη με υπ. αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»

Αφού λάβαμε υπόψη :

1. **<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ</u>**

1. Την χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 085 (Κωδικός Έργου 2013 08500068ΕΠ08500068) του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την υπ' αριθμ. 522682/06-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΩΟ7Λ7-ΗΗΔ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 2013ΕΠ08500068 της ΣΑΕΠ 085 και τίτλο «Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ».
2. Την απόφαση 1787/09-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΧΕ7Λ7-8ΑΟ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η ηλεκτρονική διενέργεια του διαγωνισμού και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου που αναφέρεται στο θέμα.
3. Την με αρ. 2952/13-12-2022 (ΑΔΑ: Ρ61Β7Λ7-7ΤΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του 1ου Πρακτικού αξιολόγησης και τελικής κατάταξης (κατά σειρά μειοδοσίας) της Ε.Δ και την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ.» στην εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα πέντε και εξήντα τέσσερα τοις εκατό (55,64%), που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη ποσού 939.648,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
4. Την με αριθμ. 8077/03.01.2023 Πρόσκληση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών προς την μειοδότρια εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
5. Τα δικαιολογητικά της εταιρείας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» που κατατέθηκαν τόσο ηλεκτρονικά όσο και στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.
6. Την με αρ. 316/07-02-2023 (ΑΔΑ: 6Γ6Φ7Λ7-Σ9Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Ε.Δ. και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Άμεση Αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ» στην εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ».
7. Το με αριθμ. πρωτ. 14051/17-03-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 19/2023 Πράξη για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
8. Την από 29-03-2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της εταιρείας, ως νομικό πρόσωπο, οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 (του Ν.4412/2016) μετά τον προσυμβατικό έλεγχο και ως εκ τούτου δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 της Διακήρυξης, εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης και δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 402199/31-03-2023 Πρόσκληση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών προς την εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» για την υπογραφή της σύμβασης.
10. Τις σχετικές εγγυήσεις και τα λοιπά απαιτούμενα για την υπογραφή της σύμβασης έγγραφα όπως αναφέρονται στη διακήρυξη και τα οποία κατατέθηκαν από την εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.

11. Στις 02-05-2023 υπεγράφη το συμφωνητικό του έργου μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και της αναδόχου εταιρείας «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.» συνολικής δαπάνης 939.648,32€ (με ΦΠΑ 24%)
12. Η ανωτέρω σύμβαση του έργου εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών αποτελούμενα από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, το Τιμολόγιο, τον Προϋπολογισμό, και την Τεχνική Περιγραφή και την οικονομική προσφορά του αναδόχου,
13. Για την εκτέλεση της σύμβασης ορίστηκαν Προϊσταμένη Αρχή η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών και Διευθύνουσα Υπηρεσία, το Τμήμα Α' Συντήρησης & Κατασκευών (2ο τμήμα), της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.
14. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 /ΕΕ 2014/25/ΕΕ), της Κοινοτικής και Ελληνικής νομοθεσίας δημοσίων έργων για προδιαγραφές πρότυπα ΕΛΟΤ-ISO-ΤΟΤΕΕ κλπ. καθώς και τις λοιπές διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν.
15. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι τις 02/05/2024.
16. Την υπ΄ αριθμό 1355/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 01/01/2026.
17. Την με αρ. πρωτ. 1556911/15-12-2023 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου του θέματος ποσού 939.648,32 ευρώ με Φ.Π.Α, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
18. Το με αρ. πρωτ. 997708/11-8-2025 αίτημα της ΔΙΔΙΜΥ για διάθεση πίστωσης για την 1η ΣΣΕ του έργου του θέματος.
19. Την με αρ. 1177391/29-9-2025 απόφαση 2ης τροποποίησης της Πράξης «ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189224 στο « ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021- 2025» για διάθεση πίστωσης 140.000€ για την κάλυψη της 1ης ΣΣ του ΥΕ 11 της Πράξης.
20. Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής 10ο/21η/2025 (1319317/12-11-2025) για έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης Κύριας Σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 1.077.723,03€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.
21. Την με αρ. πρωτ. 1950/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και η 1η ΣΣΕ του έργου του θέματος συνολικού ποσού 1.077.723,03 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
22. Την από 23-12-2025 Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου με ΑΔΑΜ 25SYMV0182494466 2025-12-23.
23. Η διάρκεια της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ορίστηκε σε έξη (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της δηλ. έως 23-6-2026.
24. Την με Α.Π. 899557/8-7-2026 Βεβαίωση εμπρόθεσμης περαίωσης του έργου στις 23-6-2026.

2. <u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</u>

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αντιμετώπιση κάθε αστοχίας στα οδοστρώματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Α΄ Τμήματος Συντήρησης & Κατασκευών, της Δ.ΔΙ.Μ.Υ, που έχει εντοπιστεί ή θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της εργολαβίας και η στοιχειώδης συντήρηση αυτού.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.ΜΥ. της Περιφέρειας Αττικής.

Οι εργασίες, που προβλέπεται να εκτελεστούν, αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών – βλαβών του δικτύου για την επαναφορά του στην αρχική του κατάσταση, στην άρση της επικινδυνότητας σε τμήματά του, καθώς και στην κάλυψη άκρως επειγουσών αναγκών, λόγω καιρικών συνθηκών, ώστε να εξασφαλισθεί η οδική ασφάλεια των χρηστών των οδών.

Συνοπτικά το φυσικό αντικείμενου του έργου περιλαμβάνει:

- Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που τυχόν θα παρουσιασθούν στο οδικό δίκτυο της Δ.ΔΙ.Μ.Υ λόγω διαφόρων αιτιών, όπως βλαβών από εντατική χρήση, θεομηνιών, προσκρούσεων οχημάτων κλπ. με εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

- Χωματουργικές εργασίες σε οιοδήποτε σημείο του οδικού δικτύου για καθαρισμό αγωγών, οχετών, επανακατασκευή επιχωμάτων, εκσκαφές εδαφών, άρση καταπτώσεων, άμεση αντιμετώπιση επειγουσών & απρόβλεπτων περιστάσεων .
- Τεχνικές εργασίες σε οιοδήποτε σημείο του οδικού δικτύου για επισκευή συντήρηση υφισταμένων μικρών τεχνικών έργων (τάφροι, φρεάτια, αγωγοί, κλπ.) ή κατασκευή νέων όπου απαιτείται για την απορροή των ομβρίων ή την αποκατάσταση φθοράς.
- Επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα (ασφαλτικές εργασίες) σε οιοδήποτε σημείο του οδικού δικτύου για την αποκατάσταση τοπικών φθορών ,που εγκυμονούν κινδύνους στους χρήστες των οδών (αφού προηγηθεί απομάκρυνση της παλαιάς ασφαλτικής στρώσης, αποκατάσταση της οδοστρωσίας και ενίσχυση του εδαφικού υποβάθρου αν απαιτείται.

- Εργασίες σήμανσης – ασφάλισης σε οιοδήποτε σημείο του οδικού δικτύου για την συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων στηθαίων ασφαλείας, και αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων πινακίδων, τη διαγράμμιση ή επαναδιαγράμμιση τμήματος του οδικού τμήματος.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου ΑΠΕ

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «Άμεση Αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ», συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών της αρχικής σύμβασης καθώς και της Συμπληρωματικής όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Επίσης, με τον 3ο ΑΠΕ :

1. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Συγκεκριμένα :

- **ΟΜΑΔΑ Α – "ΤΕΧΝΙΚΑ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ"**

Οι ποσότητες **της Α Ομάδας** παρουσιάζουν αυξομειώσεις όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις κατά τη διάρκεια εξέλιξης του έργου.
Η ολική δαπάνη της Α Ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 512.566,75€ (χωρίς εργολαβικό όφελος, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και βρίσκεται σε **αύξηση** από την αρχική συμβατική δαπάνη η οποία είναι 438.028,42€ κατά 74.538,33 € και από την δαπάνη του εγκεκριμένου 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών μείωση κατά 2.709,00 €.
Η **επί πλέον δαπάνη** των εργασιών της Ομάδας Α έχει καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων και επί έλαττον δαπάνες της Ομάδας Β (2ος ΑΠΕ).

- **ΟΜΑΔΑ Β " ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ "**

Οι ποσότητες της Β Ομάδας παρουσιάζουν αυξομειώσεις όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις κατά τη διάρκεια εξέλιξης του έργου.
Η συνολική δαπάνη της Ομάδας Β ανέρχεται στο ποσό των 55.513,13€ (χωρίς εργολαβικό όφελος, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και παρουσιάζει μείωση από την αρχική συμβατική δαπάνη και από την δαπάνη του εγκεκριμένου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών η οποία είναι 57.081,68 € κατά 1.568,75 €, ήτοι σε ποσοστό 2,75% και από την δαπάνη του εγκεκριμένου 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αύξηση κατά 1.483,77 €.

4. ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών, μετά την εφαρμογή της αντίστοιχης έκπτωσης και χωρίς την εφαρμογή του ΓΕ και ΟΕ (18%), προκύπτουν :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 3ου ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ 3ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΑ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	438.028,42	515.275,75	512.566,75	74.538,33 (*17,02%*)
ΟΜΑΔΑ Β ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	57.081,68	54.029,36	55.513,13	- 1.568,55 *(2,75%)*
Σύνολο εργασιών	**495.110,10**	**569.305,11**	**568.079,88**	**74.195,01**
ΓΕ & ΟΕ	89.119,82	102.474,92	102.254,38	13.355,10
Σύνολο εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	**584.229,92**	**671.780,03**	**670.334,26**	**87.550,11**
Απρόβλεπτα	87.634,49	84,38	0,00	-87.634,49
Σύνολο 1	**671.864,41**	**671.864,41**	**670.334,26**	**-1.530,15 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ**
Απολογιστικές Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ	82.068,45	82.068,45	82.068,45	0,00
Σύνολο 2	**753.932,86**	**753.932,86**	**752.402,71**	**-1.530,15 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ**
Αναθεώρηση	3.848,04	3.848,04	100.488,64	96.640,60
Σύνολο 3	**757.780,90**	**757.780,90**	**852.891,35**	95.110,45
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	181.867,42	181.867,42	204.693,92	22.826,50
ΣΥΝΟΛΟ	**939.648,32**	**939.648,32**	**1.057.585,27**	**117.936,95 Αύξηση λόγω αναθεώρησης**

Η δαπάνη του έργου βρίσκεται **σε αύξηση** σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αύξησης της πρόβλεψης αναθεώρησης, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 359881/2021 ΦΕΚ Β' 5983/20-12-2021.

5. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ποσότητες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών παρουσιάζουν αυξομειώσεις όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις κατά τη διάρκεια εξέλιξης του έργου.

Η συνολική δαπάνη της ανέρχεται στο ποσό των 94.294,80 € (χωρίς εργολαβικό όφελος και Φ.Π.Α.) και παρουσιάζει αύξηση από την δαπάνη του εγκεκριμένου 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών η οποία είναι 82.056,42€ κατά 12.238,38 €, η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

6. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΣΣΕ	ΣΥΝΟΛΟ 2ΟΥ ΑΠΕ & 1ης ΣΣΕ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 3Ο ΑΠΕ
Σύνολο εργασιών	**495.110,10**	**569.305,11**	**82.056,42**	**651.361,53**	662.374,68
ΓΕ & ΟΕ	89.119,82	102.474,92	14.770,16	117.245,08	119.227,44
Σύνολο εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	**584.229,92**	**671.780,03**	**96.826,58**	768.606,61	781.602,12
Απρόβλεπτα	87.634,49	84,38	14.523,99	14.608,37	0.00
Σύνολο 1	**671.864,41**	**671.864,41**	**111.350,57**	783.214,98	781.602,12
Απολογιστικές Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ	82.068,45	82.068,45	0,00	82.068,45	82.068,45
Σύνολο 2	**753.932,86**	**753.932,86**	**111. 350,57**	**865.283,43**	**863.670,57**
Αναθεώρηση	3.848,04	3.848,04	0,00	3.848,04	100.488,64
Σύνολο 3	**757.780,90**	**757.780,90**	**111. 350,57**	**869.131,47**	**964.159,21**
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	181.867,42	181.867,42	26.724,14	208.591,56	231.398,21
ΣΥΝΟΛΟ	**939.648,32**	**939.648,32**	**138.074,71**	**1.077.723,03**	**1.195.557,42**

Η συνολική δαπάνη του έργου βρίσκεται **σε αύξηση** σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αύξησης της πρόβλεψης αναθεώρησης, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 359881/2021 ΦΕΚ Β' 5983/20-12-2021.

Επιπλέον ισχύουν :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» του Ν. 4412/2016 και η λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
2. Δεν γίνεται χρήση των "επί έλασσον δαπανών".
3. Ο 3ος ΑΠΕ του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 1.195.557,42 € (με ΦΠΑ), εκ των οποίων 781.602,12€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο. Ε. 18%, δαπάνη απροβλέπτων 0,00€,απολογιστική δαπάνη 82.068,45 €, δαπάνη αναθεώρησης 100.488,64 € και 231.398,21 € για Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2ο ΑΠΕ του έργου κατά 117.834,39 € λόγω της πρόβλεψης για αναθεώρηση**.**

Και επειδή:

1. Το παρόν έργο διέπεται από τις διατάξεις περί δημοσίων έργων και τις κείμενες εγκυκλίους όπως αυτές ισχύουν σήμερα (Ν. 4412/2016 κλπ.).

2. Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.).

Η Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ:

Την έγκριση του **3ου ΑΠΕ** του έργου : **«Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ**» δαπάνης Κύριας Σύμβασης & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 1.195.557,42€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την έγκριση του **3ου ΑΠΕ** του έργου : **«Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικινδύνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ**» δαπάνης Κύριας Σύμβασης & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 1.195.557,42€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μαγκανάρης Νικόλαος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση .

Ο Πρόεδρος	**Τα Μέλη**
	Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
	Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
	Βοϊδονικόλας Σταύρος
	Παπασπύρου Αθανασία
	Μπαλάφας Γεώργιος
	Αγγέλης Σπυρίδων
	Γεράκη Αικατερίνη
	Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
	Χιωτάκης Νικόλαος
Νικόλαος Χαρδαλιάς	**Μαγκανάρης Νικόλαος**