Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.24 12:44:48 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 45η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1512/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **22-09-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1194667/18-09-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 18/09/2026.

Θέμα 59ο

Τροποποίηση της σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (20-22)» σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
- Χιωτάκης Νικόλαος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα τρία (3) μέλη έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ. Α΄/29-06-2026) 'Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]»

και έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ.: 144849/03-02-2026 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
2. Το με αρ. πρωτ.: 1332243/21.11.2024 (ΑΔΑ:9ΞΝΔ7Λ7-ΟΓ2), (ΑΔΑΜ:24SYMV015820300) Συμφωνητικό της Παροχής Υπηρεσιών του θέματος, συνολικού ποσού 4.762.117,93€ (με ΦΠΑ).
3. Τη υπ' αριθμ.: 1730/2024 (ΑΔΑ: ΨΤ4Ρ7Λ7-ΙΗΣ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε./Π.Α.), περί σύστασης Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου, Πιστοποίησης και Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
4. Τη υπ' αριθμ.: 9/2026 (ΑΔΑ: ΨΜΖΟ7Λ7-59Ω) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε./Π.Α.), περί συγκρότησης εκ νέου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου, Πιστοποίησης και Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
5. Τη υπ' αριθμ.: 155/2026 (ΑΔΑ: Ψ43Η7Λ7-Φ5Α) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε./Π.Α.), περί τροποποίησης της αρ.9/2026 απόφασης Π.Ε. προς αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου, Πιστοποίησης και Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
6. Το άρθρο 4.5 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο: «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής».
7. Το άρθρο 216 του Ν.4412/16 στο οποίο ορίζεται ότι :"Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής «ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής». Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132."
8. Το με αρ.πρωτ. 1123678/03.09.2026 αίτημα του Αναδόχου για τροποποίηση της σύμβασης.
9. Το από 14.09.2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σκεπτικό της Εισήγησης

1. Η σύμβαση έχει εκκινήσει την 21/11/2024 και θα περαιωθεί στις 21/11/2026.Βαίνοντας προς την ολοκλήρωσης της, υπάρχει μια αρκετά καλή εικόνα των τελικών ποσοτήτων των εργασιών του προϋπολογισμού που θα εκτελεστούν συνολικά.
2. Οι ποσότητες του Άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου: «Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων δια χειρών από φερτά υλικά (πέτρες - χώμα) με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους (επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Χ.Υ.Τ.Α., κλπ)» δεν εκτελέστηκαν καθώς δεν προέκυψαν από τις συνθήκες που επικράτησαν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος αιτήθηκε την απορρόφηση της συγκεκριμένης δαπάνης για την εκτέλεση υπηρεσιών άλλων άρθρων του Τιμολογίου που κρίνει αναγκαία η Υπηρεσία, χωρίς υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης του έργου.
4. Επιπλέον η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής θεωρεί ότι είναι αναγκαίο η αυξομείωση των ποσοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς

την υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης εργασιών, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη διαχείριση των ποσοτήτων της εν λόγω σύμβασης και προτείνει: να μειωθεί η ποσότητα του άρθρου Α.Τ. 3 του Τιμολογίου: «Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση» κατά 222,02863 στρέμματα, να μειωθεί η ποσότητα του άρθρου Α.Τ. 4 του Τιμολογίου :»Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις με φερτά , την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους (επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Χ.Υ.Τ.Α., κλπ)» κατά 19.776 κυβικά μέτρα, οι ποσότητες των οποίων θα διατεθούν για την αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων Α.Τ.1 «Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά (πέτρες - χώμα) με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους (επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Χ.Υ.Τ.Α., κλπ)» κατά 57.027,82 κυβικά μέτρα και Α.Τ.5 «Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δέντρων, διαμόρφωση κόμης δέντρων ύψους μέχρι 4μ» κατά 5.008 κυβικά μέτρα.

5. Η τροποποίηση δε μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης και τις προδιαγραφές της παροχής σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.
6. Δεν υπάρχει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή ο Ανάδοχος υπέβαλε το σχετικό αίτημα τροποποίησης στις 14.09.2026,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Τον μηδενισμό του άρθρου Α.Τ.2, τη μείωση των ποσοτήτων των άρθρων Α.Τ.3 και Α.Τ.4 και αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων με Α.Τ.1 και Α.Τ.5 ως ακολούθως:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Α. Τ.	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΝΕΑ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά (πέτρες - χώμα) με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους (επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Χ.Υ.Τ.Α., κλπ)	m3	1	200.000,00	8,40	1.680.000,00	57.027,82		257.027,82	2.159.033,69
2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων δια χειρών από φερτά υλικά (πέτρες - χώμα) με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους (επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Χ.Υ.Τ.Α., κλπ)	m3	2	1.000,00	15,00	15.000,00		1.000,00	0,00	0,00
3	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση	στρέμμα	3	272,02863	222,02863	130.029,69		222,02863	50,00	23.900,00
4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από	m3	4	20.000,00	30,00	600.000,00		19.776,00	224,00	6.720,00

	απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις με φερτά , την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους (επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Χ.Υ.Τ.Α., κλπ)									
5	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από οικιακά απόβλητα-απορρίμματα , την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους (επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Χ.Υ.Τ.Α., κλπ).	m3	5	30.000,00	47,00	1.410.000,00	5.008,00		35.008,00	1.645.376,00
6	Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δέντρων, διαμόρφωση κόμης δέντρων ύψους μέχρι 4μ	τεμ	6	60,00	5,30	318,00			60,00	318,00
7	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δέντρων, διαμόρφωση κόμης δέντρων ύψους από 4 μέχρι 8μ.	τεμ	7	50,00	15,00	750,00			50,00	750,00
8	Επιτήρηση για την καταγραφή της κατάστασης των υφιστάμενων ρεμάτων	έκθεση αυτοψίας	8	24,00	180,00	4.320,00			24,00	4.320,00
					ΣΥΝΟΛΟ	3.840.417,69				3.840.417,69
					ΦΠΑ 24%	921.700,24				921.700,24
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	4.762.117,93				4.762.117,93

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Τον μηδενισμό του άρθρου Α.Τ.2, τη μείωση των ποσοτήτων των άρθρων Α.Τ.3 και Α.Τ.4 και αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων με Α.Τ.1 και Α.Τ.5 ως ακολούθως:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Α. Τ.	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΝΕΑ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά (πέτρες - χώμα) με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους (επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Χ.Υ.Τ.Α., κλπ)	m3	1	200.000,00	8,40	1.680.000,00	57.027,82		257.027,82	2.159.033,69
2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων δια χειρών από φερτά υλικά (πέτρες - χώμα) με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους (επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Χ.Υ.Τ.Α., κλπ)	m3	2	1.000,00	15,00	15.000,00		1.000,00	0,00	0,00
3	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση	στρέμμα	3	272,02863	222,02863	130.029,69		222,02863	50,00	23.900,00
4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις με φερτά , την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους (επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Χ.Υ.Τ.Α., κλπ)	m3	4	20.000,00	30,00	600.000,00		19.776,00	224,00	6.720,00
5	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από οικιακά απόβλητα-απορρίμματα , την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους (επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Χ.Υ.Τ.Α., κλπ).	m3	5	30.000,00	47,00	1.410.000,00	5.008,00		35.008,00	1.645.376,00

6	Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δέντρων, διαμόρφωση κόμης δέντρων ύψους μέχρι 4μ	τεμ	6	60,00	5,30	318,00			60,00	318,00
7	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δέντρων, διαμόρφωση κόμης δέντρων ύψους από 4 μέχρι 8μ.	τεμ	7	50,00	15,00	750,00			50,00	750,00
8	Επιτήρηση για την καταγραφή της κατάστασης των υφιστάμενων ρεμάτων	έκθεση αυτοψίας	8	24,00	180,00	4.320,00			24,00	4.320,00
					ΣΥΝΟΛΟ	3.840.417,69				3.840.417,69
					ΦΠΑ 24%	921.700,24				921.700,24
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	4.762.117,93				4.762.117,93

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μαγκανάρης Νικόλαος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη
Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Παπασπύρου Αθανασία
Μπαλάφας Γεώργιος
Αγγέλης Σπυρίδων
Γεράκη Αικατερίνη
Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
Χιωτάκης Νικόλαος
Μαγκανάρης Νικόλαος