Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.08 13:19:21 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 49η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1621/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **06-10-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00΄**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1271243/02-10-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 02/10/2026.

Θέμα 30ο

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιδρύματος «Το Σπίτι του Ηθοποιού» για το έργο με τίτλο «Αποπεράτωση Κοινόχρηστων Χώρων και Κοιτώνων Φιλοξενίας στο Σπίτι του Ηθοποιού».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βλάχου Γεωργία
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μανωλάκος Λεωνίδας
- Χιωτάκης Νικόλαος
- Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα μέλη τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Με βάση τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 332, 646 και 652 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184)
6. Του ν. 4820/2021 (Α' 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».
7. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Του Π.Δ. για την έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Το σπίτι του ηθοποιού» και κύρωση του οργανισμού αυτού. (ΦΕΚ 477/τ. Β/18.04.02)
12. Τη με αριθμό 265/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2026 και στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: ΨΝΧ07Λ7-ΛΒ6).
13. Τη με αριθμό 266/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2026 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο με ΑΛΕ: 234080101005 (ΑΔΑ: 9ΛΤΝ7Λ7-ΩΚΚ).
14. Την από 19/10/2022 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
15. Το με Α.Π. 1109935/01-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής περί παράτασης προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης.
16. Το υπ' αριθμ. 9/17-09-2026 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 19/10/2022 προγραμματικής σύμβασης με συνημμένο το ενημερωτικό σημείωμα της ΔΤΕΠΑ.
17. Την από 25/11/2025 Βεβαίωση Περαίωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο «**Αποπεράτωση Κοινόχρηστων Χώρων και Κοιτώνων Φιλοξενίας στο Σπίτι του Ηθοποιού**» αρχικού προϋπολογισμού 992.000,01 € (με ΦΠΑ 24%), είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2026 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΑΛΕ: 234080101005).

Η Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιδρύματος «Το Σπίτι του Ηθοποιού» που υπογράφηκε στις 19/10/2022 λήγει την 19/10/2026.

Το υφιστάμενο κτίριο του Ιδρύματος «Το σπίτι του ηθοποιού» βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 146,45μ2 στη διεύθυνση Παναθηναίων 1, στην περιοχή Κάτω Πατήσια του Δήμου Αθηναίων. Το κτίριο περιλαμβάνει έξη ορόφους, Α΄ υπόγειο Αμφιθέατρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και Β΄ υπόγειο βοηθητικών χώρων. Σκοπός του έργου είναι η αποπεράτωση των κοινόχρηστων χώρων και των κοιτώνων φιλοξενίας του υπάρχοντος εξαώροφου κτιρίου του. Οι βασικές εργασίες, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης περιλαμβάνουν τις υπολοιπόμενες οικοδομικές εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που πρέπει να κατασκευαστούν, ώστε να αποπερατωθεί το κτίριο.

Η Περιφέρεια Αττικής/Δ/νση Τεχνικών Έργων δημοπράτησε το έργο και η σύμβαση για την εκπόνησή του υπογράφηκε με ανάδοχο εταιρεία την «ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» και συμβατικό τίμημα 861.464,84 € (με ΦΠΑ 24%)/ΑΔΑΜ 23SYMV013345015 2023-09-04.

Έως σήμερα έχει εκταμιευτεί από την Περιφέρεια Αττικής ποσό ύψους 860.142,21 ευρώ.

Σύμφωνα με το από 04/09/2026 ενημερωτικό σημείωμα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 100% κι έχει εκδοθεί η βεβαίωση περαίωσης εργασιών, ενώ ο χρόνος της 15μηνης υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο λήγει την 25/02/2027. Σύμφωνα με την Βεβαίωση Περαίωσης, το έργο περαιώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας την 03-09-2025, εκτός της τελικής δοκιμής της εγκατάστασης του κλιματισμού η οποία θα ολοκληρωθεί μετά την σύνδεση του κτιρίου στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής του έργου, εκτιμάται ότι απαιτείται χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης ώστε αυτή να είναι σε ισχύ για να ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή.

Με το υπ' αριθμ. 9/17-9-2026 Πρακτικό της, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 19/10/2022 προγραμματικής σύμβασης, εισηγείται την παράταση της προγραμματικής σύμβασης κατά επτά (7) μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,

εισηγούμαστε

Α. Την παράταση κατά επτά (7) μήνες της χρονικής ισχύος της από 19/10/2022 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει την 19/10/2026, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 19/05/2027.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 19/10/2022 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19/10/2022 Προγραμματική Σύμβαση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει:

Α. Την παράταση κατά επτά (7) μήνες της χρονικής ισχύος της από 19/10/2022 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει την 19/10/2026, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 19/05/2027. Μετά την τροποποίηση η Προγραμματική Σύμβαση έχει ως εξής:

Στην Αθήνα, σήμερα, στις ……ημέρα …… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. *Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία **«Περιφέρεια Αττικής»,** (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής, **Νικόλαο Χαρδαλιά.***
2. *Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «**Το Σπίτι του Ηθοποιού**» (κοινωφελές ίδρυμα) που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ. Κων/νου 12 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου, **Άννα Φόνσου.***

Με βάση τις διατάξεις:

18. *Των άρθρων 332, 646 και 652 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».*
19. *Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».*
20. *Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».*
21. *Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
22. *Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184)*
23. *Του ν. 4820/2021 (Α' 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».*
24. *Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
25. *Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
26. *Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει*
27. *Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».*
28. *Του Π.Δ. για την έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Το σπίτι του ηθοποιού» και κύρωση του οργανισμού αυτού. (ΦΕΚ 477/τ. Β/18.04.02)*
29. *Τη με αριθμό 265/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2026 και στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: ΨΝΧ07Λ7-ΛΒ6).*
30. *Τη με αριθμό 266/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2026 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο με ΑΛΕ: 234080101005 (ΑΔΑ: 9ΛΤΝ7Λ7-ΩΚΚ).*

Και έχοντας υπόψη:

1. *Την από 19/10/2022 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.*
2. *Το με Α.Π. 1109935/01-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής περί παράτασης προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης.*
3. *Το υπ' αριθμ. 9/17-09-2026 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 19/10/2022 προγραμματικής σύμβασης με συνημμένο το ενημερωτικό σημείωμα της Δ.Τ.Ε.Π.Α.*

4. *Την από 25/11/2025 Βεβαίωση Περαίωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.*
5. *Τη με αρ. …….. Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:).*
6. *Τη με αρ. ……Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Το Σπίτι του Ηθοποιού» για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:).*
7. *Τη με αρ……Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.*

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την παράταση κατά επτά (7) μήνες της χρονικής ισχύος της από 19/10/2022 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει την 19/10/2026, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 19/05/2027.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της από 19/10/2022 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19/10/2022 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	***ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ»***
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	***Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.***
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ	***ΑΝΝΑ ΦΟΝΣΟΥ***

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 19/10/2022 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και το οποίο έχει πλέον ως κάτωθι:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΊΔΡΥΜΑ «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ» για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ»

	1	έως	48	49	50	51	52	53	54	55
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις										
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων-κατακύρωση - υπογραφή εργολαβικής σύμβασης										
Εκτέλεση έργου										
Βεβαίωση περαίωσης										
Τελικές Επιμετρήσεις										
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου										
Οριστική παραλαβή/Έγκριση πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής										

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΚΗ (ΑΠΟ 19/10/2022 ΕΩΣ 19/10/2026)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΚΗΣ (ΑΠΟ 19/10/2026 ΕΩΣ 19/05/2027)

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19/10/2022 Προγραμματική Σύμβαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βλάχου Γεωργία
Αγγέλης Σπυρίδων
Γεράκη Αικατερίνη
Μανωλάκος Λεωνίδας
Χιωτάκης Νικόλαος
Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική
Μαγκανάρης Νικόλαος