Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.21 13:50:16 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 51η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1700/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **20-10-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1343554/16-10-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 16/10/2026.

Θέμα 25ο

Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση της με αρ. 62/2025 σύμβασης για την εκτέλεση του ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» για το έτος 2026 και αύξηση του ποσού της απόφασης ανάληψης.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βλάχου Γεωργία
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
- Μανωλάκος Λεωνίδας
- Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσυ)
- Χιωτάκης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:
- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Παπασπύρου Αθανασία

Τα ανωτέρω απόντα μέλη τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.5314/2026 (ΦΕΚ103/τ.Α.29/06/2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ114/τ.Α./20-07-2026) «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού(ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 (Κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη) - Τροποποίηση του ν. 4961/2022 (Α΄146) και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
6. Το Ν. 4270/2014 ¨Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (ΦΕΚ143/Α΄/28-6-2014) .
7. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .
8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*», όπως ισχύει.
9. Το Π.Δ 54/2018 (ΦΕΚ 103/Α/13-06-2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» όπως ισχύει.
10. Τα ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «*Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών*» και ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «*Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών*».
11. Τη με αρ. 115/2026 (ΑΔΑ: ΨΘΔΟ7Λ7-Δ75) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Συγκρότηση - Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής».
12. Τη με αρ. 116/2026 (ΑΔΑ: Ψ38Α7Λ7-873) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής».
13. Την υπ' αριθμ. 266/19-12-2025(ΑΔΑ:9ΛΤΝ7Λ7-ΩΚΚ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2026 όπως ισχύει.
14. Την υπ' αριθμ. 267/19-12-2025 (ΑΔΑ:622Ξ7Λ7-ΜΓΡ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2026 (Πρόγραμμα προμηθειών-παροχής υπηρεσιών έτους 2026).
15. Τη με αρ. πρωτ.79743/31-12-2025 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 της Περιφέρειας Αττικής.
16. Την υπ'αριθμ.23/2026(ΑΔΑ:ΡΖΤ97Λ7-8ΦΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2026.
17. Την με αρ.πρωτ.27099/28-04-2026 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ' αριθμ 23/2026 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.
18. Τις υπ' αρ. 377930/22-03-2024 (ΦΕΚ 2121/Β/07-04-2024 διόρθ.σφαλμ.ΦΕΚ2241/Β/15-04-2024), 149596/05-02-2025 (ΦΕΚ 789/Β/24-02-2025), 1066180/04-09-2025 (ΑΔΑ: 99ΩΝ7Λ7-

Χ2Ψ) 1090412/10-09-2025 (ΦΕΚ4819/Β/11-09-2025), 1046815/07-08-2026 (ΑΔΑ: 9ΝΨ37Λ7-ΣΥΠ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής.

19. Την υπ' αριθ. 8/2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013681775) Διακήρυξη, ηλεκτρονικού , ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2024, 2025 ΚΑΙ 2026» **συνολικού προϋπολογισμού 2.133.309,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 238136)»** με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00
20. Το γεγονός ότι η ανάθεση των εν λόγω εργασιών κρίνεται μείζονος σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις εστίες μόλυνσης κουνουπιών αφού εκτός από την όχληση που προκαλούν στον άνθρωπο μεταφέρουν και μεταδίδουν παθογόνα σοβαρότατων ασθενειών, όπως είναι η ελονοσία, ο κίτρινος πυρετός, ο πυρετός του Δυτικού Νείλου καθώς κ.α. Σύμφωνα με τον τομέα Ζ που αναφέρεται στο άρθρο 186 του ν.3852/2010 (Α' 87) καθώς και με την περίπτωση 18 της παραγράφου 3 του άρθρου 81 της με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων. Συνεπώς η εν λόγω δαπάνη είναι πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια Αττικής καθώς εξυπηρετεί τους σκοπούς της και συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.
21. Την με αρ. 1139/2024 (ΑΔΑ: ΨΝ8Ξ7Λ7-8ΥΘ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα **«Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών, τροποποίηση των Τεχνικών Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών διαχείρισης των κουνουπιών σε περιοχές της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2024-2026».΄**
22. Την με αρ. 107/2025 **(ΑΔΑ:9ΘΓ17Λ7-Θ9Ι και ΑΔΑΜ: 25AWRD016466419)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο το αποτέλεσμα του *ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση* **του ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2025 ΚΑΙ 2026**
23. Την από 379057/21-11-2023 Προσφορά του Αναδόχου και την από 16-09-2024 αποδοχή παράτασης της προσφοράς .
24. Την με αρ. 78/2025 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
25. Την με αρ. 62/2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ:25SYMV016521120) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της κοινοπραξίας με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. - ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.»** και διακριτικό τίτλο **«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»** με θέμα «'**Εκτέλεση του ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2025 & 2026»και ειδικότερα το άρθρο 18 όπου αναφέρεται ότι η** σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
26. Το με αρ. πρωτ. 1310034/10-10-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων – Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής με θέμα «Νέο αίτημα για προσαύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού για έκτακτες δράσεις στο πλαίσιο διαχείρισης κουνουπιών σε περιοχές της Π.Ε. Νήσων για το έτος 2026», σύμφωνα με το οποίο ζητούν να εξασφαλιστεί επιπλέον πίστωση για τις έκτακτες δράσεις του 2026 το ποσό των ευρώ 74.680,00 χωρίς Φ.Π.Α. και 92.603,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
27. Το από 8 Οκτωβρίου 2026 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και έχει ως εξής:

Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης
& Παραλαβής των εργασιών διαχείρισης
των κουνουπιών σε περιοχές της ΠΕ Νήσων
για τα έτη 2024-2026

Πειραιάς, 08-10-2026
Αριθμ. Εσωτ. Πρωτ.: 3826

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
(Θέματα που συζητήθηκαν κατά τη σύγκληση της Επιτροπής)

Σήμερα 08-10-2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, συνήλθε εκ νέου και σε συνέχεια της από 30-9-2026 σύγκλησης στα γραφεία της ΔΥΕΠΥ η Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής των εργασιών διαχείρισης των κουνουπιών σε περιοχές της Π.Ε. Νήσων για τα έτη 2024-2026, αποτελούμενη από τους:

1. Γιώγλου Αθανάσιο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

2. Μανιατάκου Χριστίνα, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

3. Καλλιγέρου Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών
προκειμένου να εξεταστεί η διαθεσιμότητα πόρων της υπ' αρ. 62/2025 Σύμβασης ως τη χρονική λήξη της και ο καθορισμός περαιτέρω ενεργειών.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού ελήφθησαν υπόψη:

- Η με αρ. πρ. Γ1α/Γ.Π.65587/27-08-15 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της Ελονοσίας – ΜΕΡΟΠΗ», στην οποία περιγράφονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων δημόσιας υγείας και για την καταπολέμηση λοιμωδών νοσημάτων με στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
- Το υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.14396/07-03-2024 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος, Τμ. Μεταδοτικών Νοσημάτων με θέμα: «Σχέδιο δράσης για τη λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου».
- Η υπ' αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14042/23-03-2026 (ΑΔΑ: ΡΡ0Χ465ΦΥΟ-Ω6Ν) Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2026».
- Η με αρ. 62/2025 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016521120/24-03-2025) για την Π.Ε. Νήσων με τίτλο «Διαχείριση και Αντιμετώπιση των Κουνουπιών στην Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα έτη 2025 & 2026».
- Το υπ'αρ. πρωτ. 88716/22-01-2026 (πρώτο) αίτημα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα «Προσαύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού για έκτακτες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης κουνουπιών σε περιοχές της Π.Ε. Νήσων για το έτος 2026».
- Τα πεπραγμένα του τρέχοντος έτους έως την ημερομηνία της συνεδρίασης (8-10-2026)
- Η εκτίμηση των αναγκών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026
- Η ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματος διαχείρισης κουνουπιών στην Π.Ε. Νήσων μέχρι τη λήξη του έτους, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας

συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής να συνταχθεί και να αποσταλεί σχετικό αίτημα από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με το οποίο θα ζητείται προσαύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού 2026 για έκτακτες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης κουνουπιών σε περιοχές της Π.Ε. Νήσων, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Η κλιματική αλλαγή τα τελευταία έτη έχει επιφέρει νέα εντομολογικά και επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς και μεταβολές στη μεταδοτικότητα των παθογόνων. Ήπιοι χειμώνες, παρατεταμένες περίοδοι με υψηλή θερμοκρασία εντός του χειμώνα, αλλαγές στο μοτίβο των βροχοπτώσεων, πιθανές αλλαγές στην οικολογία των μεταναστευτικών πτηνών που αποτελούν δεξαμενές του ιού του Δυτικού Νείλου, κ.ά., δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για τη διαχείριση των κουνουπιών, που αποτελούν τους διαβιβαστές νοσημάτων εν δυνάμει επιδημικού χαρακτήρα, όπως η λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου.

Επιπρόσθετα, η εμφάνιση κρουσμάτων ιού Δυτικού Νείλου στην Αττική κατά το 2025 σηματοδοτούσε, σύμφωνα και με τα δεδομένα του ΕΟΔΥ, αυξημένο κίνδυνο επανεμφάνισης κρουσμάτων και κατά το 2026, ιδιαίτερα στις περιοχές με ήδη καταγεγραμμένη κυκλοφορία του ιού. Τέλος, δεν είναι ήσσονος σημασίας το γεγονός ότι η εγκατάσταση στην Ελλάδα του κουνουπιού *Aedes albopictus* και η διαπιστωμένη ύπαρξη ειδών του γένους *Anopheles*, δημιουργούν υπαρκτό κίνδυνο τοπικής μετάδοσης Δάγκειου πυρετού και ελονοσίας, αντίστοιχα, μετά από ενδεχόμενη εισαγωγή των παθογόνων από μολυσμένους ταξιδιώτες.

Ενόψει αυτών των δεδομένων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία είχε προβλέψει ήδη από τον Ιανουάριο 2026 αυξημένη πιθανότητα έκτακτων αναγκών και με το υπ' αρ. πρωτ. 88716/22-01-2026 σχετικό αίτημα είχε ζητήσει πρόσθετη πίστωση 115.000,00 € χωρίς ΦΠΑ για έκτακτες δράσεις, βάσει του οποίου εκδόθηκε η υπ'αρ.1751/15-5-2026 σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Αττικής. Το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό από το Ελεγκτικό Συνέδριο (υπ'αρ. 310/2026 Πράξη Ζ' Κλιμακίου), με το σκεπτικό ότι κατά το χρόνο λήψης της προαναφερθείσας απόφασης, δεν είχε επέλθει εξάντληση του προβλεπόμενου για την εκτέλεση των έκτακτων δράσεων κονδυλίου.

Ωστόσο, σήμερα έχει προκύψει δραματικός περιορισμός του κονδυλίου, συνεπεία περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά το χρόνο σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και υπολογισμού των δαπανών για την τριετία 2024-2026. Ο περιορισμός αυτός θα οδηγήσει σε δεδομένη εξάντληση των διαθέσιμων πόρων πριν την χρονική ολοκλήρωση της υπ' αρ. 62/2025 σύμβασης.

Ειδικότερα, τα επιδημιολογικά δεδομένα για τον ιό του Δυτικού Νείλου που καταγράφηκαν κατά το τρέχον έτος είναι σε ένταση και έκταση πολλαπλάσια σε σχέση με την έως τώρα εμπειρία και για το λόγο αυτό συνιστούν πραγματικά γεγονότα που ανέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης και οδήγησαν στην ανάγκη εντατικοποίησης των προβλεπόμενων προληπτικών δράσεων για τον περιορισμό του κινδύνου εμφάνισης ανθρώπινων κρουσμάτων και στην Π.Ε. Νήσων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, μέχρι τις 01/10/2026 είχαν δηλωθεί 423 εγχώρια κρούσματα στην Ελλάδα εκ των οποίων 41 κατέληξαν.

Στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφηκαν από 01/01/2026 ως 01/10/2026 συνολικά **214 κρούσματα.** Σημειώνεται ότι για το έτος 2025, τα κρούσματα που είχαν καταγραφεί στην Περιφέρεια Αττικής ήταν 22 και για την περίοδο 2020-2024 ήταν συνολικά 10.

Οι παραπάνω συνθήκες δημιούργησαν για το 2026 την ανάγκη εντατικοποίησης των υλοποιούμενων δράσεων καθώς και λήψης πρόσθετων προληπτικών μέτρων μέσω του προγράμματος διαχείρισης κουνουπιών, πριν από την εμφάνιση ανθρώπινων κρουσμάτων στην περιοχή, ήτοι:

- έναρξη των δράσεων καταπολέμησης νωρίτερα από κάθε άλλο έτος, συγκεκριμένα στις 17/2/2026
- αύξηση του αριθμού τακτικών και έκτακτων επίγειων ψεκασμών προνυμφοκτονίας,
- αύξηση του αριθμού τακτικών και έκτακτων εναέριων με drone ψεκασμών προνυμφοκτονίας,
- υλοποίηση έκτακτων υπολειμματικών ψεκασμών (ακμαιοκτονίες),
- ενίσχυση της συχνότητας δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων από το δίκτυο παγίδων κουνουπιών.

Πιο συγκεκριμένα, ως σήμερα 08/10/2026 υλοποιήθηκαν συνολικά 106 κύκλοι επίγειων ψεκασμών προνυμφοκτονίας στο σύνολο των ενταγμένων Δήμων, αναλυτικά: 19 τακτικοί επίγειοι κύκλοι σε κάθε έναν από τους Δήμους Σαλαμίνας, Τροιζηνίας–Μεθάνων και Πόρου, 18 στους Δήμους Αγκιστρίου και Αίγινας, 17 στο Δήμο Κυθήρων και 15 (12 τακτικοί και 3 έκτακτοι) στον Δήμο Σπετσών. Υλοποιήθηκαν επίσης 12 κύκλοι εναέριων ψεκασμών προνυμφοκτονίας με ελικόπτερο, 60 τακτικές και 78 έκτακτες πτήσεις προνυμφοκτονίας με drone και 7 υπολειμματικοί ψεκασμοί (συνολικά ανοικτών χώρων και κτιρίων). Με το υπ' αρ. 1114117/02-09-2026 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επεκτάθηκε το δίκτυο ενισχυμένης εντομολογικής επιτήρησης με 6 πρόσθετες παγίδες και 12 έκτακτους εργαστηριακούς ελέγχους για την αναζήτηση του ιού Δυτικού Νείλου. Ενδεικτικά, κατά το 2026 υλοποιήθηκαν σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο του 2025, επιπλέον 10 κύκλοι επίγειων ψεκασμών προνυμφοκτονίας, 75 επιπλέον εναέριες με drone προνυμφοκτονίες και 5 υπολειμματικοί ψεκασμοί σε εγκαταλειμμένα κτίρια.

Ως αποτέλεσμα για το 2026 έχει ήδη αναλωθεί το 93% του συνολικού ετήσιου ποσού ως τις 8/10/2026, που αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης και το συμβατικό υπόλοιπο (ανεξαρτήτως του ποσού που έχει εξοφληθεί προς τον ανάδοχο). Η επιμέρους οικονομική αποτύπωση έχει ως εξής:

Κατηγορία	**Ετήσιο ποσό (χωρίς ΦΠΑ)**	**Δαπάνη έως 08/10 (χωρίς ΦΠΑ)**	**Υπόλοιπο (χωρίς ΦΠΑ)**
Τακτικές δράσεις	493.515,00 €	460.530,00 €	32.985,00 €
Έκτακτες δράσεις	62.550,00 €	56.345,00 €	6.205,00 €
Σύνολο	**556.065,00 €**	**516.875,00 €**	**39.190,00 €**

Προσδιορισμός εκτιμώμενων αναγκών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026

Για την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος εκτιμάται ότι μέχρι 31/12/2026 θα

χρειαστεί η εκτέλεση πέντε κύκλων επίγειας προνυμφοκτονίας στους Δήμους Αίγινας και Αγκιστρίου και τεσσάρων στους Δήμους Σαλαμίνας, Κυθήρων, Τροιζηνίας –Μεθάνων, Πόρου και Σπετσών. Επίσης, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περίπου έξι υπολειμματικοί ψεκασμοί σε εκτάσεις άνω των 8 στρεμμάτων και 80 εφαρμογές drone σε δυσπρόσιτες περιοχές που αναμένεται ότι και φέτος θα συγκρατήσουν νερά μετά τις φθινοπωρινές βροχοπτώσεις. Τα ποσά στον παρακάτω πίνακα είναι χωρίς ΦΠΑ και ο χρόνος εκτέλεσης θα εξειδικεύεται βάσει της επιτήρησης και των συνθηκών πεδίου.

Περιοχή ή είδος εφαρμογής	**Ποσότητα**	**Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)**	**Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)**
Αίγινα	5 κύκλοι	1.735,00 €	8.675,00 €
Αγκίστρι	5 κύκλοι	1.735,00 €	8.675,00 €
Σαλαμίνα	4 κύκλοι	1.735,00 €	6.940,00 €
Κύθηρα	4 κύκλοι	1.735,00 €	6.940,00 €
Τροιζηνία–Μέθανα και Πόρος*	4 κύκλοι	5.215,00 €	20.860,00 €
Σπέτσες	4 κύκλοι	1.735,00 €	6.940,00 €
Σύνολο επίγειων εφαρμογών	26 κύκλοι	—	59.030,00 €
Εφαρμογές drone	80	540,00 €	43.200,00 €
Υπολειμματικοί ψεκασμοί >8 στρ.	6	1.940,00 €	11.640,00 €
Σύνολο λοιπών αναγκών έως 31/12	**—**	**—**	**113.870,00 €**

Κατά συνέπεια οι εναπομένουσες ανάγκες από 08/10 έως 31/12/2026 ανέρχονται σε 113.870,00€. Αφαιρουμένου του διαθέσιμου υπολοίπου των 39.190,00€, ***προκύπτει χρηματοδοτικό έλλειμμα 74.680,00€ χωρίς ΦΠΑ (92.603,20€ με ΦΠΑ 24%).***

Για όλους τους λόγους που εκτέθηκαν στα προηγούμενα και με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, θα ζητηθεί να δρομολογηθεί άμεσα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες η διαδικασία για την εξασφάλιση της ανωτέρω πρόσθετης πίστωσης και η εξέταση και ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατό της απαιτούμενης συμβατικής τροποποίησης, με βάση την κοστολόγηση των υλοποιημένων ως τώρα δράσεων και τον συγκεκριμένο προγραμματισμό ως το τέλος του έτους όπως αναλύθηκαν.

Το παρόν συντάσσεται & υπογράφεται σε ένα αντίγραφο για κάθε μέλος, **υποβάλλεται** δε προς:

- Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, ως Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας
- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων

και **τίθεται** στο αρχείο της Τεχνικής επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής

Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση - Παραλαβή του έργου της

καταπολέμησης των κουνουπιών στην Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2024-26

28. Τη με αρ. πρωτ. 40429/13-01-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: Ψ1Λ97Λ7-86Ω) στον ΑΛΕ 2420904001 του Ε.Φ.08.0072 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 504 και α/α βεβ. 380 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.
29. Το από 12 Οκτωβρίου 2026 μήνυμα της Διεύθυνσης Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών προς την κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. - ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ» με το οποίο ερωτάται για την εν λόγω τροποποίηση.
30. Την από 13 Οκτωβρίου 2026 απάντηση της ανωτέρω κοινοπραξίας με την οποία αποδέχεται την τροποποίηση.
31. Το γεγονός ότι η ανάγκη τροποποίησης της με αρ. 62/2025 σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφτούν κατά το στάδιο δημοσίευσης του διαγωνισμού και ως εκ τούτου πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία :

Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

{…..}

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης

32. .Το γεγονός ότι το ποσό της σύμβασης για τα έτη 2025-2026 για το σύνολο των τακτικών και έκτακτων δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 1.112.130,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 1.379.041,20€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
33. Το γεγονός ότι η αύξηση των έκτακτων δράσεων ανέρχεται στο ποσό των ***74.680,00€*** χωρίς Φ.Π.Α. και 92.603,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης
34. Το γεγονός ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης οπότε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 εξαιρείται από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται

Να αποφασίσει η Περιφερειακή Επιτροπή για :

Α. την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής με το οποίο γνωμοδοτεί για την τροποποίηση της με αρ. 62/2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV016521120) σύμβασης ως προς την αύξηση των έκτακτων δράσεων στο ποσό των ***74.680,00€*** ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 92.603,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου.

Β. την αύξηση της με αρ. 40429/13-01-2026 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: Ψ1Λ97Λ7-86Ω) κατά **92.603,20 ευρώ.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Α. την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής με το οποίο γνωμοδοτεί για την τροποποίηση της με αρ. 62/2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV016521120) σύμβασης ως προς την αύξηση των

έκτακτων δράσεων στο ποσό των ***74.680,00€*** ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 92.603,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου.

Β. την αύξηση της με αρ. 40429/13-01-2026 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: Ψ1Λ97Λ7-86Ω) κατά **92.603,20 ευρώ.**

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βλάχου Γεωργία
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Αγγέλης Σπυρίδων
Μπαλάφας Γεώργιος
Γεράκη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Μανωλάκος Λεωνίδας
Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσυ)
Χιωτάκης Νικόλαος