Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.17 16:44:13 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1927/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **16-11-2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1474767/12-11-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 12/11/2026.

Θέμα 9ο

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής αρμοδιότητας Α' Τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ», προϋπ. 1.612.900,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βλάχου Γεωργία
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Χιωτάκης Νικόλαος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα δύο (2) μέλη έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Το άρθρο 138 (Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής) του Ν.5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. Α' 103/29.06.2026), όπως ισχύει.
2. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚΒ' /1661/11.5.2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «*Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]*»

Και έχοντας υπόψη:

1. Τη διακήρυξη (25PROC017921690) του έργου και τα Παραρτήματά της, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ 1825/2025 (ΑΔΑ: ΨΚΜΩ7Λ7-2ΙΥ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.
2. Την υπ' αριθμ. 186/2026 (ΑΔΑ: ΡΦΗΦ7Λ7-ΥΗΝ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» με χαμηλότερη τιμή προφοράς 1.499.7950,00€ πλέον ΦΠΑ.
3. Την από 03.04.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018770132) υπογραφθείσα σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του Αναδόχου ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ, διάρκειας 12 (δώδεκα) μηνών.
4. Την υπ΄ αριθμ 551/2026 (ΑΔΑ: 9ΦΣ17Λ7-Μ4Υ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ότι έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, είναι πέραν των άλλων και η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
5. Το άρθρο Α-5 παρ. 6.1 της Ε.Σ.Υ στο οποίο ορίζεται ότι : «*Λόγω δυσχερής προμέτρησης οι ποσότητες μπορούν να τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες χωρίς μεταβολή του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου και σχετικής απόφασης του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου*.»
6. Το άρθρο 201 του Ν.4412/16 στο οποίο ορίζεται ότι :«*Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου..*»
7. Το άρθρο 132 του Ν. 4412/16 στο οποίο ορίζεται:«*1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:*

   [...]

   γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

   ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

   γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.»

Σκεπτικό της εισήγησης:

1. Από την έως σήμερα εκτέλεση της σύμβασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην 4η πιστοποίηση εργασιών, προκύπτει ότι έχουν ήδη αναλωθεί σημαντικές ποσότητες των άρθρων Α5 και Α6 και συγκεκριμένα 626 ώρες από τις συνολικά 750 ώρες του άρθρου Α5 και 379 ώρες από τις συνολικά 700 ώρες του άρθρου Α6, με αποτέλεσμα το εναπομένον συμβατικό αντικείμενο να ανέρχεται σε μόλις 124 και 321 ώρες αντίστοιχα.
2. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών οι εργασίες οι ποσότητες (ώρες) των άρθρων Α5 και Α6 δεν αρκούν μέχρι τη λήξη της σύμβασης (ήτοι 02.04.2027).
3. Προκειμένου η Υπηρεσία να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επόμενοι μήνες είναι χειμωνιάτικοι .
4. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εκδηλωθεί έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν προκαλέσει αυξημένες ανάγκες για την εκτέλεση εργασιών απόφραξης αγωγών, άντλησης υδάτων και άμεσης αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων. Ως εκ τούτου, έχει αυξηθεί σημαντικά η ανάγκη διάθεσης αποφρακτικών μηχανημάτων, αντλητικών συγκροτημάτων και κατάλληλων συνεργείων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
5. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση έχει διάρκεια έως τις 02.04.2027 και ότι κατά τους επόμενους χειμερινούς μήνες αναμένεται να εξακολουθήσουν να υφίστανται αυξημένες ανάγκες λόγω των καιρικών συνθηκών, εκτιμάται ότι οι εναπομένουσες συμβατικές ποσότητες των άρθρων Α5 και Α6 δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας έως τη λήξη της σύμβασης.
6. Η επάρκεια των ανωτέρω εργασιών είναι απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, την άμεση αποκατάσταση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν και, κυρίως, την έγκαιρη αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων, με σκοπό την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε υποδομές και περιουσίες.
7. Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών αυτών ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην επιχειρησιακή ανταπόκριση της Υπηρεσίας, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κατά τις οποίες απαιτείται άμεση διάθεση μηχανημάτων και εξειδικευμένου προσωπικού.
8. Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των άρθρων Α5 και Α6, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια των διαθέσιμων ωρών απασχόλησης των αντίστοιχων συνεργείων έως την ολοκλήρωση της σύμβασης, χωρίς μεταβολή του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο Α-5 παρ. 6.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων και της απαιτούμενης διαδικασίας τροποποίησης της σύμβασης.
9. Από την αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών της Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη την έως σήμερα εκτέλεση της σύμβασης, προτείνεται η αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των επιμέρους άρθρων του τιμολογίου, με αντίστοιχη ανακατανομή του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια των απαιτούμενων εργασιών για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης.
10. Ειδικότερα, προτείνεται η μείωση των ποσοτήτων των άρθρων Α1, Α2, Α3 και Α4 και η αντίστοιχη αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων Α5 και Α6, τα οποία αφορούν την απασχόληση αποφρακτικού μηχανήματος και την άμεση αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Η ανακατανομή αυτή κρίνεται αναγκαία λόγω της αυξημένης επιχειρησιακής ανάγκης για διάθεση μηχανημάτων και συνεργείων άμεσης επέμβασης, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο.
11. Με την προτεινόμενη αναπροσαρμογή διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης της Υπηρεσίας σε έκτακτα περιστατικά, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, το οποίο παραμένει στο ποσό των 1.499.950,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 1.859.938,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

12. Η προτεινόμενη ανακατανομή των ποσοτήτων αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος παρουσιάζει τις αρχικές και τις προτεινόμενες νέες ποσότητες ανά άρθρο τιμολογίου, καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη:

α/α	Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΝΕΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Α1	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής παντός τύπου χειρωνακτικά	τεμ.	5.000,00	2.001	27,90	55.827,90
2	Α2	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής παντός τύπου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος	τεμ	20.000,00	10.006	37,20	372.223,20
3	Α3	Καλύματα από φαιό (gray iron) και ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	Kg	10.000,00	1.500	3,52	5.280,00
4	Α4	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο και ελατό χυτοσίδηρο	Kg	20.000,00	5.000,68	2,79	13.951,90
5	Α5	Απασχόληση Αποφρακτικού μηχάνηματος με δύο εργάτες και πλήρες συνεργείο για την απόφραξη αγωγών, καθαρισμό φρεατίων, άντληση υδάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς και για μεμονωμένες έκτακτες εντολές από την Υπηρεσία καθαρισμού φρεατίων.	ώρες	750,00	1.505	353,40	531.867,00
6	Α6	Άμεση αντιμετώπιση πλυμμηρικών φαινομένων με συνεργείο άμεσης επέμβασης που θα αποτελείται από τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό (ένα αντλητικό συγκρότημα, ένα φορτηγό, ένα φορτωτή JCB ή BOVCAT) καθώς και εργατικό προσωπικό δύο ατόμων.	ώρες	700,00	1.400	372	520,800,00
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		**1.499.950,00**
					ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24%		**359.988,00**
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		**1.859.938.00**

13. Η ανωτέρω αναπροσαρμογή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο Α-5 παρ. 6.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 201 του Ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την τροποποίηση της σύμβασης.

14. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει αναγκαία την εν λόγω τροποποίηση των ποσοτήτων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση τυχόν συμβάντων έως τη λήξη της σύμβασης. Για τον λόγο αυτό, υπέβαλε το συνημμένο Πρακτικό, με το οποίο διατυπώνει τη θετική της γνώμη επί της προτεινόμενης τροποποίησης.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω:

Η Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ :

Την τροποποίηση των ποιοτήτων των άρθρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής αρμοδιότητας Α' Τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ», εντός του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και τη διάρκεια αυτής ως ακολούθως:

α/α	Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΝΕΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1	Α1	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής παντός τύπου χειρωνακτικά	τεμ.	5.000,00	2.001	27,90	55.827,90
2	Α2	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής παντός τύπου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος	τεμ	20.000,00	10.006	37,20	372.223,20
3	Α3	Καλύματα από φαιό (gray iron) και ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	Kg	10.000,00	1.500	3,52	5.280,00
4	Α4	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο και ελατό χυτοσίδηρο	Kg	20.000,00	5.000,68	2,79	13.951,90
5	Α5	Απασχόληση Αποφρακτικού μηχάνηματος με δύο εργάτες και πλήρες συνεργείο για την απόφραξη αγωγών, καθαρισμό φρεατίων, άντληση υδάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς και για μεμονωμένες έκτακτες εντολές από την Υπηρεσία καθαρισμού φρεατίων.	ώρες	750,00	1.505	353,40	531.867,00
6	Α6	Άμεση αντιμετώπιση πλυμμηρικών φαινομένων με συνεργείο άμεσης επέμβασης που θα αποτελείται από τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό (ένα αντλητικό συγκρότημα, ένα φορτηγό, ένα φορτωτή JCB ή BOVCAT) καθώς και εργατικό προσωπικό δύο ατόμων.	ώρες	700,00	1.400	372	520,800,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							**1.499.950,00**
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24%							**359.988,00**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							**1.859.938.00**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την τροποποίηση των ποιοτήτων των άρθρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής αρμοδιότητας Α' Τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ», εντός του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και τη διάρκεια αυτής ως ακολούθως:

α/α	Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΝΕΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Α1	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής παντός τύπου χειρωνακτικά	τεμ.	5.000,00	2.001	27,90	55.827,90
2	Α2	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής παντός τύπου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος	τεμ	20.000,00	10.006	37,20	372.223,20
3	Α3	Καλύματα από φαιό (gray iron) και ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	Kg	10.000,00	1.500	3,52	5.280,00

4	Α4	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο και ελατό χυτοσίδηρο	Kg	20.000,00	5.000,68	2,79	13.951,90
5	Α5	Απασχόληση Αποφρακτικού μηχάνηματος με δύο εργάτες και πλήρες συνεργείο για την απόφραξη αγωγών, καθαρισμό φρεατίων, άντληση υδάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς και για μεμονωμένες έκτακτες εντολές από την Υπηρεσία καθαρισμού φρεατίων.	ώρες	750,00	1.505	353,40	531.867,00
6	Α6	Άμεση αντιμετώπιση πλυμμηρικών φαινομένων με συνεργείο άμεσης επέμβασης που θα αποτελείται από τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό (ένα αντλητικό συγκρότημα, ένα φορτηγό, ένα φορτωτή JCB ή BOVCAT) καθώς και εργατικό προσωπικό δύο ατόμων.	ώρες	700,00	1.400	372	520,800,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							**1.499.950,00**
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24%							**359.988,00**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							**1.859.938.00**

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μαγκανάρης Νικόλαος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βλάχου Γεωργία
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Παπασπύρου Αθανασία
Μπαλάφας Γεώργιος
Αγγέλης Σπυρίδων
Γεράκη Αικατερίνη
Χιωτάκης Νικόλαος
Μαγκανάρης Νικόλαος