Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.17 16:48:45 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1930/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **16-11-2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1474767/12-11-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 12/11/2026.

Θέμα 12ο

Έγκριση παράτασης του χρόνου της σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (20-22)».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βλάχου Γεωργία
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Χιωτάκης Νικόλαος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα δύο (2) μέλη έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ. Α΄/29-06-2026) 'Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
2. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]»

και έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ.: 144849/03-02-2026 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
2. Το με αρ. πρωτ.: 1332243/21.11.2024 (ΑΔΑ:9ΞΝΔ7Λ7-ΟΓ2), (ΑΔΑΜ:24SYMV015820300) Συμφωνητικό της Παροχής Υπηρεσιών του θέματος, συνολικού ποσού 4.762.117,93€ (με ΦΠΑ).
3. Τη υπ' αριθμ.: 1730/2024 (ΑΔΑ: ΨΤ4Ρ7Λ7-ΙΗΣ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε./Π.Α.), περί σύστασης Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου, Πιστοποίησης και Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
4. Τη υπ' αριθμ.: 9/2026 (ΑΔΑ: ΨΜΖΟ7Λ7-59Ω) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε./Π.Α.), περί συγκρότησης εκ νέου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου, Πιστοποίησης και Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
5. Τη υπ' αριθμ.: 155/2026 (ΑΔΑ: Ψ43Η7Λ7-Φ5Α) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε./Π.Α.), περί τροποποίησης της αρ.9/2026 απόφασης Π.Ε. προς αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου, Πιστοποίησης και Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
6. Τη υπ' αριθμ.: 1512/2026 (ΑΔΑ: ΨΕΟΧ7Λ7-1ΕΓ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε./Π.Α.), για τροποποίηση της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών του θέματος, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
7. Το άρθρο 216 του Ν.4412/16 στο οποίο ορίζεται ότι :
   "Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής «ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής». Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132."
8. Το με αρ.πρωτ. 1414359/02.11.2026 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών.
9. Το από 09.11.2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σκεπτικό της Εισήγησης

1. Η σύμβαση έχει εκκινήσει την 21/11/2024, με χρόνο περαίωσης της ως άνω παροχής υπηρεσιών στις 21/11/2026.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής θεωρεί ότι είναι εύλογο το αίτημα αναδόχου για παράταση κατά τρεις (3) μήνες στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, προκειμένου να υλοποιηθεί ομαλά το πρόγραμμα των υπολειπόμενων εργασιών της παροχής υπηρεσιών του θέματος, λόγω των καιρικών φαινομένων και του όγκου των υλικών.
3. Η παράταση δε μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης και τις προδιαγραφές της παροχής σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.
4. Δεν υπάρχει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή ο Ανάδοχος υπέβαλε το σχετικό αίτημα τροποποίησης στις 02.11.2026,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την παράταση χρόνου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (20-22)» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 21.02.2027.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την παράταση χρόνου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (20-22)» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 21.02.2027.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βλάχου Γεωργία
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Παπασπύρου Αθανασία
Μπαλάφας Γεώργιος
Αγγέλης Σπυρίδων
Γεράκη Αικατερίνη
Χιωτάκης Νικόλαος
Μαγκανάρης Νικόλαος