
 1 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 55η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2459/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 02-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 908980/27-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 27-10-2021. 

 
Θέμα 34ο  

Διατύπωση Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.730.000,00 € (με 
ΦΠΑ), σχετικά με την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας.   
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος  

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ 
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Καλογερόπουλο (Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Μετά την από 04-10-21 αίτηση του αναδόχου (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 821564/04-10-21), με την οποία ο 
ανάδοχος αιτείται παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις:  
1. Του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Την με αριθμό 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που 
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 
υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των 
Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής  Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της 
Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

σας παραθέτουμε τα παρακάτω: 
 
  Α.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Την υπ΄ αριθμ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2019. 

•  Την από 18-12-2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Αμαρουσίου. 

• Τη συνταχθείσα μελέτη που έγινε με μέριμνα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου 
και Ωρωπού, η οποία αποτελείται από : Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές,  ΣΑΥ, ΦΑΥ και Σχέδια Μελέτης. 

• Την Έγκριση της Μελέτης από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της  Ιεράς Μητροπόλεως 
Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού με το με αρ. πρωτ. Μ.Σ. 213/16-3-2017 έγγραφό της.  

• Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 556/2-1-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 66017Λ7-1ΘΖ) με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης 
πίστωσης από τον ΚΑΕ 02.072.9779.02.153 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης 
συνολικού ύψους 660.159,35 €  για τα έτη 2019-2022. 

• Την υπ΄ αριθμ.  1401/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε 1) το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και τα τεύχη δημοπράτησης, 
2) η διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) η δημοσίευση της διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ, 4) η αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο  και 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 
1.730.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).  

• Την 1859/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο. 

• Το διαγωνισμό του έργου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, την 05-07-
2018 και  με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την  12-07-2018. 

• Την υπ’ αριθμ. 3182/2018 (ΑΔΑ: Ω28Ζ7Λ7-ΗΔΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

• Την υπ’ αριθμ. 483/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΔ07Λ7-Χ6Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ERGMASIN DEALS PC», 
με ποσοστό μέσης έκπτωσης 61,84 % που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 532.386,57€ 
(πλέον  Φ.Π.Α. 24%) ή 660.159,35€ (με Φ.Π.Α.).  
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• Την πράξη με αρ. 390/2019 του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το παραπάνω 
έργο. 

• Την από 29-08-2019 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Αναδόχου Εταιρείας 
«ERGMASIN DEALS PC». 

• Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ: 
02.072.9779.02.153, συνολικής πίστωσης 1.730.000,00 €. 

• Το υπ’ αριθμ. 734181/15-11-19 έγγραφο του αναδόχου «Κατασκευαστική αδυναμία 
δημιουργίας ράμπας βάσει συμβατικών σχεδίων και μελετών, λόγω μη τήρησης της νόμιμης 
κλίσης ράμπας». 

• Το υπ’ αριθμ. 849661/20-12-19 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Επίλυση διάφορων 
θεμάτων στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.730.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ)». 

• Το υπ΄ αριθμ. 71012/28-1-20 έγγραφο της υπηρεσίας με θέμα «Προτάσεις και απαιτήσεις 
αλλαγής μελέτης για το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.730.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ)». 

• Το από 04-03-20 (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 185808/05-03-20) έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης 
Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού. 

• Την υπ’ αριθμ. 862/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. (Α.Δ.Α.: 6Π8Φ7Λ7-
ΜΞΘ) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν 
εξήντα δύο (162) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 07-02-2021. 

• Την υπ’ αριθμ. 258/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. (Α.Δ.Α.: Ω1Ι27Λ7-
ΑΘΕ) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 
διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 05-11-2021. 

• Τα υπ’ αριθμ. 941006/04-12-2020 και 468869/04-06-2021 διαδοχικά έγγραφα της Υπηρεσίας 
προς τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Αμαρουσίου, σχετικά με εκκρεμότητα επίλυσης του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος για την διευθέτηση τη εισόδου –εξόδου στον υπόγειο χώρο 
στάθμευσης.  

• Το από 21-09-21 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 776936/21-09-2021) έγγραφο του Αναδόχου σχετικά με 
την καθυστέρηση επίλυσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οικοπέδου. 

• Το από 04-10-2021 αίτημα του Αναδόχου (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 821564/04-10-2020) για 
παράταση του έργου. 

• Το με αρ. πρ. 839085/06-10-21 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με το οποίο διαβιβάστηκε το αρ. πρωτ. 
ΔΤΕΠΑ 776936/21-09-2021 αίτημα του Αναδόχου στον ΚτΕ για ενημέρωσή του και για τις 
άμεσες δικές του ενέργειες, σχετικά με την παραμένουσα εκκρεμότητα επίλυσης του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος..  

• Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα. 
 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Στο Πολιτιστικό κτήριο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Αμαρουσίου πρόκειται να γίνουν 
εργασίες πλήρους αποπεράτωσης του κτηρίου και παράδοση σε χρήση. Πριν την έναρξη της 
παρούσας εργολαβίας, είχε ανεγερθεί μόνο ο φέρων οργανισμός του κτιρίου από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και έχουν κατασκευασθεί οι εργασίες οπτοπλινθοδομών. Το κτίριο περιλαμβάνει δύο 
υπόγεια και τρεις ορόφους. Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σαν πολιτιστικό κέντρο των ενοριτών του 
Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Αμαρουσίου στον οποίο ανήκει.  

Αναλυτικότερα, το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι: 

• Εργασίες σκυροδεμάτων για την πλήρη αποπεράτωση του φέροντος οργανισμού 
(καθαίρεση τμημάτων τοιχείων για την κατασκευή Ράμπας Β’ υπογείου για δημιουργία 
χώρων στάθμευσης, σκάλα ανόδου από πρασιά στο ισόγειο, Κατασκευή τμήματος 
τοιχείου Β’ υπογείου, Κατασκευή σκάλας κινδύνου Β’ υπογείου) 

• Εργασίες οπτοπλινθοδομών που περιλαμβάνουν την συμπλήρωση των εκκρεμοτήτων 
οπτοπλινθοδομών σε όλο το έργο. 

• Κατασκευή αρχιτεκτονικών προεξοχών στις όψεις του κτιρίου 

• Κατασκευή στεγανώσεων και θερμομονώσεων στο δώμα, στα τοιχία και τις οροφές του 
κτιρίου. 

• Κατασκευή των επιχρισμάτων σε όλες τις επιφάνειες. 

• Όλες οι μαρμαρικές εργασίες 
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• Κατασκευή και τοποθέτηση όλων των κουφωμάτων του κτηρίου 

• Κατασκευή της μεταλλικής σκάλας διαφυγής πυρασφάλειας 

• Επιστρώσεις δαπέδων με τα προβλεπόμενα από την μελέτη υλικά 

• Επενδύσεις τοίχων ή και οροφών 

• Κάθε φύσης εργασίες χρωματισμών όπως τοίχων, οροφών, ξυλεπενδύσεων 

• Προμήθεια και τοποθέτηση κηπευτικού χώματος και εργασίες φύτευσης 

• Εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτηρίου σύμφωνα με τις σχετικές 
μελέτες. 

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι κάτωθι εργασίες, που αντιστοιχούν περίπου στο 63% του 
φυσικού αντικειμένου: 

• Έχουν ολοκληρωθεί τα εξωτερικά επιχρίσματα με την τοποθέτηση των σκοτιών καθώς και 
τα εσωτερικά. 

• Έχουν υλοποιηθεί όλες οι εργασίες μονώσεως του Δώματος και του Ημιυπαίθριου του Β 
Ορόφου ενώ έχουν τοποθετηθεί και οι τσιμεντόπλακες στο Δώμα. 

• Στα στηθαία του κτιρίου έχουν τοποθετηθεί τα μάρμαρα που προδιαγράφονται στην μελέτη 
καθώς και οι μαρμαροποδιές των παραθύρων του κτίσματος, όπως επίσης και όλες οι 
μπαλκονοποδιές. 

• Έχουν τοποθετηθεί τα μάρμαρα δαπέδου εντός του κτιρίου καθώς και των κλιμάκων και 
πλατύσκαλων. 

• Έχει τοποθετηθεί το σιδηρούν κιγκλίδωμα του κεντρικού κλιμακοστασίου. 

• Έχουν ολοκληρωθεί πλήρως όλες οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες που ορίζονται στη μελέτη 
και στα σχέδια της εργολαβίας καθώς και τα τραβηχτά επιχρίσματα στις όψεις του κτηρίου. 

• Οι τοιχοποιίες που δεν είχαν χτιστεί με την προηγούμενη εργολαβία έχουν κατασκευαστεί 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη μαζί με τα απαραίτητα διαζώματα. 

• Έχουν τοποθετηθεί τα υαλοστάσια σε όλες τις στάθμες. 

• Έχει υλοποιηθεί η μόνωση της οροφής του Β Υπογείου. 

• Έχει κατασκευαστεί το βιομηχανικό δάπεδο του Β Υπογείου. 

• Έχουν τοποθετηθεί τα πλακίδια τοίχου καθώς και τα πλακίδια δαπέδου στους χώρους που 
προβλεπόταν από τη μελέτη. 

• Έχουν υλοποιηθεί οι χρωματισμοί όλων των ορόφων του κτιρίου. 

• Έχει κατασκευαστεί το εξωτερικό μεταλλικό κλιμακοστάσιο στην όψη Γ.  

• Όσων αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί τα δίκτυα 
ύδρευσης, αποχέτευσης και συλλογής/απορροής όμβριων υδάτων σε όλες τις στάθμες του 
κτηρίου. 

• Έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και 
έχουν τοποθετηθεί οι ηλεκτρολογικοί πίνακες. 

• Έχουν τοποθετηθεί τοποθετηθεί τα φωτιστικά σώματα σε όλους τους χώρους του κτηρίου. 

• Έχει κατασκευαστεί το δίκτυο θέρμανσης όσων αφορά τους συλλέκτες και τις σωληνώσεις 
προς τα fancoils. 

• Έχει κατασκευαστεί το πυροσβεστικό δίκτυο των καταιονητήρων του Β Υπογείου. 

• Έχει υλοποιηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα με τις απαραίτητες δοκιμές του. 
 
 

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, μετά από το 04-10-21 (αρ. πρ. 
821564/04-10-21 ΔΤΕΠΑ) αίτημα της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο αιτείται την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν πενήντα ημέρες (150) ημερολογιακές 
ημέρες. 
Όσο αφορά στην αναγκαιότητα έγκρισης της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, 
αναφέρουμε τα παρακάτω: 
Με την πρόοδο των εργασιών του έργου, διαπιστώθηκε ότι η μελέτη του έργου καθώς και η αρχική 
άδεια έχουν κάποιες κατασκευαστικές αδυναμίες. Συγκεκριμένα, το πιο έντονο πρόβλημα 
εντοπίστηκε στην κατασκευή της ράμπας εισόδου-εξόδου  στο Β’ υπόγειο του κτιρίου στη ΒΔ όψη 
του κτιρίου. Η προβλεπόμενη από τη μελέτη ράμπα, δεν δύναται να υλοποιηθεί, καθώς κατά την 
εφαρμογή της,  επί τόπου του έργου, η κλίση της θα ξεπερνάει το 25%, (με μέγιστη επιτρεπτή από 
τις πολεοδομικές διατάξεις κλίση 20%).  Ο Ανάδοχος με το με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 734181/15-11-19 

ΑΔΑ: 9ΖΝ97Λ7-ΟΧΒ



 5 

έγγραφο, ενημέρωσε για την  κατασκευαστική αδυναμία δημιουργίας ράμπας, βάσει συμβατικών 
σχεδίων και μελετών, λόγω μη τήρησης της νόμιμης κλίσης ράμπας. 
Σύμφωνα με πρόταση του Κ.τ.Ε.,  η πρόσβαση στο β΄ υπόγειο  θα μπορούσε να μεταφερθεί και να 
κατασκευαστεί στην ΝΔ όψη του κτιρίου, με διάβαση μέσω όμορου οικοπέδου. Παρά ταύτα, η 
κατασκευή της ράμπας στη νέα αυτή θέση δεν μπορούσε να υλοποιηθεί άμεσα, καθώς δεν είχε 
επιλυθεί από τον Ιερό Ναό το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου από το οποίο θα διέρχεται η 
ράμπα. 
Κατόπιν αλληλογραφίας της Υπηρεσίας μας με τον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων και τον ανάδοχο (αρ. 
πρ. ΔΤΕΠΑ 849661/20-12-19), ζητήθηκε από τον Ι.Ν. η άμεση διευθέτηση του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος του οικοπέδου στο οποίο θα διέρχεται η ράμπα πρόσβασης, προκειμένου να 
μπορέσουν να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες που εξαρτώνται από αυτή και 
σωρευτικά επηρεάζουν και άλλες εργασίες του έργου. 
Επίσης, με το από 19-11-2020 (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 896943/19-11-20) αίτημά του ο Ανάδοχος ζήτησε 
εκ νέου την επίλυση του ζητήματος πρόσβασης στο Β΄υπόγειο του κτιρίου. 
Με το με αρ. πρ. 941006/04-12-2020 έγγραφό της, η ΔΤΕΠΑ διαβίβασε το από 19-11-2020 αίτημα 
του Αναδόχου στον ΚτΕ για ενημέρωσή του και για τις άμεσες δικές του ενέργειες. 
Με το από 05-02-2021 έγγραφο του Αναδόχου, η Υπηρεσία ενημερώθηκε σχετικά με την από 20-
01-2021 επικοινωνία που είχε ο Ανάδοχος με τον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και 
Τεχνικών Έργων προκειμένου να ενημερωθεί ο πρώτος για τις εξελίξεις από την πλευρά του 
Δήμου.  Ο Αντιδήμαρχος ενημέρωσε ότι έχει ήδη συνταχθεί προτεινόμενο τοπογραφικό όπου ορίζει 
το οικόπεδο όπου θα υπάρχει η ράμπα, ως δημόσιο χώρο και αναμένει τις επόμενες διαδικασίες 
έγκρισης ποιότητας και αναρτήσεων, οι οποίες θα χρειαστούν χρόνο.          
Με το υπ΄αρ. πρ. 468869/04-06-21 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς τον Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων Αμαρουσίου, 
ζητήθηκε όπως ο Ι. Ν. μεριμνήσει και επισπεύσει το θέμα της διευθέτησης του όμορου οικοπέδου. 
Μέχρι και σήμερα η επίλυση του ζητήματος για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του όμορου δεν έχει 
ολοκληρωθεί όπως με το από 21-09-2021 έγγραφό του ο ανάδοχος μας έχει ενημερώσει (αρ. πρ. 
ΔΤΕΠΑ 776936/21-09-21). Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 
εργασιών στο Β’ υπόγειο και στον περιβάλλοντα χώρο.   
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες εργασίες στην από 04-10-21 αίτηση του αναδόχου για παράταση, 
οι οποίες δεν μπορούν να κατασκευαστούν πριν την υλοποίηση της ράμπας, όπως είναι η 
κατασκευή της δεξαμενής πυρόσβεσης στο Β’ Υπόγειο, και η τοποθέτηση πυροσβεστικού 
πιεστικού συγκροτήματος.  
Σε κάθε περίπτωση, η διευθέτηση του ζητήματος είναι κρίσιμη για την εξέλιξη του έργου, αφού η 
κατασκευή της ράμπας στην αρχική θέση καθίσταται αδύνατη, επιπλέον και για το λόγο του ότι ήδη 
από την πρότερα φάση κατασκευής του έργου, δεν είχε κατασκευαστεί άνοιγμα ράμπας στην 
προβλεπόμενη από τη μελέτη θέση και υπάρχει στη θέση αυτή τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος, 
αποτυπώνοντας έτσι και στην κατασκευή τη βούληση του χρήστη του έργου και επομένως η 
χωροθέτηση της ράμπας στη νέα θέση είναι μονόδρομος. 
Η καθυστέρηση που έχει υπάρξει στο έργο για τους παραπάνω λόγους, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 
150 ημερολογιακές ημέρες. Με βάση τα ανωτέρω, η Υπηρεσία κρίνει ότι το χρονικό διάστημα αυτό 
επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών.  
Η ανάδοχος εταιρεία με την από 04-10-21 αίτησή της (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 32242/04-10-21) ζητά την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν πενήντα ημέρες (150) ημερολογιακές 
ημέρες θεωρώντας  ότι το χρονικό αυτό διάστημα επαρκεί πρωτίστως για τη διευθέτηση του 
ιδιοκτησιακού καθεστώς του οικοπέδου και εν συνεχεία για την ολοκλήρωση των εργασιών που 
αυτή επηρεάζει, καθώς και των εργασιών για τις οποίες υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίησή 
τους όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
 
Και επειδή: 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 
147 του Ν.4412/2016.  

2. Ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν 
πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες ως αναγκαίου χρόνου για την ολοκλήρωση των 
ανωτέρω διευθετήσεων και κατασκευών. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε 
χρόνος των εκατό πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών είναι αναγκαίος για τη διευθέτηση 
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, την ολοκλήρωση της κατασκευής της εν λόγω ράμπας 
πρόσβασης και όσων εργασιών συνδέονται με αυτή, κρίνεται δε επαρκής και εύλογος για την 
ολοκλήρωση του έργου. 
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3. Η καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου του έργου. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», συνολικού 
προϋπολογισμού  1.730.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ERGMASIN DEALS P.C., 
σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, κατά εκατόν πενήντα (150) 
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 04-04-2022, μετά της αναθεωρήσεως. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», συνολικού 
προϋπολογισμού  1.730.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ERGMASIN DEALS P.C., 
σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, κατά εκατόν πενήντα (150) 
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 04-04-2022, μετά της αναθεωρήσεως. 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη 

Άννα απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 

την ανωτέρω απόφαση.  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
 

 

ΑΔΑ: 9ΖΝ97Λ7-ΟΧΒ


		2021-11-08T15:28:18+0200
	Athens




