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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 
 

Συνεδρίαση 37
η
 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 920/2011 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 23/09/2011,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00µ .,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 20/09/2011.  

 

Θέµα 2
ο εκτός ηµερησίας διατάξεως

 
 

 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπ: 500.000,00 ευρω µε ΦΠΑ, αναδόχου  ∆. ∆.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ  Ε.Ε 
«ΕΥΡΥΘΜΟΣ». 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Μπάστας Κωνσταντίνος 

• Βουδούρης Παναγιώτης 

• Βασιλάκης Μιχαήλ 

• Κανελλάκης Κωνσταντίνος 

• Μαριδάκης Στυλιανός 

• Κουρούσης Χρήστος  

• Ζαφειρίου Ελένη 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. 

• Προµπονάς Ιάκωβος 

• Καραθάνος Χαράλαµπος 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Αγγελόπουλος Παναγιώτης 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις 
 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη 
Άννα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον 
κ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Πρόγραµµα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3. 
   2. Τον ισχύοντα οργανισµό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής 
(Π.∆. 145/2010 - ΦΕΚ 238/27-12-2010 ). 
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   3. Την Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών , Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011. 
    4.Το Π.∆. 609/85 «Κατασκευή ∆ηµ. Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
    5.Το Ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις». 
    6.Το Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

    7.Το Ν.3481/06 «Τροποποιήσεις στη Νοµοθεσία για το Εθν. Κτηµατολόγιο , την ανάθεση και 
εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις». 

    8.Το Ν.3621/07 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του έργου της µελέτης, κατασκευής, 
χρηµατοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσης του αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα- 
Κόρινθος-Πάτρα-Τσακώνα και άλλες διατάξεις». 

  9. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων έργων 
(Κ∆Ε)».  

     10.Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες  διαταγές. 
     11.Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 
      12. Την υπ΄αριθµ.77760/24-08-2011 απόφαση της ∆νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά µε την οποία δόθηκε παράταση προθεσµίας για την εκτέλεση του έργου µέχρι 
την 30-09-2011. 

Ε Π Ε Ι ∆ Η 

 

1.Η συµβατική προθεσµία του έργου ήταν ένα (1) έτος από την υπογραφή  του συµφωνητικού ήτοι 
µέχρι 24-08-2011. 
2.Το έργο ήταν σε διακοπή εργασιών  από την 24/06/2011 σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ 
54743/01/07/2011 απόφαση της ∆νουσας Υπηρεσίας αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής 
εργασιών  του αναδόχου που υπεβλήθη στις 24/06/2011. 

 3. Στις 23/08//2011 η ανάδοχος υπέβαλε στην Υπηρεσία µας έγγραφο µε το οποίο προέβη στην 
άρση της διακοπής εργασιών του έργου.  
 4.Με την από 23/08/2011 αίτηση του η ανάδοχος ζήτησε την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του 
έργου µέχρι την 24/10/2011 λόγω της διακοπής εργασιών από 01/07/2011 µέχρι 23/08/2011  και 
λόγω της σύνταξης του 2ου ΑΠΕ στον οποίο θα περιληφθεί η συντήρηση των δύο σηράγγων κατά δύο 
(2) επιπλέον µήνες.  
 5. Μετά την άρση της διακοπής εργασιών του έργου από την ανάδοχο συντάσσεται από την 
∆νουσα Υπηρεσία ο 2ος Α.Π.Ε.  
 6. Η προθεσµία αυτή  πρέπει να δοθεί επειδή κρίνεται αναγκαία η παράταση του χρόνου 
συντήρησης των δύο σηράγγων δεδοµένου ότι καθυστέρησε η διαδικασία χρηµατοδότησης και 
δηµοπράτησης της διαδόχου εργολαβίας συντήρησης των σηράγγων. 
 7. Η ∆/νση Τεχνικών Έργων έδωσε παράταση προθεσµίας µέχρι της 30/09/2001 αφενός επειδή 
δεν προκύπτει οικονοµική επιβάρυνση λόγω αναθεώρησης και αφετέρου επειδή η Οικονοµική 
Επιτροπή δεν είχε χρονικά περιθώρια έκδοσης απόφασης παράτασης προθεσµίας εφόσον η 
συµβατική προθεσµία του έργου έληγε στις 24/08/2011 και η άρση της διακοπής εργασιών έγινε στις 
23/08/2011. 
 8. ∆εν ευθύνεται η ανάδοχος για την διακοπή εργασιών καθώς και την καθυστέρηση που 
σηµειώνεται λόγω της σύνταξης του 2ου Α.Π.Ε. από την ∆/νουσα Υπηρεσία. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

 

  Την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπ: 
500.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α., αναδόχου ∆. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ  Ε.Ε. «ΕΥΡΥΘΜΟΣ», σύµφωνα µε 
το Π.∆. 609/85 άρθρο 36 παράγρ. είκοσι τεσσάρων (24) ηµερών, ήτοι µέχρι την 24-10-2011 µε 
αναθεώρηση. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 

οµόφωνα αποφασίζει 
 
 

 

 

Την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπ: 

500.000,00€ (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) µε Φ.Π.Α., αναδόχου ∆. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ  Ε.Ε. 
«ΕΥΡΥΘΜΟΣ», σύµφωνα µε το Π.∆. 609/85 άρθρο 36 παράγρ. είκοσι τεσσάρων (24) ηµερών, ήτοι 
µέχρι την 24-10-2011 µε αναθεώρηση. 
 
 
 
     Η Πρόεδρος                                 Η Γραµµατέας  

                                                      

 
 
 
 
 
 
 
    Βασιλάκου Λιλίκα                       Τρουλάκη Άννα 

Τα Μέλη  

Μπάστας Κωνσταντίνος 

Βουδούρης Παναγιώτης 

Βασιλάκης Μιχαήλ 

Κανελλάκης Κωνσταντίνος 

Μαριδάκης Στυλιανός 

Κουρούσης Χρήστος 

Ζαφειρίου Ελένη 

Καραθάνος Χαράλαµπος 

Προµπονάς Ιάκωβος 

 


