



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής**

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063532, 536, 718, 775

fax : 213 2063533

e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 7<sup>η</sup>

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 54/2016

Σήμερα 25/02/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 33295/19-02-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 19-02-2016 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 10<sup>ο</sup> Η.Δ.

Έγκριση όρων και σύναψη σχεδίου τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ενενήντα τεσσάρων (94) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Η Περιφερειάρχη Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης)

Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη

Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούμπα Δέσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπριδίου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυριδών, Παπαδημητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη-Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος – Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουτζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

#### Απόντες:

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αναλογίδου Μαρία – Καλλιόπη, Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής (Θέμης), Δημοπούλου Ελένη, Μαραβέλιας Δημήτριος, Σγουρός Ιωάννης.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Σωτηροπούλου Ευαγγελία και Ζαλοκώστα Ευανθία – Αναστασία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρ. Καπάταη, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 24740/16-02-2016 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

*Έχοντας υπ' όψη :*

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ. αρ. 44403/2011 απόφαση έγκρισης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 249/Β/2011)
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα.
4. Την από 6-3-2013 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

5. Την υπ. αρ. 28/2013 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Το υπ. αρ. πρωτ. 3369/9-2-2016 έγγραφο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με το οποίο μας διαβιβάστηκε το από 8ης Φεβρουαρίου 2016, υπ. αρ. 13 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με το οποίο εισηγείται την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 2 έτη.
7. Την από 2/10/2013 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και της «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»
8. Την υπ. αρ. 36/12-2-2016 (ΑΔΑ ΨΒ08ΩΞΕ-1ΣΗ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου περί έγκρισης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
9. Τις υπ. αριθμ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016 και του Προϋπολογισμού έτους 2016 της Περιφέρειας αντίστοιχα.
10. Την θεώρηση του σχεδίου της τροποποίησης-παράτασης της από 19/03/2013 Προγραμματικής Σύμβασης από τη Νομική Υπηρεσία Περιφέρειας Αττικής.

### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο προϋπολογισμός του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου και Ανοικτών Γηπέδων στον Περιβάλλοντα Χώρο» σύμφωνα με την από 6/3/2013 Προγραμματική Σύμβαση ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 9.995.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο δημοπρατήθηκε από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου/Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και η εργολαβική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 2/10/2013 για ποσό 6.029.840,81 ευρώ (με ΦΠΑ) με ανάδοχο την εταιρεία «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». Το έργο σύμφωνα με την υπ. αρ. 36/12-2-2016 (ΑΔΑ ΨΒ08ΩΞΕ-1ΣΗ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου περί έγκρισης 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του, θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2016.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παλαιού Φαλήρου, με το υπ. αρ. 3369/9-2-2016 έγγραφο της προς τη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού απέστειλε το από 8/2/2016, 13<sup>ο</sup> Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο σύμφωνα με το οποίο επειδή η Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 6/3/2016, εισηγείται στους αντισυμβαλλόμενους την παράταση της χρονικής διάρκειάς της κατά δύο (2) έτη, ώστε να λήγει στις 6/3/2018 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Το Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη διαβίβασε κατόπιν ελέγχου στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, το σχέδιο Τροποποίησης – Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης με παρατηρήσεις, οι οποίες συμπληρώθηκαν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης ότι έπεται υποχρεωτικός νομικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο αποφασίζει αναφορικά με τη νομιμότητα της Τροποποίησης-Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης.

### **Εισηγούμαστε,**

Την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης-παράτασης της από 6-3-2013 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για το έργο «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου και Ανοικτών Γηπέδων στον Περιβάλλοντα Χώρο» ώστε να λήγει στις 6/3/2018.

Η τροποποίηση-παράταση της από 6-3-2013 Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του  
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της τροποποίησης - παράτασης της από 06-3-2013 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ», ώστε να λήγει στις 06-3-2018, η οποία έχει ως εξής:

**«Σήμερα .....οι παρακάτω φορείς:**

1. Η Περιφέρεια Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα, Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ειρήνη Δούρου και
2. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Διονύση Χατζηδάκη

έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ. αρ. 44403/2011 απόφαση έγκρισης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 249/Β/2011)
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα.
4. Την από 6-3-2013 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
5. Την υπ. αρ. 28/2013 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Το υπ. αρ. πρωτ. 3369/9-2-2016 έγγραφο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με το οποίο μας διαβιβάστηκε το από 8<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2016, υπ. αρ. 13 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με το οποίο εισηγείται την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 2 έτη.
7. Την από 2/10/2013 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και της «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»
8. Την υπ. αρ. 36/12-2-2016 (ΑΔΑ ΨΒ08ΩΞΕ-1ΣΗ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου περί έγκρισης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
9. Τις υπ. αριθμ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016 και του Προϋπολογισμού έτους 2016 της Περιφέρειας αντίστοιχα.
10. Την υπ' αριθ. .... απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των όρων της παρούσας.
11. Την υπ' αριθ. .... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για την έγκριση των όρων της παρούσας.
12. Την υπ' αριθ. .... πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο νομιμότητας της παρούσας τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.

Συμφωνούν από κοινού και εκ συμφώνου

Την παράταση για δύο (2) έτη της χρονικής ισχύος της από 6/3/2013 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 6/3/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 6/3/2018, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 6/3/2013 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2)

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια  
Αττικής

Για το Δήμο  
Παλαιού Φαλήρου

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ»

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
για το έργο: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου και Ανοικτών Γηπέδων στον Περιβάλλοντα Χώρο»**

	ΜΗΝΕΣ																									
	1-36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις																										
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																										
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																										
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης	1-36																									
Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση περαίωσης - Διοικητική παραλαβή																										
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση																										
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																										
Οριστική παραλαβή																										1
Έγκριση πρωτ. Οριστικής παραλαβής																										1

 ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΠΟ 6/3/2013 έως 6/3-2016)

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΠΟ 6/3/2016 έως 6/3/2018)

**Κατά** της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης.

**Λευκό** δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουτσούμπα Δέσποινα, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ**

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ**