



**ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ” ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ,
ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε**

Λαμβάνοντας υπόψη το Μνημόνια συνεργασίας που υπεγράφησαν μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. στην Αθήνα με σκοπό την συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη των μερών για την υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα με τίτλο «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής» ανακοινώνεται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της πράξης.

Τα Μνημόνια συνεργασίας υπεγράφησαν στις 20/03/2012 για οκτώ (8) περιφερειακές ενότητες (Κεντρικός Τομέας Αττικής, Δυτική Αττική, Βόρειος Τομέας, Νότιος Τομέας, Ανατολική Αττική, Πειραιάς και Νήσων)

ΓΕΝΙΚΑ

Στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν περιγράφονται ως εξής

Δράση 1 :Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου, βιοδιασπώμενων σακουλών και πόρτα- πόρτα ενημέρωση νοικοκυριών

Δράση 2: Διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης και γαιοσκολήκων

Δράση 3 : Τοποθέτηση κάδων οργανικών

Δράση 4: Επιμορφωτικές συσκέψεις στους ΟΤΑ και υλοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης

Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε για τον Κεντρικό Τομέα Αθηνών στις 12/11/2012 και ολοκληρώθηκε στις 14/05/2013

Για τις Περιφερειακές ενότητες Βορείου Τομέα, την Δυτική και Ανατολική Αττική, τον Δυτικό Τομέα Αθηνών η έναρξη έγινε στις 19/11/2012 με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 15/04/2013

Για τις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων στις 26/11/2012 και ολοκληρώθηκε στις 22/04/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η κατανομή των θέσεων που εγκρίθηκαν ανά Περιφερειακή Ενότητα, τα άτομα που τελικώς προσελήφθησαν για το σύνολο των δράσεων καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

Περιφερειακή Ενότητα	Εγκεκριμένες Θέσεις	Αριθμός ατόμων που εργάστηκαν	Σύνολο ημερών εργασίας
Ανατολική Αττική	30	30	3.570
Βόρειος Τομέας	80	75	8.816
Δυτική Αττική	45	44	5.153
Δυτικός Τομέας	80	70	8.553
Κεντρικό Τομέας	250	245	29.405
Νότιος Τομέας	120	114	14.113
Νήσων	15	11	1.286
Πειραιάς	100	91	10.956

Το σύνολο των ατόμων που τελικώς προσελήφθησαν και εργάστηκαν είναι (εξακόσια- ογδόντα) 680. Οι θέσεις που έμειναν κενές οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι πολλοί επιτυγχόντες, είτε βρήκαν εργασία, στο διάστημα που μεσολάβησε από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έως την υπογραφή της σύμβασης, είτε υπέγραψαν την σύμβαση αλλά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αποχώρησαν από το πρόγραμμα.

Η **χωροθέτηση του έργου** έγινε βάσει του πληθυσμού των Δήμων ανά Π.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο διαμονής των ωφελουμένων. Το σύνολο των ωφελουμένων κατά την πρώτη εβδομάδα εκκίνησης του προγράμματος παρακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την ανακύκλωση και παρέλαβε διδακτικό υλικό (CD με έρευνες, κείμενα, αναφορές και παρουσιάσεις) με το οποίο μπορούσε να εμπλουτίσει τις γνώσεις του για το αντικείμενο και παράλληλα να αναπτύξει τις επικοινωνιακές του ικανότητες. Πιο αναλυτικά το CD που μοιράστηκε στο σύνολο των ωφελουμένων εμπεριείχε το εξής εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό :

1. Πληροφορίες για το πρόγραμμα
2. Οδηγό για την Πόρτα- Πόρτα Ενημέρωση
3. Ειδικό Ερωτηματολόγιο το οποίο θα χρησιμοποιούσαν κατά την διάρκεια της πόρτα-πόρτα ενημέρωσης με σκοπό να εξαχθούν χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για περαιτέρω αξιολόγηση και αξιοποίηση (το οποίο και επισυνάπτεται)
4. Βασικές πληροφορίες για θέματα όπως α) τι είναι η ανακύκλωση υλικών και η κομποστοποίηση οργανικών β) γιατί πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση και κομποστοποίηση γ) πως μπορούν οι δημότες να συμμετέχουν

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



αποτελεσματικά σήμερα στην ανακύκλωση πολλών ανακυκλώσιμων υλικών και άλλα.

5. Άρθρα, κείμενα, φωτογραφίες, σχετική νομοθεσία, τεχνικές αναφορές, ευρωπαϊκά reports και άλλο εκπαιδευτικό υλικό που θα είναι υποστηρικτικό για να κατανοήσουν οι ωφελούμενοι και να εμβαθύνουν στα θέματα που σχετίζονται με το βασικό αντικείμενο ενημέρωσης.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια διεξήχθησαν από συνεργάτες της Περιφέρειας Αττικής και σε χώρους του φορέα, με σκοπό τόσο την προετοιμασία των ωφελουμένων για την υλοποίηση του προγράμματος όσο και την προσπάθεια υποκίνησης του ενδιαφέροντος τους για περιβαλλοντικά θέματα τα οποία ενδεχομένως να τους βοηθούσαν στην αναζήτηση ενός καινούργιου επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού. Το σύνολο των ωφελουμένων χωρίστηκε ,ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία είχε προσληφθεί, σε πέντε ομάδες. Κάθε ομάδα παρακολούθησε ένα τριήμερο σεμινάριο, 21 συνολικά ωρών.

Στην συνέχεια μοιράστηκαν στους ωφελούμενους μπλούζες και γραφική ύλη με τα διακριτικά της Περιφέρειας Αττικής ώστε να είναι εμφανές ότι εργάζονται σε δράσεις που οργανώνει ο φορέας, έτσι ώστε να μπορούν να οι πολίτες να τους εμπιστεύονται πιο γρήγορα και ευκολότερα.

Κατόπιν των ανωτέρω η συντονιστική ομάδα της Περιφέρειας Αττικής έκανε πρόσωπο με πρόσωπο συζήτηση με κάθε έναν από τους ωφελουμένους, η οποία είχε διττό σκοπό, αφενός να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε εργαζόμενου και αφετέρου να ανιχνεύσουμε το κατά πόσο ωφελήθηκε από την εκπαίδευση και είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των δράσεων.

Η Π.Α. επίσης ανέπτυξε και εκτύπωσε περισσότερα από 800.000 ενημερωτικά φυλλάδια για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση (το οποίο επισυνάπτεται), τα οποία διαμοιράστηκαν σε νοικοκυριά και μαγαζιά όλων των Δήμων της Αττικής.

Η εξέλιξη της υλοποίησης των ενεργειών που ολοκλήρωσαν οι ωφελούμενοι κατά την διάρκεια του πενταμήνου πιστοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ με βεβαιώσεις εξέλιξης φυσικού αντικειμένου ανά Περιφερειακή Ενότητα. Οι βεβαιώσεις δόθηκαν στον δικαιούχο φορέα με σκοπό την εκταμίευση των δόσεων, την ημερομηνία ολοκλήρωσης του 10% του φυσικού αντικειμένου, την ημερομηνία ολοκλήρωσης του 40% του φυσικού αντικειμένου και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του 100% του φυσικού αντικειμένου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Το 100% της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου βεβαιώθηκε ως εξής για κάθε μια Περιφερειακή Ενότητα.

100% Υλοποίησης Φυσικού Αντικείμενου- Περιφερειακής Ενότητα	Χρονική Περίοδος Βεβαίωσης	Άτομα που προσλήφθηκαν	Σύνολο Ημερών Εργασίας
Ανατολική Αττική	19/11/12-15/04/13	30	3.570
Βόρειος Τομέας	19/11/12-15/04/13	75	8.816
Δυτική Αττική	19/11/2012-15/04/2013	44	5.153
Δυτικός Τομέας	19/11/2012-15/04/2013	70	8.553
Κεντρικός Τομέας	12/11/2012-14/05/2013	245	29.405
Νότιος Τομέας	26/11/2012-22/04/2013	114	14.113
Νήσων	26/11/2012-22/04/2013	11	1.286
Πειραιά	26/11/2012-22/04.2013	91	10.956

Κατόπιν ενημέρωσης και πληροφοριών που συλλέχθηκαν από τους υπευθύνους των ωφελουμένων για τις καθημερινές τους εργασίες, και με βάση τις μηνιαίες/διμηνιαίες αναφορές προόδου που συντάχθηκαν από τους υπευθύνους του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, οι ωφελούμενοι κατά την διάρκεια των πέντε μηνών υλοποίησαν, ανά τομέα, τις εξής εργασίες:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Οι ωφελούμενοι εργάστηκαν σε ομάδες στους Δήμους Αχαρνών, Διονύσου, Κρωπίας, Μαραθώνα, Μαρκόπουλου, Παιανίας, Παλλήνης, Σπάτων-Αρτέμιδος, Ωρωπού, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού της Π.Ε. και στην Αντιπεριφέρεια Ανατολικής Αττικής.

Σε κάθε Δήμο το έργο συντόνιζε υπεύθυνος εποπτείας- συντονιστής, ο οποίος είχε οριστεί κατά την έναρξη του προγράμματος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Συνεχίστηκε η πραγματοποίηση συναντήσεων και συζητήσεων με τους αρμόδιους των δήμων (αιρετών ή υπηρεσιακών παραγόντων) προκειμένου να μεταφέρεται η εμπειρία των ωφελουμένων, να συζητούνται οι ιδιαιτερότητες κάθε δήμου (π.χ. Καλλικρατικοί δήμοι με διαφορετικά συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, συνέργεια με άλλα προγράμματα που υλοποιούνται, κ.ο.κ.)

Η Π.Α. εφοδίασε τους Δήμους με τα ενημερωτικά φυλλάδια και οι ωφελούμενοι συνέχισαν να πραγματοποιούν ενημερώσεις σε νοικοκυριά, μαγαζιά και γραφεία.

Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο των πέντε (5) μηνών ενημερώθηκαν περίπου **1.200** νοικοκυριά, και **500** μαγαζιά και επιχειρήσεις.

Επίσης συμπληρώθηκαν **1000 ερωτηματολόγια** σχετικά με την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση με σκοπό να αναλυθούν και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

Οι ωφελούμενοι προχώρησαν σε έρευνα και καταγραφή των νοικοκυριών που επιθυμούν να λάβουν κάδο κομποστοποίησης, και συνέλλεξαν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε κάθε νοικοκυριό να λάβει τον κατάλληλο κάδο κομποστοποίησης ανάλογα με το μέγεθος του. Στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής καταγράφηκαν **258 νοικοκυριά** που επιθυμούν να λάβουν κάδο οικιακής κομποστοποίησης.

Οι ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν την καταγραφή και δημιούργησαν λίστες κατά δήμο, ώστε να κληθούν να παραλάβουν τους κάδους ευθύς ως ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός (ο οποίος λόγω οικονομικού ύψους είναι διεθνής και γι' αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη του προγράμματος από την Περιφέρεια Αττικής).

Τέλος οι ωφελούμενοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων πραγματοποίησαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

Προτεραιότητα δόθηκε στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παρουσιάσεις έγιναν σε δημοτικά συμβούλια, πολιτιστικούς συλλόγους, κ.λ.π.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι ωφελούμενοι εργάστηκαν σε ομάδες στους Δήμους Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Βριλησίων, Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευής, Φιλοθέης-Ψυχικού, Παπάγου-Χολαργού, Λυκόβρυσης-Πεύκης της Π.Ε. και στην Αντιπεριφέρεια Βόρειου Τομέα.

Σε κάθε Δήμο το έργο συντόνιζε υπεύθυνος εποπτείας- συντονιστής, ο οποίος είχε οριστεί κατά την έναρξη του προγράμματος.

Συνεχίστηκε η πραγματοποίηση συναντήσεων και συζητήσεων με τους αρμόδιους των δήμων (αιρετών ή υπηρεσιακών παραγόντων) προκειμένου να μεταφέρεται η εμπειρία των ωφελουμένων, να συζητούνται οι ιδιαιτερότητες κάθε δήμου (π.χ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Καλλικρατικοί δήμοι με διαφορετικά συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, συνέργεια με άλλα προγράμματα που υλοποιούνται, κ.ο.κ.)

Η Π.Α. είχε ήδη εφοδιάσει τους Δήμους με τα ενημερωτικά φυλλάδια και οι ωφελούμενοι συνέχισαν να πραγματοποιούν ενημερώσεις σε νοικοκυριά, μαγαζιά και γραφεία.

Πιο συγκεκριμένα ενημερώθηκαν περίπου **6.000** νοικοκυριά, και **2.500** μαγαζιά και επιχειρήσεις.

Επίσης συμπληρώθηκαν **8.246 ερωτηματολόγια** σχετικά με την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση με σκοπό να αναλυθούν και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών της Π.Ε. Βορείου Τομέα.

Οι ωφελούμενοι προχώρησαν σε έρευνα και καταγραφή των νοικοκυριών που επιθυμούν να λάβουν κάδο κομποστοποίησης, και συνέλλεξαν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε κάθε νοικοκυριό να λάβει τον κατάλληλο κάδο κομποστοποίησης ανάλογα με το μέγεθος του. Στην Π.Ε. Βορείου Τομέα καταγράφηκαν **358 νοικοκυριά** που επιθυμούν να λάβουν κάδο οικιακής κομποστοποίησης.

Οι ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν την καταγραφή και δημιούργησαν λίστες κατά δήμο, ώστε να κληθούν να παραλάβουν τους κάδους ευθύς ως ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός (ο οποίος λόγω οικονομικού ύψους είναι διεθνής και γι' αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη του προγράμματος από την Περιφέρεια Αττικής).

Οι ωφελούμενοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων πραγματοποίησαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

Προτεραιότητα δόθηκε στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παρουσιάσεις έγιναν σε δημοτικά συμβούλια, πολιτιστικούς συλλόγους, κ.λ.π.

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Οι ωφελούμενοι εργάστηκαν σε ομάδες στους Δήμους Ασπρόπυργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγάρων, Φυλής της Π.Ε. και στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής.

Σε κάθε Δήμο το έργο συντόνιζε υπεύθυνος εποπτείας- συντονιστής, ο οποίος είχε οριστεί κατά την έναρξη του προγράμματος.

Στο σύνολο του πενταμήνου έγιναν συνεχιζόμενες συναντήσεις-συζητήσεις με τους αρμόδιους των δήμων (αιρετών ή υπηρεσιακών παραγόντων) προκειμένου να μεταφέρεται η εμπειρία των ωφελουμένων, να συζητούνται οι ιδιαιτερότητες κάθε δήμου (π.χ. Καλλικρατικοί δήμοι με διαφορετικά συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, συνέργεια με άλλα προγράμματα που υλοποιούνται, κ.ο.κ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η Π.Α. εφοδίασε τους Δήμους με τα ενημερωτικά φυλλάδια και οι ωφελούμενοι συνέχισαν να πραγματοποιούν ενημερώσεις σε νοικοκυριά, μαγαζιά και γραφεία.

Πιο συγκεκριμένα ενημερώθηκαν περίπου **3.000** νοικοκυριά, και **1.000** μαγαζιά και επιχειρήσεις.

Επίσης συμπληρώθηκαν **2.700 ερωτηματολόγια** σχετικά με την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση με σκοπό να αναλυθούν και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

Οι ωφελούμενοι προχώρησαν σε έρευνα και καταγραφή των νοικοκυριών που επιθυμούν να λάβουν κάδο κομποστοποίησης, και συνέλλεξαν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε κάθε νοικοκυριό να λάβει τον κατάλληλο κάδο κομποστοποίησης ανάλογα με το μέγεθος του. Στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής καταγράφηκαν **436 νοικοκυριά** που επιθυμούν να λάβουν κάδο οικιακής κομποστοποίησης.

Οι ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν την καταγραφή και δημιούργησαν λίστες κατά δήμο, ώστε να κληθούν να παραλάβουν τους κάδους ευθύς ως ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός (ο οποίος λόγω οικονομικού ύψους είναι διεθνής και γι' αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη του προγράμματος).

Τέλος οι ωφελούμενοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων πραγματοποίησαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

Προτεραιότητα δόθηκε στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παρουσιάσεις έγιναν σε δημοτικά συμβούλια, πολιτιστικούς συλλόγους, κ.λπ.

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι ωφελούμενοι εργάστηκαν σε ομάδες στους Δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Χαϊδαρίου της Π.Ε. και στην Αντιπεριφέρεια Βόρειου Τομέα.

Σε κάθε Δήμο το έργο συντόνιζε υπεύθυνος εποπτείας- συντονιστής, ο οποίος είχε οριστεί κατά την έναρξη του προγράμματος.

Οι συναντήσεις-συζητήσεις με τους αρμόδιους των δήμων (αιρετών ή υπηρεσιακών παραγόντων) ήταν διαρκής προκειμένου να μεταφέρεται η εμπειρία των ωφελουμένων και να συζητούνται οι ιδιαιτερότητες κάθε δήμου (π.χ. καλλικρατικοί δήμοι με διαφορετικά συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, συνέργεια με άλλα προγράμματα που υλοποιούνται, διανομή ανάλογων φυλλαδίων από τους δήμους σο πρόσφατο παρελθόν, κ.ο.κ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η Π.Α. εφοδίασε τους Δήμους με ενημερωτικά φυλλάδια και οι ωφελούμενοι συνέχισαν να πραγματοποιούν ενημερώσεις σε νοικοκυριά, μαγαζιά και γραφεία.

Πιο συγκεκριμένα ενημερώθηκαν περίπου **9.000** νοικοκυριά, και **1.000** μαγαζιά και επιχειρήσεις.

Επίσης συμπληρώθηκαν **8.500 ερωτηματολόγια** σχετικά με την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση με σκοπό να αναλυθούν και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα.

Οι ωφελούμενοι προχώρησαν σε έρευνα και καταγραφή των νοικοκυριών που επιθυμούν να λάβουν κάδο κομποστοποίησης, και συνέλλεξαν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε κάθε νοικοκυριό να λάβει τον κατάλληλο κάδο κομποστοποίησης ανάλογα με το μέγεθος του. Στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα καταγράφηκαν **850 νοικοκυριά** που επιθυμούν να λάβουν κάδο οικιακής κομποστοποίησης.

Οι ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν την καταγραφή και δημιούργησαν λίστες κατά δήμο, ώστε να κληθούν να παραλάβουν τους κάδους ευθύς ως ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός (ο οποίος λόγω οικονομικού ύψους είναι διεθνής και γι' αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη του προγράμματος).

Τέλος οι ωφελούμενοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων πραγματοποίησαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

Προτεραιότητα δόθηκε στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παρουσιάσεις έγιναν σε δημοτικά συμβούλια, πολιτιστικούς συλλόγους, κ.λπ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι ωφελούμενοι εργάστηκαν σε ομάδες στους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Καισαριανής, Ηλιούπολης, Δάφνης-Υμηττού, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Γαλασίου, Βύρωνα της Π.Ε. και στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα.

Σε κάθε Δήμο το έργο συντόνιζε υπεύθυνος εποπτείας- συντονιστής, ο οποίος είχε οριστεί κατά την έναρξη του προγράμματος.

Καθ' όλη την διάρκεια του προγράμματος διεξήχθησαν συναντήσεις και συζητήσεις με τους αρμόδιους των δήμων (αιρετών ή υπηρεσιακών παραγόντων) προκειμένου να μεταφέρεται η εμπειρία των ωφελουμένων και να συζητούνται οι ιδιαιτερότητες κάθε δήμου (π.χ. καλλικρατικοί δήμοι με διαφορετικά συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, συνέργεια με άλλα προγράμματα που υλοποιούνται, κ.ο.κ.)

Η Π.Α. προμήθευσε τους Δήμους του Κεντρικού Τομέα με τα ενημερωτικά φυλλάδια και οι ωφελούμενοι συνέχισαν να πραγματοποιούν ενημερώσεις σε νοικοκυριά, μαγαζιά και γραφεία.

Πιο συγκεκριμένα ενημερώθηκαν περίπου **17.000** νοικοκυριά, και **1.500** μαγαζιά και επιχειρήσεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Επίσης συμπληρώθηκαν **16.400 ερωτηματολόγια** σχετικά με την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση με σκοπό να αναλυθούν και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα.

Οι ωφελούμενοι προχώρησαν σε έρευνα και καταγραφή των νοικοκυριών που επιθυμούν να λάβουν κάδο κομποστοποίησης, και συνέλλεξαν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε κάθε νοικοκυριό να λάβει τον κατάλληλο κάδο κομποστοποίησης ανάλογα με το μέγεθος του. Στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα καταγράφηκαν **625 νοικοκυριά** που επιθυμούν να λάβουν κάδο οικιακής κομποστοποίησης.

Οι ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν την καταγραφή και δημιούργησαν λίστες κατά δήμο, ώστε να κληθούν να παραλάβουν τους κάδους ευθύς ως ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός (ο οποίος λόγω οικονομικού ύψους είναι διεθνής και γι' αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη του προγράμματος)

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι ωφελούμενοι εργάστηκαν σε ομάδες στους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου της Π.Ε. και στην Αντιπεριφέρεια Νότιου Τομέα.

Σε κάθε Δήμο το έργο συντόνιζε υπεύθυνος εποπτείας-συντονιστής, ο οποίος είχε οριστεί κατά την έναρξη του προγράμματος.

Καθόλη την διάρκεια του πενταμήνου έγιναν συναντήσεις-συζητήσεις με τους αρμόδιους των δήμων (αιρετών ή/και υπηρεσιακών παραγόντων) προκειμένου να μεταφέρεται η εμπειρία των ωφελουμένων και να συζητούνται οι ιδιαιτερότητες κάθε δήμου (π.χ. καλλικρατικοί δήμοι με διαφορετικά συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, συνέργεια με άλλα προγράμματα που υλοποιούνται, κ.ο.κ.)

Η Π.Α. προμήθευσε τους Δήμους με τα ενημερωτικά φυλλάδια και οι ωφελούμενοι συνέχισαν να πραγματοποιούν ενημερώσεις σε νοικοκυριά, μαγαζιά και γραφεία.

Πιο συγκεκριμένα ενημερώθηκαν περίπου **6.500 νοικοκυριά**, και **1.000 μαγαζιά** και επιχειρήσεις.

Επίσης συμπληρώθηκαν **6.125 ερωτηματολόγια** σχετικά με την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση με σκοπό να αναλυθούν και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών της Π.Ε. Νότιου Τομέα.

Οι ωφελούμενοι προχώρησαν σε έρευνα και καταγραφή των νοικοκυριών που επιθυμούν να λάβουν κάδο κομποστοποίησης, και συνέλλεξαν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε κάθε νοικοκυριό να λάβει τον κατάλληλο κάδο κομποστοποίησης ανάλογα με το μέγεθος του. Στην Π.Ε. Νότιου Τομέα καταγράφηκαν **235 νοικοκυριά** που επιθυμούν να λάβουν κάδο οικιακής κομποστοποίησης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Οι ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν την καταγραφή και δημιούργησαν λίστες κατά δήμο, ώστε να κληθούν να παραλάβουν τους κάδους ευθύς ως ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός

Τέλος οι ωφελούμενοι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων πραγματοποίησαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

Προτεραιότητα δόθηκε στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παρουσιάσεις έγιναν σε δημοτικά συμβούλια, πολιτιστικούς συλλόγους, κ.λπ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

Οι ωφελούμενοι εργάστηκαν σε ομάδες στους Δήμους Σαλαμίνας και Πόρου της Π.Ε.

Σε κάθε Δήμο το έργο συντόνιζε υπεύθυνος εποπτείας- συντονιστής, ο οποίος είχε οριστεί κατά την έναρξη του προγράμματος.

Καθ' όλη την διάρκεια του προγράμματος διεξάγονταν συναντήσεις-συζητήσεις με τους αρμόδιους των δήμων (αιρετών ή υπηρεσιακών παραγόντων) προκειμένου να μεταφέρεται η εμπειρία των ωφελουμένων και να συζητούνται οι ιδιαιτερότητες κάθε δήμου (π.χ. καλλικρατικοί δήμοι με διαφορετικά συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, συνέργεια με άλλα προγράμματα που υλοποιούνται, κ.ο.κ.)

Η Π.Α. προμήθευσε τους Δήμους με τα ενημερωτικά φυλλάδια και οι ωφελούμενοι συνέχισαν να πραγματοποιούν ενημερώσεις σε νοικοκυριά, μαγαζιά και γραφεία.

Πιο συγκεκριμένα ενημερώθηκαν περίπου **600** νοικοκυριά, και **300** μαγαζιά και επιχειρήσεις.

Επίσης συμπληρώθηκαν **652 ερωτηματολόγια** σχετικά με την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση με σκοπό να αναλυθούν και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών της Π.Ε. Νήσων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι ωφελούμενοι εργάστηκαν σε ομάδες στους Δήμους Πειραιά, Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Περάματος της Π.Ε., στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και στην Αντιπεριφέρεια Πειραιά.

Σε κάθε Δήμο το έργο συντόνιζε υπεύθυνος εποπτείας- συντονιστής, ο οποίος είχε οριστεί κατά την έναρξη του προγράμματος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Καθ'όλη την διάρκεια του προγράμματος διεξήχθησαν συναντήσεις-συζητήσεις με τους αρμόδιους των δήμων (αιρετών ή υπηρεσιακών παραγόντων) προκειμένου να μεταφέρεται η εμπειρία των ωφελουμένων και να συζητούνται οι ιδιαιτερότητες κάθε δήμου (π.χ. Καλλικρατικοί δήμοι με διαφορετικά συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, συνέργεια με άλλα προγράμματα που υλοποιούνται, κ.ο.κ.)

Η Π.Α. προμήθευσε τους Δήμους με τα ενημερωτικά φυλλάδια και οι ωφελούμενοι συνέχισαν να πραγματοποιούν ενημερώσεις σε νοικοκυριά, μαγαζιά και γραφεία.

Πιο συγκεκριμένα ενημερώθηκαν περίπου **5.000** νοικοκυριά, και **2.000** μαγαζιά και επιχειρήσεις.

Επίσης συμπληρώθηκαν **6.800 ερωτηματολόγια** σχετικά με την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση με σκοπό να αναλυθούν και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών της Π.Ε. Πειραιά.

Οι ωφελούμενοι προχώρησαν σε έρευνα και καταγραφή των νοικοκυριών που επιθυμούν να λάβουν κάδο κομποστοποίησης, και συνέλλεξαν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε κάθε νοικοκυριό να λάβει τον κατάλληλο κάδο κομποστοποίησης ανάλογα με το μέγεθος του. Στην Π.Ε. Πειραιά καταγράφηκαν **350 νοικοκυριά** που επιθυμούν να λάβουν κάδο οικιακής κομποστοποίησης.

Οι ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν την καταγραφή και δημιούργησαν λίστες κατά δήμο, ώστε να κληθούν να παραλάβουν τους κάδους ευθύς ως ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός (ο οποίος λόγω οικονομικού ύψους είναι διεθνής και γι'αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη του προγράμματος).

Οι ωφελούμενοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων πραγματοποίησαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

Προτεραιότητα δόθηκε στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παρουσιάσεις έγιναν σε δημοτικά συμβούλια, πολιτιστικούς συλλόγους, κ.λ.π.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Σημείωση

Η Π.Α. με την απόφαση υπ.αριθμ. 123/2012 του Περιφερειακού Συμβουλίου όρισε πολυμελής Επιτροπές Παρακολούθησης ανά Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίες κατά την διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος πραγματοποίησαν τυχαίους ελέγχους στις δομές στις οποίες εργάζονταν οι ωφελούμενοι με σκοπό την παρακολούθηση της εργασίας τους και την εξασφάλιση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και η Περιφέρεια Αττικής υλοποίησαν τις ακόλουθες δράσεις δημοσιότητας έτσι ώστε να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες στο έργο να είναι ενήμεροι ότι το Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

- ✓ Ανάρτηση στις 07/06/12 των περιλήψεων αλλά και ολόκληρων των ανακοινώσεων μαζί με την αίτηση συμμετοχής των ωφελουμένων με κωδικούς ΚΟΧ. 5.907/1/2012 για την Ανατολική Αττική, ΚΟΧ 5.901/1/2012 για τον Βόρειο Τομέα, ΚΟΧ 5.908/1/2012 για την Δυτική Αττική, ΚΟΧ 5.902/1/2012 για τον Δυτικό Τομέα, ΚΟΧ 5.903/1/2012 για τον Κεντρικό Τομέα, ΚΟΧ 5.906/1/2012 για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, ΚΟΧ 5.904/01/2012 για τον Νότιο Τομέα και ΚΟΧ 5.905/1/2012 για τον Πειραιά, καθώς και των οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας (ΚΟΧ) στον ιστότοπο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ – www.inegsee.gr
- ✓ Ανάρτηση στις 07/06/12 ολόκληρων των ανακοινώσεων στα γραφεία του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ
- ✓ Δημοσίευση των περιλήψεων ανακοινώσεων στις 07/06/12 στο φύλλο 2.689/07.06.2012 της εφημερίδας ΜΕΤΡΟ
- ✓ Ανάρτηση της ανακοίνωσης στις 07/06/2012 στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής
http://www.patt.gov.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=4776%3A-l-r&catid=304%3A2012-08-30-08-43-46&Itemid=329&lang=el
- ✓ Ανάρτηση των προκηρύξεων και σχετικών ανακοινώσεων στους πίνακες ανακοινώσεων των υποκαταστημάτων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων
- ✓ Ηλεκτρονική αποστολή προκηρύξεων και σχετικών ανακοινώσεων από τα γραφεία των Αντιπεριφερειάρχων κάθε ενότητας στα Γραφεία Δημάρχων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- ✓ Αποστολή Δελτίου Τύπου με όλες τις σχετικές πληροφορίες στην λίστα Τοπικού Τύπου που συνεργάζεται με το Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής.
- ✓ Ανάρτηση της περίληψης και της αναλυτικής πρόσκλησης στις Υπηρεσίες των Δήμων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων

Βεβαιώνεται ότι από κοινού το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και η Περιφέρεια Αττικής, έχουν καταγράψει τα παραδοτέα του Υποέργου και τηρούνται και από τα δύο μέρη, είναι δε στην διάθεση κάθε αρμόδιας ελεγκτικής αρχής εάν απαιτηθεί

Για την Περιφέρεια Αττικής

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Λ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης