



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

Συνεδρίαση 22^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 490/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17/06/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **14/06/2011**.

Θέμα 23^ο

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων και συντήρηση Επαρχιακής Οδού υπ' αρ. 45, Ελευσίνα – Μαγούλα» αναδόχου: Δημητρίου Ν. Φουντούκου, προϋπολογισμού 1.000.000€.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:


- Προμπονάς Ιάκωβος
- Τσιρίδης Γεώργιος
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στην κα Γρκέκα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 “περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως” όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70 και του εκτελεστικού του Β.Δ. 712/70 όπως τροποποιήθηκε με τα Β.Δ. 677/71 και 198/72.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 910/77 “περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 81 “περί διαρθρώσεως αρμοδιοτήτων Δ/σεως Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/των Νομαρχίας Αττικής και Νομαρχίας Θεσ/κης” και το Π.Δ. 39/83 “περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες”.
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α'116/18-06-2008).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3263 “περί μειοδοτικού συστήματος ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 179/Α/04).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/96 “περί των οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κλπ. σε θέματα έργων αρμοδιότητος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεως κλπ.” (ΦΕΚ 145/Α/4-7-96).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
8. Την υπ. αρ. 6 Εγκύκλιο με αρ. Α.Π.2047 /14-01-2011 του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.
10. Το από 07-10-09 Εργολαβικό Συμφωνητικό με 642.592,57€ με Φ.Π.Α.
11. Την υπ’ αρ. 51/16-09-2010 απόφαση της Ν.Ε. Υποδομών και Περιβάλλοντος Δυτ. Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε.
12. Την υπ’ αρ. 74/21-12-2010 απόφαση της Ν.Ε. Υποδομών και Περιβάλλοντος Δυτ. Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε.
13. Την με αρ. πρωτ. οικ/412/ΦΕ/18-2-2011 εντολή εκτέλεσης αναγκαίων απολογιστικών εργασιών για την ολοκλήρωση των εργασιών στο έργο του θέματος.
14. Την υπ’ αρ. 372 / 9 /15-04-2011 γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.
15. Το φυσικό αντικείμενο έχει εκτελεστεί 100% και η απορρόφηση μέχρι σήμερα είναι περίπου 89% (η υπόλοιπη πίστωση θα αναλωθεί με την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. που προτείνεται).

ΕΠΕΙΔΗ

1. Ο 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε, προκειμένου να καλύψει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν οριστικά.
2. Ο 3^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει την αμοιβή των αναγκαίων απολογιστικών εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.
3. Ο ως άνω 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και υπεγράφη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.
4. Στον 3ο Α.Π.Ε. γίνεται χρήση των επί ελάττον σύμφωνα με το Ν. 1418/84 άρθρο 8 παρ.3.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 676.419,98€ με Φ.Π.Α. που υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο «Δημήτριο Ν. Φουντούκο» και βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον 2^ο Α.Π.Ε. και σε μείωση με την συμβατική δαπάνη των εργασιών κατά ποσό 32.156,76€ (χωρίς αναθεώρηση, διάφορα ποσά και ΦΠΑ).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων και συντήρηση Επαρχιακής Οδού υπ’ αρ. 45, Ελευσίνα – Μαγούλα» αναδόχου: Δημητρίου Ν. Φουντούκου, προϋπολογισμού 1.000.000€ (ένα εκατομμύριο ευρώ), συνολικής δαπάνης 676.419,98€ (εξακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά) με Φ.Π.Α. που υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο «Δημήτριο Ν. Φουντούκο» και βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον 2^ο Α.Π.Ε. και σε μείωση με την συμβατική δαπάνη των εργασιών κατά ποσό 32.156,76€ (τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά) (χωρίς αναθεώρηση, διάφορα ποσά και ΦΠΑ).

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Τσιρίδης Γεώργιος
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία