



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 45^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1187/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/11/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **8/11/2011**.

Θέμα 7^ο

Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου Βρεφονηπιακός Σταθμός Αχαρνών

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Λαουτάτζη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η 4η Νομαρχιακή επιτροπή της ΝΑΑΑ με την αρ. πρωτ. 2/2008 απόφαση ενέκρινε τη διεξαγωγή ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βρεφονηπιακός σταθμός Αχαρνών» σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1418/84 και 3263/04. Εν συνεχεία, με την αρ. πρωτ. 2/2008 απόφασης υπέρ των πρακτικών της δημοπρασίας της 18/12/07, ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε υπέρ της Κ/Ξ Φράγκος – Παπαδόπουλος. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 14-4-08. Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανέρχεται σε 746.706,00€ (χωρίς ΦΠΑ). Σύμφωνα με την από 18/12/07 οικονομική προσφορά της αναδόχου Κ/Ξ, η μέση τεκμαρτή έκπτωση ανέρχεται σε 12%. Το υπογραφέν εργολαβικό συμφωνητικό ανέρχεται στο ποσό των 656.788,00€. Ο ΦΠΑ ανέρχεται σε 127.858,84€ και η αναθεώρηση στο ποσό των 16.153,28 € (συνολική δαπάνη 800.800,12€)

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το ΠΚΤΝΜΕ εγκρίθηκε στις 10/06/2010 ΤΥ 4665 οικ

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης των ήδη εκτελεσθέντων και πιστοποιηθέντων εμπρόθεσμα εργασιών, καθώς και την διαφορά του ΦΠΑ από 21% σε 23%.

α. Η αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 800.800,12€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),

β. Το ποσό του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ανέρχεται σε 814.258,92 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 21%), υφίσταται αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου λόγω της διαφοράς του Φ.Π.Α από 19% σε 21%.

γ. Το προτεινόμενο ποσό του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ανέρχεται σε 849.344,84 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%),

δ. Υφίσταται συνολική αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου, μόνο λόγω αναθεώρησης των εκτελεσθέντων και πιστοποιηθέντων εμπρόθεσμα εργασιών και λόγω της διαφοράς ΦΠΑ κατά το ποσό των 35.085,92.€

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 849.344,84 € εκ των οποίων 625.287,25€ για εργασίες , 405,00 € για απρόβλεπτα , 40.820,98 € για αναθεώρηση και 158.820,58€ για Φ.Π.Α.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου Βρεφονηπιακός Σταθμός Αχαρνών, συνολικής δαπάνης 849.344,84€ (οκτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών) εκ των οποίων 625.287,25€ (εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) για εργασίες, 405,00 € (τετρακόσια πέντε ευρώ) για απρόβλεπτα, 40.820,98€ (σαράντα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά) για αναθεώρηση και 158.820,58€ (εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά) για Φ.Π.Α.

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Ζαφειρίου ψηφίζει: «ναι, αλλά άμεση ολοκλήρωση του έργου, διότι αφορά βρεφονηπιακό σταθμό και επείγει».

Η Πρόεδρος**Η Γραμματέας****Τα Μέλη**

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη**

Βασιλάκου Λιλίκα**Κονταρά Γεωργία**