



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
 Τηλ.: 213 20 63 776  
 213 20 63 537

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Συνεδρίαση 15<sup>η</sup>

#### Απόφαση υπ' αριθμ. 384/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **23/3/2012**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/3/2012**.

#### Θέμα 36<sup>ο</sup>

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή ηλεκτροφωτισμού τμήματος εξόδου Αττικής Οδού προς Ραφήνα από διόδια έως Λεωφ. Μαραθώνος» αναδόχου ΚΞΙΑΣ Φουντούκου Μ και συνεργάτες

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Δαμάσκος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στην κα. Χρυσικοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία του έργου, αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση καλωδίων στο τμήμα εξόδου Αττικής Οδού προς Ραφήνα από διόδια έως Λεωφ. Μαραθώνος.
2. Το έργο ήταν αρχικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και Φ.Π.Α.).
3. Με την υπ' αριθμ. 143/2009 απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
4. Με την υπ' αριθμ. 143/2009 απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
5. Με την υπ' αριθμ. 160/2009 απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Δημοπρασίας, κατοχυρώθηκε ο Διαγωνισμός υπέρ του μειοδότη, ΚΞΙΑΣ Φουντούκου Μ και συνεργάτες.

6. Η σύμβαση κατασκευής έργου με την ΚΞΙΑ Φουντούκος Μ και συνεργάτες, υπογράφηκε την 20η Οκτωβρίου 2009 για συνολικό ποσό 42.750,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και Φ.Π.Α.).
7. Με την υπ' αριθμ. Τ.Υ. 9725/18-11-09 απόφαση της Δ.Τ.Υ./ Ν.Α.Α.Α. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

#### Β. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ – Τελικός Τακτοποιητικός, συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιήσει το κονδύλι της αναθεώρησης.

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ)	30.735,02	35.317,33	35.205,57
2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	4.610,25	27,94	0,00
3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	579,10	579,10	1.684,49
5. ΦΠΑ	6.825,63	6.825,63	7.076,49
ΣΥΝΟΛΑ	42.750,00	42.750,00	43.966,55

Και επειδή

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ, συνολικού ποσού 43.966,55€, παρουσιάζει αύξηση της συνολικής εγκεκριμένης με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ δαπάνης του έργου, κατά 1.216,55€, συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις, να συμπεριλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ – Τελικού, Τακτοποιητικού, του έργου: «Επισκευή ηλεκτροφωτισμού τμήματος εξόδου Αττικής Οδού προς Ραφήνα από διόδια έως Λεωφ. Μαραθώνος» αναδόχου ΚΞΙΑΣ Φουντούκου Μ και συνεργάτες, συνολικής δαπάνης 43.966,55€ .

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ – Τελικού, Τακτοποιητικού, του έργου: «Επισκευή ηλεκτροφωτισμού τμήματος εξόδου Αττικής Οδού προς Ραφήνα από διόδια έως Λεωφ. Μαραθώνος» αναδόχου ΚΞΙΑΣ Φουντούκου Μ και συνεργάτες, συνολικής δαπάνης 43.966,55€ (σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών).

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Βουδούρης Παναγιώτης  
Βασιλάκης Μιχαήλ  
Κανελλάκης Κωνσταντίνος  
Μαριδάκης Στυλιανός  
Κουρούσης Χρήστος  
Ζαφειρίου Ελένη  
Προμπονάς Ιάκωβος  
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας  
Δαμάσκος Χαράλαμπος**

**Βασιλάκου Λιλίκα**

**Κονταρά Γεωργία**