



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας**  
**Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού**  
**Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών**  
**Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής**  
 Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
 Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
 Τηλ.: 213-2063532, 536, 718, 775  
 fax : 213 2063533  
 e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14<sup>η</sup>

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 152/2016

Σήμερα 21/4/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 74155/15-4-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 15-4-2016 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 7<sup>ο</sup> Η.Δ.

Έγκριση όρων και σύναψης σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γλυφάδας για το έργο με τίτλο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (ο.τ. 69) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα επτά (87) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης)

Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου

Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιοπούλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουτζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

#### Απόντες:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής (Θέμης), Δημοπούλου Ελένη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κουτσούμπα Δέσποινα, Μαντούβαλος Πέτρος, Παπαδημητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Τζίβα Αιμιλία.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Σωτηροπούλου Ευαγγελία και Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Λάσκαρη - Κρασοπούλου, η οποία θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 66737/06-4-2016 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

*Έχοντας υπ' όψη :*

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ. αρ. 44403/2011 απόφαση έγκρισης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 249/Β/2011)
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα.

4. Την από 13/11/2013 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γλυφάδας.
5. Την υπ. αρ. 374/2013 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Το από 10ης Μαρτίου 2016, υπ. αρ. 2 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με το οποίο εισηγείται την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 2 έτη.
7. Το υπ. αρ. 35468/23-02-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.
8. Την από 01/08/2014 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της «B.C. PERIGRAMMA ΑΕ»
9. Την υπ. αρ. 2449/2015 (ΑΔΑ 7Α7Α7Λ7-ΜΡΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 29-04-2016.
10. Τις υπ. αριθμ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016 και του Προϋπολογισμού έτους 2016 της Περιφέρειας αντίστοιχα.

### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο προϋπολογισμός του έργου «**ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ο.Τ. 69) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**» σύμφωνα με την από 13/11/2013 Προγραμματική Σύμβαση ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.700.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο δημοπρατήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής και η εργολαβική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 1/8/2014 για ποσό 837.078,81 ευρώ (με ΦΠΑ) με ανάδοχο την εταιρεία «B.C. PERIGRAMMA ΑΕ». Το έργο έχει πάρει σειρά αιτιολογημένων παρατάσεων λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την εκτέλεση του και σύμφωνα με την υπ. αρ. 2449/2015 (ΑΔΑ 7Α7Α7Λ7-ΜΡΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής έχει έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του, μέχρι 29-04-2016.

Σύμφωνα με το από 16/3/2016, 2ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και επειδή

α) η Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 13/5/2016,  
 β) το έργο δεν δύναται να έχει περαιωθεί εντός του χρόνου ισχύος της από 13/11/2016 Προγραμματικής Σύμβασης λόγω πιθανών αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την τοποθέτηση των οργάνων/παιχνιδιών που δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα αλλά και λόγω καθυστερήσεων στην προμήθεια τους,  
 εισηγείται στους αντισυμβαλλόμενους την παράταση της χρονικής διάρκειάς της κατά δύο (2) έτη, ώστε να λήγει στις 13/5/2018 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης ότι έπεται υποχρεωτικός νομικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο αποφασίζει αναφορικά με τη νομιμότητα της Τροποποίησης-Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης.

### **Εισηγούμεσθε,**

Την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης-παράτασης της από 13/11-2013 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γλυφάδας για το έργο «**ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ο.Τ. 69) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**» ώστε να λήγει στις 13/5/2018.

Η τροποποίηση-παράταση της από 13/11/2013 Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του  
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της τροποποίησης-παράτασης, της από 13-11-2013 προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γλυφάδας, για το έργο με τίτλο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (ο.τ. 69) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», ώστε να λήγει 13-5-2018, η οποία έχει ως εξής:

**«Σήμερα .....οι παρακάτω φορείς:**

1. Η Περιφέρεια Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα, Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ειρήνη Δούρου και
2. Ο Δήμος Γλυφάδας, που εδρεύει στη Γλυφάδα, Άλσους 15 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Γεώργιο Παπανικολάου

έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ. αρ. 44403/2011 απόφαση έγκρισης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 249/Β/2011)
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα.
4. Την από 13/11/2013 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γλυφάδας.
5. Την υπ. αρ. 374/2013 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Το από 10ης Μαρτίου 2016, υπ. αρ. 2 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με το οποίο εισηγείται την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 2 έτη.
7. Το υπ. αρ. 35468/23-02-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.
8. Την από 01/08/2014 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της «B.C. PERIGRAMMA ΑΕ»
9. Την υπ. αρ. 2449/2015 (ΑΔΑ 7Α7Α7Λ7-ΜΡΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 29-04-2016.
10. Τις υπ. αριθμ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016 και του Προϋπολογισμού έτους 2016 της Περιφέρειας αντίστοιχα.
11. Την υπ' αριθ. /2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των όρων της παρούσας.
12. Την υπ' αριθ. /2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας για την έγκριση των όρων της παρούσας.
13. Την υπ' αριθ. .... πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο νομιμότητας της παρούσας τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.

Συμφωνούν από κοινού και εκ συμφώνου

Την παράταση για δύο (2) έτη της χρονικής ισχύος της από 13/11/2013 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 13/5/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 13/5/2018, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 13/11/2013 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2)

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Για την Περιφέρεια  
Αττικής**

**Για το Δήμο  
Γλυφάδας**

**ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
**για το έργο: «Αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πλατείας Χαρίτων και παράπλευρων χώρων (Ο.Τ. 69)**  
**Δήμου Γλυφάδας»**

	1-30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις																									
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																									
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																									
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																									
Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση περαίωσης - Διοικητική παραλαβή		7																							
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση					2																				
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου							15																		
Οριστική παραλαβή																						2			
Έγκριση πρωτ. Οριστικής παραλαβής																								2	

 ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΠΟ 13/11/2013 έως 13/5/2016)

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΠΟ 13/5/2016 έως 13/5/2018)

**Λευκό** δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώταρος Ηλίας, Μεγάλης Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης, Βασιλάκη Άννα.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ**

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ**