



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 19^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1034/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **10-7-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **817751/5-7-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 5-7-2024.

Θέμα 55^ο

Τροποποίηση ποσοτήτων και παράταση της υπ. αριθμ. 10/2023 Σύμβασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού» (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013121012), προϋπολογισμού 1.296.669,35 € πλέον του Φ.Π.Α. (1.607.869,99 € συμπτ. Φ.Π.Α.) η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το αρ. 20 του Ν. 5056/2023(ΦΕΚ Α' 163/6-10-2023 « Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Την υπ' αριθμ. 52445/2023 (Β' 2385) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς).
4. Την υπ' αριθμ. 19320/2023 (Β' 2634) απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στην Περιφέρεια Αττικής, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης».
5. Την υπ' αριθμ. 1158/2023 (Β'5996) απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β'551).
6. Το από 20-12-2023 Πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής.
7. Την υπ' αρ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΜΨΓ7Λ7-ΟΔΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής».
8. Την υπ' αρ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-MXY) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί: Ορισμού Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
9. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το Ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».
11. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
12. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
13. Την με αρ. πρωτ. 1218/12.01.2022 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 6Ζ6Α46ΜΤΛ6-Τ1Μ) του έργου της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την Πολιτική Προστασία, την ενέργεια και την εκπαίδευση στη Περιφέρεια Αττικής» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
14. Την με αριθμό 54/2022 (ΑΔΑ:9ΦΙ17Λ7-ΟΜ6) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022.
15. Την με αριθμό 55/2022 (ΑΔΑ: 6Ι7Α7Λ7-ΗΣ7) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022.
16. Την με αρ. πρωτ. 1101805/03-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011533240) ανάληψης δέσμευσης πίστωσης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού», προϋπολογισμού 1.691.960,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
17. Την με αριθμ. πρωτ. 1134392/10-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΔΦΟ7Λ7-ΛΒ1, ΑΔΑΜ: 22REQ011581649) για την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού», προϋπολογισμού 1.691.960,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ της «Περιφερειακής ενότητας Κεντρικού τομέα Αθήνας» του εγκεκριμένου Π/Υ στον ΚΑΕ 9729.01.033.

18. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
19. Την υπ' αριθμ. 137/24-01-2023 (ΑΔΑ: 91ΦΩ7Λ7-Ω3Ε) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης των όρων της Διακήρυξης.
20. Την υπ. αριθμ. 1/2023 Διακήρυξη (ΑΔΑ: 9ΠΜΨ7Λ7-2ΚΘ, ΑΔΑΜ: 23PROC012198540)(α/α ΕΣΗΔΗΣ 184890) του Δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού», προϋπολογισμού 1.691.960,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
21. Την υπ. αριθμ. 562/2023 (ΑΔΑ: 6ΒΑΙ7Λ7-Μ5Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για το έτος 2023.
22. Την υπ' αριθ. πρωτ. 328074/16-03-2023 προσφορά της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.».
23. Την υπ' αριθμ. 1057/2023 (ΑΔΑ: 9ΖΟΦ7Λ7-ΓΗΗ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012917944) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «1) Την έγκριση των Πρακτικών 1 & 2 και 3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαπραγμάτευσης με θέμα: «Ανοιχτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού», προϋπολογισμού 1.691.960,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής». 2) Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΟΤΕ Α.Ε.» έναντι του ποσού της προσφοράς του 1.296.669,35 € πλέον Φ.Π.Α. (1.607.869,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 3) Την εξουσιοδότηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
24. Την με αριθ. 39/2023 Πράξη της Επιτροπής της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
25. Της υπ' αριθ. 7004117801 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και τις από 21-06-2023, εγκυρότητάς της, ποσού 54.579,36€ της Τράπεζας EUROBANK Α.Ε.
26. Την υπ. αριθμ. 10/2023 Σύμβαση με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού» (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013121012), προϋπολογισμού 1.296.669,35 € πλέον του Φ.Π.Α. (1.607.869,99 € συμπ. Φ.Π.Α.) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε.».
27. Την υπ. αριθμ. 736/2024 (ΑΔΑ: ΡΔ8Ν7Λ7-ΛΚ3) τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής της υπ. αρ. 421/2023 (ΑΔΑ: 9Ω797Λ7-75Λ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ. αρ. 10/2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013121012) σύμβασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού».
28. Το με αρ. πρωτ. 3/206/18-06-2024 Διαβιβαστικό της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε.» με θέμα: «Παράταση χρονοδιαγράμματος».
29. Την από 21-06-2024 2η Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής με θέμα: «Περί της έγκρισης ή μη Παράτασης του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού»».
30. Το με αρ. πρωτ. 3/218/21-06-2024 Διαβιβαστικό της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε.» με θέμα: «Έγκριση προτεινόμενων αλλαγών στη σύμβαση».
31. Την από 26-06-2024 3η Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής με θέμα: «Περί της έγκρισης ή μη, της μερικής τροποποίησης σε ποσότητες του τεχνικού εξοπλισμού της

σύμβασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού»».

32. Τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της υλοποίησης της ανωτέρω προμήθειας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Περιφέρεια Αττικής έχει συνάψει την υπ. αριθμ. 10/2023 Σύμβαση με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού» (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013121012) με την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε.», με διάρκεια έως τις 16-09-2024 και συνολική συμβατική αξία 1.607.869,99 € συμπ. Φ.Π.Α. του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Στο πλαίσιο υλοποίησης της 10/2023 Σύμβασης η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε.» έχει αναλάβει την εγκατάσταση σε επιλεγμένα κτήρια της Περιφέρειας Αττικής ενός έξυπνου και ολοκληρωμένου συστήματος για την κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση των παρακάτω:

- Κατανάλωση ενέργειας κτηρίων της Περιφέρειας
- Μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων των εσωτερικών χώρων των κτηρίων.
- Μέτρηση πλήθους παρευρισκόμενων εντός των κτηρίων

Στο πλαίσιο του αντικειμένου του έργου θα καλυφθούν συνολικά δέκα (10) κτήρια της Περιφέρειας.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε.» αιτείται:

1. Με το με αρ. πρωτ. 3/206/18-06-2024 διαβιβαστικό έγγραφό της, την παράταση του συμβατικού χρόνου, κατά το 50% του συνολικού χρονοδιαγράμματος δηλαδή για 7 μήνες, για την περαίωση της προμήθειας έως την 17-04-2025, διότι μέχρι και τον μήνα Ιούνιο δεν είχαν οριστικοποιηθεί βασικά ορόσημα του χρονοδιαγράμματος, όπως η συγκρότηση της ΕΠΠΕ καθώς και η παραλαβή της Μελέτης εφαρμογής με αποτέλεσμα την ήδη προκληθείσα καθυστέρηση σε βασικές εργασίες του έργου.
2. Με το με αρ. πρωτ. 3/218/21-06-2024 διαβιβαστικό έγγραφό της, τη μερική τροποποίηση σε ποσότητες του τεχνικού εξοπλισμού έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης κάλυψη των αναγκών σε αισθητήρες κίνησης χωρίς επιβάρυνση κόστους, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ως εξής:

1ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
		ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
1.1	Π2.5 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού ενεργειακής διαχείρισης των κτηρίων.										
	Τοπικές πύλες επικοινωνίας (Gateways)	50	1.596,5	79.825,00		50	1.596,5	79.825,00			
	Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και ελεγκτές φορτίου	100	500,35	50.035,00		73	685,00	50.005,00			30,00
	Δικτυωμένες πρίζες	400	200,00	80.000,00		400	200,00	80.000,00			
	Μετρητές κατανάλωσης ύδατος	50	300,00	15.000,00		2	300,00	600,00			14.400,00
	Ελεγκτές φωτισμού και ηλεκτρικών φορτίων	1.500	400,00	600.000,00		1.500	400,00	600.000,00			
	Ελεγκτές κλιματιστικών	400	300,00	120.000,00		400	300,00	120.000,00			
	Αισθητήρες παρουσίας με ενσωματωμένο φωτόμετρο	1.500	185,00	277.500,00		1.578	185,00	291.930,00		14.430,00	
	Αισθητήρες ανοιγμάτων	600	60,00	18.000,00		600	60,00	18.000,00			
1.2	Π2.6 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων κτηρίων	400	250,00	100.000,00		400	250,00	100.000,00			
1.3	Π2.7 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού	50	1.700,00	85.000,00		50	1.700,00	85.000,00			

	μέτρησης πλήθους επισκεπτών.										
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.425.360,00				1.425.360,00		
3.1	Π2.1 Λογισμικό - πλατφόρμα συλλογής, επεξεργασίας οπτικοποίησης των μετρήσεων και έκδοση αναφορών	34	3.100,00	105.400,00		34	3.100,00	105.400,00			
3.2	Π2.2 Εφαρμογή Mobile App	8	3.100,00	24.800,00		8	3.100,00	24.800,00			
3.3	Π2.3 Λογισμικό μηχανικής μάθησης	16	3.100,00	49.600,00		16	3.100,00	49.600,00			
3.4	Π2.4 Ολοκλήρωση υποσυστημάτων λογισμικού, ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις.	3	3.100,00	9.300,00		3	3.100,00	9.300,00			
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				189.100,00				189.100,00		
4.1	ΠΕ.4 Οριστικοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης /Εκπαίδευση στελεχών/Εκαπαιδευτικό υλικό	3	3.100,00	9.300,00		3	3.100,00	9.300,00			
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				9.300,00				9.300,00		
5.1	ΠΕ.5 Υποστήριξη πιλοτικής λειτουργίας συστήματος	3	4.960,00	14.880,00		3	4.960,00	14.880,00			
5.2	ΠΕ.3 Έλεγχοι καλής λειτουργίας	2	4.960,00	9.920,00		2	4.960,00	9.920,00			
5.3	ΠΕ.6 Υποστήριξη Δράσεων Δημοσιότητας και ενημέρωσης κοινού.	10	3.720,00	37.200,00		10	3.720,00	37.200,00			
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				62.000,00				62.000,00		
6.1	Π1.1 Μελέτη Εφαρμογής	2	3.100,00	6.200,00		2	3.100,00	6.200,00			
6.2	Π7.1 Υπηρεσίες συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης	24				24					
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				6.200,00				6.200,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ				1.691.960,00				1.691.960,00		

Τα παραπάνω αιτήματα έχουν γίνει δεκτά από την Επιτροπή Παραλαβής με την από 21-06-2024 2η Γνωμοδότηση και με την από 26-06-2024 3η Γνωμοδότηση, οι οποίες επισυνάπτονται.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την τροποποίηση των ποσοτήτων του τεχνικού εξοπλισμού, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της υπ. αριθμ. 10/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013121012) Σύμβασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού», συνολικής συμβατικής αξίας 1.296.669,35 € πλέον του Φ.Π.Α. (1.607.869,99 € συμπ. Φ.Π.Α.) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε.»
2. Την παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης του θέματος έως την 17-04-2025.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Την τροποποίηση των ποσοτήτων του τεχνικού εξοπλισμού, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της υπ. αριθμ. 10/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013121012) Σύμβασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού», συνολικής συμβατικής αξίας 1.296.669,35 € πλέον του Φ.Π.Α. (1.607.869,99 € συμπ. Φ.Π.Α.) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε.»
 2. Την παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης του θέματος έως την 17-04-2025.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό κ. Μουζάλας Μάριος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Δεν υπάρχει ουσιαστικά μελέτη εφαρμογής καθώς δεν έχουν οριστεί τα κτίρια που θα εφαρμοστεί το ολοκληρωμένο σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων».
 - Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
 - Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
Μουζάλας Μάριος**