



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 11^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 467/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **24-03-2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **342324/20-03-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 20-03-2025.

Θέμα 75^ο

Έγκριση σύναψης και όρων της 2ης τροποποίησης/παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) για «την εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στην περιοχή Βαρυμπόμπης, Αφιδνών, Κρυονερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής από την πυρκαγιά της 03ης/08/2021».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:
Με βάση τις διατάξεις:

1. Του ν. 998/1979 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», (Α' 289), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων», (Α' 120), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του άρθρο 57 παρ. 13 του ν. 2218/1994 (Α' 90), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 14 του ν. 2240/1994 (Α' 153) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3, άρθρο 29 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 60), καθώς και με την παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.», (Α' 24).
4. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4782/2021 (Α' 36).
5. Των άρθρων 75 έως 80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)».
6. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως σήμερα ισχύει, ιδίως μετά την τροποποίησή του με το άρθρ. 136 του ν. 4831/2021 με τίτλο «Μέτρα επιτάχυνσης έργων και μελετών για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρ. 100 του ν. 3852/2010» και 280 παρ. ΙΙ του ίδιου ως άνω νόμου.
7. Το άρθρο 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
8. Του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α' 127).
9. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», (Α' 114).
10. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», (Α' 160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», (Α' 119), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α' 121).
13. Το με αρ. 27/2025 Π.Δ. (ΦΕΚ 44/Α'/15.03.2025) σχετικά με το Διορισμό, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.
14. Του π.δ. 6/2022 (Α' 17) «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/79859/5910/25.07.2023 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
16. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),

όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

17. Του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», (Α' 237), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Του ν. 3208/2003 «Προστασία των Δασικών Οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», (Α' 303), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Του με αρ. πρωτ. 168651/728/27-04-2012 εγγράφου της Ειδικής Γραμματείας Δασών, με θέμα «Προγραμματικές Συμβάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις», (ΑΔΑ: Β49ΚΟ-Γ25).
20. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (Β' 1661) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

και έχοντας υπόψη:

1. Την από 06/05/2022 Προγραμματική Σύμβαση **«Για την εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στην περιοχή Βαρυμπόμπης, Αφιδνών, Κρυονερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής από την πυρκαγιά της 03^{ης}/08/2021»**.
2. Το με αρ. πρωτ. 288779/10.03.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
3. Την από 03/07/2023 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης (ΑΔΑ: Ψ4ΜΛ7Λ7-8ΡΡ).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2021 **στην περιοχή Βαρυμπόμπης, Αφιδνών και Κρυονερίου**, η Περιφέρεια Αττικής συνυπέγραψε την από 06/05/2022 προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) που αφορά στη μελέτη και στην εκτέλεση δασοτεχνικών έργων προς αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης και εκτέλεση έργων ορεινής υδρονομίας εντός των ρεμάτων στην πληγείσα από δασικές πυρκαγιές περιοχή των Βαρυμπόμπης, Αφιδνών, Κρυονερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ήτοι μικρά φράγματα ανάσχεσης πλημμύρας και συγκράτησης φερτών υλικών. Πρόκειται για έργα απολύτως αναγκαία που θα συμβάλλουν σημαντικά στον εξορθολογισμένο σχεδιασμό και την υλοποίηση των κατάντη επί πεδινής κοίτης ρεμάτων αντιπλημμυρικών έργων και αποτελούν το πρώτο σύνολο παρεμβάσεων για την ελαχιστοποίηση της πλημμυρικής διακινδύνευσης. Η περιοχή μελέτης εκτείνεται σε λεκάνες απορροής που επηρεάζονται πέρα από την καείσα έκταση, ίση με 180,5 τ. χλμ και εκτιμάται η αναγκαιότητα διάταξης άνω των ογδόντα (80) φραγμάτων ανάσχεσης. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός αριθμός θα προκύψει από τη μελέτη που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός των μελετών ανέρχεται στο ποσό των **1.972.834,91 €** (συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων και ΦΠΑ). Οι μελέτες θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2021ΣΕ05500009 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την «*Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021*».

Οι μελέτες υλοποιούνται από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η οποία με την από 25/09/2024 Τροποποίησή της λήγει την **06/05/2025**.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 288779/10.03.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στις 03.07.2023 υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης **«Μελέτη φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας και συγκράτησης φερτών λεκανών απορροής, περιοχής πυρκαγιάς Βαρυμπόμπης - 2021»**, ποσού **1.971.887,59 €** (με Φ.Π.Α. 24%) με την ανάδοχο εταιρεία «ΗΛΙΔΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ».

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από τη ΔΤΕ Π.Ε. Ανατ. Αττικής η Προκαταρκτική Μελέτη Υδραυλικών Έργων, η Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη, καθώς και η Τοπογραφική Μελέτη των θέσεων των φραγμάτων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπονείται η Οριστική Μελέτη Φραγμάτων και η Δασική Μελέτη, μετά δε το πέρας αυτών θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Με την αρ. 1968/2024 (ΑΔΑ:ΨΞΠΜ7Λ7-ΦΟΝ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι την 31/05/2025.

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι σκοπός της προγραμματικής σύμβασης εκτός από την εκπόνηση των μελετών είναι και η εκτέλεση των έργων ορεινής υδρονομίας εντός των ρεμάτων στην πληγείσα από τις δασικές πυρκαγιές περιοχή, η ΔΤΕ Π.Ε. Ανατ. Αττικής θεωρεί απαραίτητη την παράταση της εν θέματι προγραμματικής σύμβασης κατά δύο επιπλέον (2) έτη, ήτοι μέχρι 06/05/2027.

Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι έπεται:

- α) έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΝ, έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, και απόφαση του Υπουργού ΥΠ.ΕΝ, και**
- β) προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,**

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

A. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της από 06/05/2022 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.ΠΕ.Ν.) της Περιφέρειας Αττικής: **«Για την εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υ.Π.ΕΝ., για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στην περιοχή Βαρυμπόμπης, Αφιδνών, Κρουονερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής από την πυρκαγιά της 03ης/08/2021»**, ως ακολούθως:

«Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ορίζεται σε **δύο (2) έτη**. Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για **τρία (3) επιπλέον έτη** μετά από αίτηση της Περιφέρειας Αττικής (Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής), εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σχετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και με τελική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

B. Την παράταση κατά **δύο (2) έτη** της χρονικής διάρκειας ισχύος της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 06/05/2027.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 06/05/2022 Προγραμματική Σύμβαση και η από 25/09/2024 Τροποποίηση - Παράταση αυτής.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Α. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της από 06/05/2022 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.) της Περιφέρειας Αττικής: «Για την εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υ.Π.Ε.Ν., για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στην περιοχή Βαρυμπόμπης, Αφιδνών, Κρουονερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής από την πυρκαγιά της 03ης/08/2021», ως ακολούθως:

«Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ορίζεται σε **δύο (2) έτη**. Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για **τρία (3) επιπλέον έτη** μετά από αίτηση της Περιφέρειας Αττικής (Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής), εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σχετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και με τελική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Μετά την εν λόγω τροποποίηση η Προγραμματική Σύμβαση έχει ως εξής:

Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.), που νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου και
2. Η Περιφέρεια Αττικής, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νικόλαο Χαρδαλιά

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 998/1979 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», (Α' 289), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων», (Α' 120), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 57 παρ. 13 του ν.2218/1994 (Α' 90), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 14 του ν.2240/1994 (Α' 153) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3, άρθρο 29 του ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 60), καθώς και με την παρ. 3 του άρθρου 53 του ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.», (Α' 24).
4. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4782/2021 (Α' 36).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 80 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)».
6. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως σήμερα ισχύει, ιδίως μετά την τροποποίησή του με το άρθρ. 136 του ν.4831/2021 με τίτλο «Μέτρα επιτάχυνσης έργων και μελετών για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 100 του ν.3852/2010» και 280 παρ. ΙΙ του ίδιου ως άνω νόμου.
7. Το άρθρο 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' 6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
8. Το ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α' 127).
9. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων ...», (Α' 114).
10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», (Α' 160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», (Α' 119), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α' 131).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 6/2022 (Α' 17) «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Το με αρ. 27/2025 Π.Δ. (ΦΕΚ 44/Α' 15.03.2025) σχετικά με το Διορισμό, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

15. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/79859/5910/25.07.2023 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
16. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
17. Το ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», (Α' 237), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Το ν. 3208/2003 «Προστασία των Δασικών Οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», (Α' 303), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Το με αρ. πρωτ. 168651/728/27-04-2012 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Δασών, με θέμα «Προγραμματικές Συμβάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις», (ΑΔΑ: Β49ΚΟ-Γ25).
20. Τη με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (Β' 1661) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
21. Την από 06/05/2022 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση «Για την εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υ.Π.Ε.Ν., για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στην περιοχή Βαρυμπόμπης, Αφιδνών, Κρυονερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής από την πυρκαγιά της 03ης/08/2021» και την από 25/09/2024 παράταση αυτής.
22. Την από 03/07/2023 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης (ΑΔΑ: Ψ4ΜΛ7Λ7-8ΡΡ)
23. Το με αρ. πρωτ. 288779/10.03.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
24. Την με αριθμό/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:).
25. Το με αρ. πρωτ. έγγραφο του Δασαρχείου Πάρνηθας για την παράταση της από 06/05/2022 Προγραμματικής Σύμβασης.
26. Το με αρ. πρωτ. έγγραφο του Δασαρχείου Καπανδριτίου για την παράταση της από 06/05/2022 Προγραμματικής Σύμβασης.
27. Το με αρ. πρωτ. έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης για την παράταση της από 06/05/2022 Προγραμματικής Σύμβασης.
28. Το με αρ. πρωτ. έγγραφο της Δ/σης Δασών Ανατολικής Αττικής, για την παράταση της από 06/05/2022 Προγραμματικής Σύμβασης.
29. Το με αρ. πρωτ. έγγραφο της Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Αττικής για την παράταση της από 06/05/2022 Προγραμματικής Σύμβασης.
30. Την αρ. πρωτ. γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
31. Το από Πρακτικό της 2^{ης} συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 06/05/2022 Προγραμματικής Σύμβασης.
32. Τη με αρ./2025 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία διαπιστώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της από 06/05/2022 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.) της Περιφέρειας Αττικής: «Για την εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υ.Π.Ε.Ν., για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στην περιοχή Βαρυμπόμπης, Αφιδνών, Κρυονερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής από την πυρκαγιά της 03ης/08/2021», ως ακολούθως:

«Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ορίζεται σε **δύο (2) έτη**. Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για **τρία (3) επιπλέον έτη** μετά από αίτηση της Περιφέρειας Αττικής (Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής), εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σχετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και με τελική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Β. Την παράταση κατά **δύο (2) έτη** της χρονικής διάρκειας ισχύος της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 06/05/2027.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 06/05/2022 Προγραμματική Σύμβαση και η από 25/09/2024 Τροποποίηση - Παράταση αυτής.

Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Για την Περιφέρεια Αττικής
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Β. Την παράταση κατά **δύο (2) έτη** της χρονικής διάρκειας ισχύος της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 06/05/2027.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 06/05/2022 Προγραμματική Σύμβαση και η από 25/09/2024 Τροποποίηση - Παράταση αυτής.

- Τα αναπληρωματικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Αγγέλης Σπυρίδων και Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αγγέλης Σπυρίδων
Μουζάλας Μάριος**