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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 80-88  
Ταχ. Κωδ. : 117 41 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2065244, 238, 518  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 26η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 293/2024 

Σήμερα 19/12/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα «Άννα Συνοδινού» στο Πολυδύναμο 
Κέντρο Πολιτιστικών, Αθλητικών & Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «Μίκης Θεοδωράκης» 
του Δήμου Ιλίου (Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου & Πωγωνίου, Ίλιον), κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως 
ισχύει, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1427638/13-12-2024 πρόσκλησης του Προέδρου 
κ. Βασίλειου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 13/12/2024 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
           

Θέμα 5ο Η.Δ. 

Έγκριση αποστολής Ειδικής Όχλησης του άρθρου 203 του Ν. 4412/16 προς τον πάροχο 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ» της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών ΣΗΜ-03/22 «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (για τα έτη 2023-2025)». 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εξήντα εννέα 
(69) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την 
οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την 
Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο 
Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε 
συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως 
αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 
186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.  
 
Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος 
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Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:  
 
Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος 
Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός  
 
Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αντωνάκου Σταυρούλα, Βαρελάς Κλεάνθης, 
Ζώμπος Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λώλος Βασίλειος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Αυγερινός 
Αθανάσιος (Θανάσης), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, 
Μανωλάκος Λεωνίδας, Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Πρεζεράκου Ευριδίκη 
(Έρρικα), Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης), Τουμαζάτου Μαριάννα. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγέλης Σπυρίδων, Αδαμοπούλου Γεωργία 
(Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, 
Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος,  Βάρσου 
Μαργαρίτα, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου 
Παρασκευή (Εύη), Γώγος Χρήστος, Δαμάσκος Δημήτριος, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον 
Μάικ), Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου 
Μαρία, Καραδήμα Ιωάννα, Κατσικάρης Δημήτριος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση 
Μυρτώ, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λογοθέτη 
Αικατερίνη, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) 
Κωνσταντίνος, Μελάς Σταύρος, Μουζάλας Μάριος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος 
(Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία 
(Ρίτα), Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπασπύρου Αθανασία, Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράπτης 
Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Τάτσης Γεώργιος, 
Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:  
 
Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Βουτσινάς Ιωάννης. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Αγγελάκη Δήμητρα και κ. Μιλλούση Βασιλική 
(Βίκυ).  
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αλυμάρα Σοφία, Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Καμπούρης Φίλιππος, Κασίμης 
Χρήστος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Κωνσταντέλλου Αθηνά, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Συρίγος Βάλσαμος, Σχορτσανίτης Σοφοκλής. 
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Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Καπερνάρος έδωσε το λόγο 
στον Περιφερειάρχη κ. Νικόλαο Χαρδαλιά, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1427333/13-12-2024 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και 
έχει ως εξής: 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, 
την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ». 

3. Του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

4. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 
υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α’), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

5. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». 

6. Του άρθρου 26 περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης του Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

7. Του άρθρου 13 παρ. 5 του N.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας». 
8. Του άρθρου 33 του Ν.5013/2023 (παρ. ιστ) περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού 

Συμβουλίου (Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ. 10 του Ν. 5039/23. 

 
και έχοντας υπόψη: 

1. Της υπ’ αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’/11-
05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Την υπ’ αριθμ. 326028/12.3.2024 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκε 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος. 

3. Την παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα 
όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] ζ) στο 
στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που 
ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις 
της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]» 

4. Τη διακήρυξη (23PROC012079183 2023-02-03) του έργου και τα Παραρτήματά 
της, που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 147/24.01.2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΙΑ7Λ7-ΑΑΙ) 
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Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 
5. Το με αριθμ. πρωτ. 40313/08.08.2023 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το 

οποίο κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 442/2023 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η 
υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης. 

6. Την από 11.09.2023 σύμβαση της παροχής υπηρεσιών του θέματος μεταξύ του 
Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου: Κ/ΞΙΑ «D.M.P. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ» διάρκειας δεκαεπτά (17) μηνών. 

7. Την υπ΄ αριθμ 175/2024/30.08.2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με 
την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των 
υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ότι έργο της 
Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, είναι πέραν των άλλων και η 
γνωμοδότηση, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, τυχόν 
τροποποιήσεις αυτής και την έκπτωση του αναδόχου. 

8. Το Άρθρο 163, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, 
όπως ισχύει σήμερα με τις τελευταίες αλλαγές του Ν.5013/2023 (άρθρο 33, παρ. 
ιστ’) , όπου αναφέρονται τα εξής: 
«Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην 
περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο 
της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του. 
Το περιφερειακό συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για:… 
…ιστ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των 
συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των 
περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Περιφερειάρχη. Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 
αντικειμένου των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη 
σε κάθε περίπτωση νομοθεσία……» 

9. Το από 12.12.2024 πρακτικό-γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & 
Παραλαβής της σύμβασης 

 

Σκεπτικό της Εισήγησης 

1. Για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου Α.Τ.13 του Τιμολογίου «Προμήθεια, 
εγκατάσταση και λειτουργία 234 καμερών Επίβλεψης CCTV μετά του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αυτών» ορίζονται στο άρθρο Α-2 παρ. 
2.2.5. της Ε.Σ.Υ. δύο (2) τμηματικές προθεσμίες. Οι προθεσμίες είναι διαδοχικές 
και άρχονται από την υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια της 1ης είναι 10 μήνες 
και της 2ης 7 μήνες. Στο ίδιο άρθρο ορίζονται και οι ποσότητες που πρέπει να 
παραδοθούν εντός των τμηματικών προθεσμιών. Η συμβατική διάρκεια της 1ης 
τμηματικής προθεσμίας του προαναφερόμενου άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 
2.2.5 της ΕΣΥ, είχε καταληκτική ημερομηνία την 10.07.2024 εντός της οποίας θα 
έπρεπε να παραδοθούν κατ’ ελάχιστον εκατό (100) κάμερες εγκατεστημένες και 
πλήρως λειτουργικές στο ΚΔΚ. 

2. Με την απόφαση 1108/2024 (ΑΔΑ: Ρ2ΞΙ7Λ7-Κ66) της Περιφερειακής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η παράταση της 1ης τμηματικής προθεσμίας του άρθρου Α.Τ.13 του 
Τιμολογίου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-03/22 «Λειτουργία και 
Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (για τα έτη 2023-
2025)», για πέντε (5) μήνες (διάστημα ίσο με το 50% του αρχικού συμβατικού 

ΑΔΑ: 9ΣΨ77Λ7-0ΞΕ



5 

 

 

 

χρόνου παράδοσης της 1ης τμηματικής), ήτοι έως τις 10.12.2024, με την επιβολή 
ποινικής ρήτρας συνολικού ποσού 9.935,90€ για την υπέρβαση από υπαιτιότητα 
του Παρόχου, της 1ης τμηματικής προθεσμίας βάσει του άρθρου 218 του 
Ν.4412/2016 και του άρθρου Α-2 παρ. 2.5.2 της Ε.Σ.Υ. (παράρτημα ΙΙ της 
διακήρυξης) της σύμβασης. 

3. Η παραπάνω χορηγηθείσα παράταση παρήλθε (10.12.2024) χωρίς ο Πάροχος να 
προβεί στην προμήθεια και την εγκατάσταση του υλικού. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016 Κήρυξη Αναδόχου ως εκπτώτου: «Ο 
ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου:….δ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν 
παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας 
σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος. 
2.   Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση 

κατά τις περ. γ’ και δ’ της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο 
ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 
ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία 
πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών…» 

 
Μετά τα παραπάνω και επειδή συντρέχει λόγος έκπτωσης του αναδόχου 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 

α) την έγκριση της αποστολής Ειδικής Όχλησης προς τον Πάροχο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ» της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-03/22 
«Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (για τα έτη 
2023-2025) και 

 
β) την εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών της Π.Α. (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ./Π.Α.) για την υπογραφή της Ειδικής Όχλησης και την 
αποστολή της στον Πάροχο. 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

και  
λαμβάνοντας υπόψη:  
▪ την από 11/9/2023 σύμβαση της παροχής υπηρεσιών «Λειτουργία και Συντήρηση 
Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (για τα έτη 2023-2025)», μεταξύ του 
Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου: Κ/ΞΙΑ «D.M.P. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ», διάρκειας δεκαεπτά (17) μηνών,  
▪ το από 12/12/2024 πρακτικό-γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & 
Παραλαβής της εν θέματι σύμβασης, 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art217
ΑΔΑ: 9ΣΨ77Λ7-0ΞΕ



6 

 

 

 

▪ την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της 
Περιφέρειας Αττικής, 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 
Α) Την έγκριση για την αποστολή Ειδικής Όχλησης προς τον Πάροχο 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ» της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών ΣΗΜ-03/22 «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (για τα έτη 2023-2025)», για τους λόγους που αναφέρονται στο 
από 12/12/2024 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της 
εν θέματι σύμβασης και στο σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης και 

 
Β) Την εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 

Υποδομών της  Περιφέρειας Αττικής (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ./Π.Α.) για την υπογραφή της Ειδικής 
Όχλησης και την αποστολή της στον Πάροχο. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ 
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