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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 80-88  
Ταχ. Κωδ. : 117 41 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2065244, 238, 518  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 21η (έκτακτη)  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 214/2025 

Σήμερα 16/10/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση, 
δια περιφοράς, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά 
τις προβλέψεις των διατάξεων: των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1261884/15-10-2025 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 
15/10/2025, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
           

Θέμα 3ο Η.Δ. 

Έγκριση για τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών: «Καθαρισμός – συντήρηση – κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 
και άλλες υποστηρικτικές εργασίες των συνδετήριων αγωγών οδικού δικτύου του Β΄ 
Τμήματος ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)».  
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία με σύνολο ογδόντα πέντε (85) συμμετεχόντων/παρόντων στη 
δια περιφοράς συνεδρίαση επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, 
πληρουμένης της συνθήκης που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ. Α’/06-
10-2023) και ισχύει.  
 
Οι συμμετέχοντες/παρόντες και οι μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος 
 
Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:  
 
Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος 
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Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος 
Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός  
 
Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Δαμάσκος Δημήτριος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου 
Αθανασία. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλυμάρα Σοφία, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μακρή 
Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος 
(Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία 
(Ρίτα), Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης). 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, 
Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη 
Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης 
Αθανάσιος, Βαρελάς Κλεάνθης, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχου 
Γεωργία, Βουτσινάς Ιωάννης, Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου 
Παρασκευή (Εύη), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Γώγος Χρήστος, Ζαμπίδης Μιχαήλ 
(Άιρον Μάικ), Ζώμπος Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, 
Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου 
Μαρία, Καμπούρης Φίλιππος, Καραδήμα Ιωάννα, Κασίμης Χρήστος, Κατσικάρης 
Δημήτριος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Κεφαλογιάννη Λουκία, Κόκκαλης Βασίλειος, 
Κοροβέση Μυρτώ, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κωνσταντέλλου 
Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Λώλος Βασίλειος, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μανωλάκος 
Λεωνίδας, Μελάς Σταύρος, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Μουζάλας Μάριος, Μπαλάφας 
Γεώργιος, Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Πετρόπουλος Βασίλειος, 
Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Πρωτούλης Ιωάννης, Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός 
Ιωάννης, Συρίγος Βάλσαμος, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης 
Σοφοκλής, Τάτσης Γεώργιος, Τουμαζάτου Μαριάννα, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης 
Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες:  -  
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Βασίλειος Καπερνάρος, κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-6-2011) αλλά και της παρ. 6 του άρθρου 9 του 
Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 642/τ. Β’/17-02-
2025), αναφέρει στην πρόσκληση προς τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι το 
παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης αποτελεί κατεπείγουσα 
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περίπτωση λόγω της ανάγκης πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων και διασφάλισης της 
εύρυθμης λειτουργίας των  δικτύων απορροής όμβριων υδάτων. 
 
Κατόπιν της ψηφοφορίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία - λόγω του ιδιαίτερου 
χαρακτήρα της δια περιφοράς συνεδρίασης – αρχικά εγκρίθηκε ομόφωνα το κατεπείγον 
του θέματος, με εβδομήντα τρεις (73) υπερψηφίσαντες σε σύνολο ογδόντα πέντε (85) 
Περιφερειακών Συμβούλων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση σε έκτακτη συνεδρίαση. 
 
Λευκό επί του κατεπείγοντος του θέματος δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
παράταξης «ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» κ.κ.: Γ. 
Ιωακειμίδης, Σπ. Αγγέλης, Κλ. Αποστολίδου, Χρ. Αυλωνίτου, Ε. Ιωακειμίδης, Κ. 
Κάβουρας, Μ. Καζάκου, Μ. Κοροβέση, Αικ. Λογοθέτη, Μ. Μουζάλας, Γ. Μπαλάφας, Γ. 
Τσουκαλάς. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Βασίλειος Καπερνάρος έθεσε υπ’ 
όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 1212904/07-10-2025 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
1. Του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Της υπ’ αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’/11-05-
2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του άρθρου 33 του Ν.5013/2023 (παρ. ιστ) περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού 
Συμβουλίου (Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ. 10 του Ν. 5039/23. 

6. Την παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 
(γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] ζ) στο στάδιο 
της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως 
για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και 
την έκπτωση του αναδόχου [...]» 
 

και έχοντας  υπόψη:  
1. Την υπ’ αριθμ. 326028/12.3.2024 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκε 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος.  
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2. Την με ΑΔΑΜ 22PROC011385594 2022-10-07 Διακήρυξη της σύμβασης του 
θέματος. 

3. Την υπ’ αριθμ. 3019/20.12.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση. 

4. Την Πράξη 80/2023 της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας 
Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της οποίας δεν κωλύεται η υπογραφή της 
σύμβασης. 

5. Την από 06.03.2024 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και 
του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου: « Ι. Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και με 
το διακριτικό τίτλο «Ι. Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ», διάρκειας τριάντα έξι (36) 
μηνών. 

6. Το με αρ. πρωτ. 1085745/10.09.2025 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο δόθηκε 
12η εντολή εργασιών. 

7. Το με αρ. πρωτ. 1186805/01.10.2025 έγγραφο της Υπηρεσίας για εκτέλεση εργασιών 
καθαρισμού φρεατίων κατεπείγουσας ανάγκης δημοσίου συμφέροντος. 

8. Το από 01.10.2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 
 

Σκεπτικό της Εισήγησης  
 

• Η Σύμβαση έχει εκκινήσει την 06/03/2024. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η επισκευή, 
η συντήρηση και ο καθαρισμός των  φρεατίων υδροσυλλογής και επίσκεψης σε οδούς 
του ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Β’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. (ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ), με σκοπό την ομαλή συγκέντρωση 
και απορροή των ομβρίων και την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων , σύμφωνα με 
τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής. 

• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, διαπιστώθηκε ότι απαιτείται η τροποποίηση 
του τεχνικού αντικειμένου της λόγω :  

        Α) της κατεπείγουσας ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, 
        Β) της ανάγκης πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων και διασφάλισης της εύρυθμης 
             λειτουργίας των  δικτύων απορροής όμβριων υδάτων και 
        Γ) του γεγονότος ότι τη δεδομένη στιγμή η Διεύθυνσή μας, δε διαθέτει ενεργή  
            εργολαβία για το Δίκτυο του Α’ Τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών.  

• Η προτεινόμενη τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου έγκειται στον άμεσο έλεγχο 
των φρεατίων των οδών Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης, Λιοσίων και Πειραιώς (που 
ανήκουν στο Δίκτυο του Α’ Τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών) για τις οποίες 
ισχύουν οι ανωτέρω κατεπείγουσες συνθήκες, καθώς από την εμπειρία του 
παρελθόντος παρουσιάζουν συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω των φερτών υλικών 
και στον καθαρισμό όσων φρεατίων χρήζουν επέμβασης και έως του αριθμού των 
διακοσίων (200) φρεατίων συνολικά. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω,  

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

 
Την τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: 
«Καθαρισμός – συντήρηση – κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και άλλες 
υποστηρικτικές εργασίες των συνδετήριων αγωγών οδικού δικτύου του Β΄ Τμήματος 
ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)» ως εξής : 
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• στον άμεσο έλεγχο των φρεατίων των οδών Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης, Λιοσίων και 
Πειραιώς (που ανήκουν στο Δίκτυο του Α’ Τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών) 
για τις οποίες ισχύουν οι ανωτέρω κατεπείγουσες συνθήκες, καθώς από την εμπειρία 
του παρελθόντος παρουσιάζουν συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω των φερτών 
υλικών και στον καθαρισμό όσων φρεατίων χρήζουν επέμβασης και έως του αριθμού 
των διακοσίων (200) φρεατίων συνολικά. 

 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
λαμβάνοντας υπόψη:  
▪ την από 06.03.2024 υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός– 
συντήρηση– κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και άλλες υποστηρικτικές 
εργασίες των συνδετήριων αγωγών οδικού δικτύου του Β΄ Τμήματος ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. 
Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)», μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου 
εκπροσώπου του Παρόχου: « Ι. Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και με το διακριτικό 
τίτλο «Ι. Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ», διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών,  
▪ το από 01.10.2025 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της εν θέματι σύμβασης, 
▪ την ως άνω εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Περιφέρειας Αττικής, 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών: «Καθαρισμός – συντήρηση – κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 
και άλλες υποστηρικτικές εργασίες των συνδετήριων αγωγών οδικού δικτύου του Β΄ 
Τμήματος ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)», για τους λόγους που 
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση, ως εξής : 

• στον άμεσο έλεγχο των φρεατίων των οδών Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης, Λιοσίων 
και Πειραιώς (που ανήκουν στο Δίκτυο του Α’ Τμήματος Συντήρησης και 
Κατασκευών) για τις οποίες ισχύουν οι ανωτέρω κατεπείγουσες συνθήκες, καθώς 
από την εμπειρία του παρελθόντος παρουσιάζουν συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, 
λόγω των φερτών υλικών και στον καθαρισμό όσων φρεατίων χρήζουν επέμβασης 
και έως του αριθμού των διακοσίων (200) φρεατίων συνολικά. 

 
 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» κ.κ.: Γ. Ιωακειμίδης, Σπ. Αγγέλης, Κλ. 
Αποστολίδου, Χρ. Αυλωνίτου, Ε. Ιωακειμίδης, Κ. Κάβουρας, Μ. Καζάκου, Μ. Κοροβέση, 
Αικ. Λογοθέτη, Μ. Μουζάλας, Γ. Μπαλάφας, Γ. Τσουκαλάς. 
 
Απείχαν της ψηφοφορίας : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Ι. 
Πρωτούλης, Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Χρ. Κασίμης, Στ. Μπενετάτος, 
Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης, Ν. Χρονοπούλου, 
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- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Γιάννης Σγουρός ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» κ.κ.: Ι. Σγουρός, Γ. Αβραμίδης, Ε. Αλμπάνης, Α. Αντωνίου, Δ. 
Κατσικάρης, Ν. Μαγκανάρης, Γ. Ντούρος, Α. Ορφανός, Ι. Ράπτης. 
 
 
 
Η παρούσα απόφαση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, 
θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της 
απόφασης, τακτική συνεδρίαση. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ 
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