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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 Συµπλήρωση ισχυουσών διατάξεων 

Η εκτέλεση των έργων διέπεται από τις κατά καιρούς εκδοθείσες διατάξεις που 

αφορούν στην ασφάλεια των εργαζοµένων. 

α) Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) ¨Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικές 

εργασίες ασχολουµένων µισθωτών¨. 

β) Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/26-08-80) ¨Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

οικοδοµικών εργασιών¨. 

γ) Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/16-09-81 και ΦΕΚ 64/Α/28-05-82) ¨Περί µέτρων 

ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών σε εργοτάξιο οικοδοµών και πάσης 

φύσεως έργων αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού¨. 

δ) Η 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/15-09-81) ¨Περί υποχρέωσης λήψης και τήρηση µέτρων 

ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα¨. 

ε) Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/Α/18-04-84) ¨Κύρωση της αρ. 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης 

εργασίας για την ασφάλεια στην Οικοδοµική Βιοµηχανία¨. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 Αναθεώρηση τιµών 

Για την αναθεώρηση τιµών µονάδας του έργου εφαρµόζονται οι ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 Υπέρβαση προθεσµιών – Ποινικές ρήτρες  

α) Για την υπέρβαση των προθεσµιών του έργου και τις ποινικές ρήτρες έχουν 

εφαρµογή τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 1418/84 , στο άρθρο 36 του 

Π.∆. 609/85, και στο άρθρο 5 του Ν.3263/2004 όπως ισχύουν στο Ν.3669/2008 

β) Στην περίπτωση που στο έργο επικρατήσουν ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που 

είναι δυνατόν να επηρεάσουν το χρόνο εκτέλεσης του όλου έργου ή µέρους 

αυτού, ο ανάδοχος υποχρεώνεται όπως ευθύς αµέσως ενηµερώσει έγγραφα τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για τις καθυστερήσεις προκειµένου αιτιολογηθεί και 

τεκµηριωθεί αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. 



γ) Επίσης εφ’ όσον οι υπ’ όψη καθυστερήσεις δηµιουργούν προσθετές δαπάνες 

στον ανάδοχο και προαυξάνουν το κόστος εκτέλεσης εργασιών (ηµεραργίες 

προσωπικού και µηχανηµάτων) και για να ληφθεί υπ’ όψη σχετική απαίτηση, θα 

πρέπει ο ανάδοχος ευθύς αµέσως, να γνωστοποιήσει στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία, πλήρως απαίτηση, θα πρέπει ο ανάδοχος ευθύς αµέσως, να 

γνωστοποιήσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, πλήρως αιτιολογηµένα, τις 

οικονοµικές του απαιτήσεις. Παρόµοια αιτήµατα που τίθενται εκ των υστέρων 

δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψη, τόσο για τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας όσο 

και των αντίστοιχων αποζηµιώσεων. 

δ) Όλα τα παραπάνω ισχύουν εφ’ όσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα 

αναγραφόµενα στους Ειδικούς όρους της ΕΣΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο

 Πιστοποίηση – Εντολή πληρωµών  

Για την πιστοποίηση και τις πληρωµές της εργολαβίας ισχύουν τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 5, παρ.7,8 και 10 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 40 του Π.∆. 609/85 όπως 

ισχύουν στο Ν.3669/2008. Σχετικά µε τις ασφαλιστικές εισφορές ισχύουν τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 6 του Ν. 1293/82 (ΦΕΚ 35/Α/82). 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 Συµφωνία υλικών µε οδηγία Ε.Ε 

5.1. Τονίζεται ότι για το έργο ισχύει η Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 470 ( ΦΕΚ / 

183 Β /4-04-85) περί ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να 

χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεων, σε συµµόρφωση προς την 

οδηγία του Συµβουλίου 72/23/ΕΟΚ, όπως ισχύουν σήµερα.  

5.2. Επί των προηγούµενων τονίζεται ότι κάθε τροποποίηση της ανωτέρω, η οποία 

ήθελε εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της µελέτης του έργου, ισχύει 

για το έργο υπό την προϋπόθεση της παραγρ. 5.3. και έχει εφαρµογή για τα 

αντίστοιχα υλικά του έργου που αφορά, εκτός αν αυτά, αποδεδειγµένα, είχαν 

παραγγελθεί προ της εκδόσεως της τροποποιητικής αποφάσεως. Εφ’ όσον η 

εφαρµογή της τροποποιητικής αποφάσεως συνεπάγεται κάποια υπέρβαση 

οικονοµική στο έργο ή χρονική παράταση σ’ αυτό, θα υποβληθεί έγκαιρα 

αίτηση του αναδόχου, αναλυτικά δικαιολογηµένη. Προ της εγκρίσεως αυτής 

κανένα αντίστοιχο υλικό δεν θα παραγγελθεί. 

5.3. Τονίζεται πάντως ότι Κύριος του Έργου διατηρεί στην απόλυτη έγκρισή του τη 

δυνατότητα να µην εφαρµόσει την ανωτέρω τροποποίηση. 

5.4. Επί της προµήθειας υλικών από την αλλοδαπή, τονίζεται ότι έχουν ισχύ 

νοµίµως τα προβλεπόµενα περί προτιµήσεως προϊόντων από χώρες µέλη της 

Ε.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 Συµφωνία υλικών µε εθνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ. Υπουργείου  

                   Βιοµηχανίας κλπ.       

 6.1. Οι προδιαγραφές των υλικών του έργου συνετάγησαν έτσι ώστε να 

συµφωνούν ή να υπερκαλύπτουν, από απόψεως ασφαλείας, επιβιωσιµότητας 

και λειτουργίας, τις ήδη υφιστάµενες για παρεµφερή υλικά, προδιαγραφές 

οποιουδήποτε εθνικού φορέα (ΕΛΟΤ, Υπουργείου Συγκοινωνιών, ∆ΕΗ, 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. κλπ.). Αν εκ παραδροµής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η 

προδιαγραφή κάποιου υλικού του έργου, υπολείπεται αντιστοίχου ως 

ανωτέρω προδιαγραφής, η οποία έχει τεθεί σ’ εφαρµογή προ της ηµεροµηνίας 

υπογραφής της µελέτης του έργου, ισχύει η δεύτερη, χωρίς οικονοµική 

αξίωση εκ µέρους του αναδόχου. 

6.2. Αν αντίστοιχα τεθεί σ’ εφαρµογή µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της µελέτης 

του έργου προδιαγραφή από κάποιο εθνικό φορέα, που αφορά υλικό του 

έργου και είναι αυστηρότερη της αντιστοίχου προδιαγραφής του έργου αυτού, 



τότε θα τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται (ανάλογα) στην παραγ. 5.2. 

του προηγούµενου άρθρου.   

   

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  ∆οκιµασία υλικών του έργου  

7.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, για κάθε υλικό του έργου, να ζητήσει την 

εκτέλεση δοκιµών σε εργαστήριο δηµόσιας υπηρεσίας ή αναγνωρισµένου 

ιδιωτικού φορέα, για να διαπιστώσει ότι το προσκοµιζόµενο στο έργο υλικό, 

συµφωνεί µε τις προδιαγραφές του έργου. 

7.2. Η ως άνω προσφυγή σε εργαστήριο ελέγχου θα ζητηθεί στην περίπτωση που 

από τα υποβληθέντα από τον ανάδοχο στοιχεία του υλικού δεν προκύπτουν 

µονοσήµαντα και αναµφισβήτητα οι τεχνικές ιδιότητες του υλικού. Η 

αντίστοιχη δαπάνη για τη δοκιµή του υλικού βαρύνει τον ανάδοχο και µόνο και 

πρέπει να εκτιµηθεί αντίστοιχα στην υποβολή της προσφοράς του. 

7.3. Επίσης δοκιµασία κάποιου υλικού µπορεί να γίνεται και σε διαφορετικές 

περιπτώσεις εφ’ όσον κάτι τέτοιο σαφώς αναγράφεται και προβλέπεται στην 

Τεχνική Περιγραφή του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  Χρήση εκρηκτικών υλικών  

8.1. Γενικώς απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών για οποιονδήποτε λόγο. 

8.2. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση εκρηκτικών αφού προηγηθεί συνεννόηση µε τον 

χρήστη του έργου και λάβει από αυτόν γραπτή άδεια προς τούτο. Τονίζεται ότι 

στην περίπτωση αυτή, κάθε ποινική και αστική ευθύνη προς οποιονδήποτε τρίτο 

και τα περιουσιακά του στοιχεία βαρύνει, αποκλειστικά και µόνο, τον ανάδοχο. 

8.3. Η µελέτη του έργου δύναται να προβλέπει ορισµένες τροποποιήσεις στο νόηµα 

της παραγρ. 8.1. και 8.2. , οι οποίες θα αναγράφονται, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο 

της Τεχνικής Περιγραφής το οποίο θα ονοµάζεται ‘ Χρήση εκρηκτικών υλικών’. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  Εγκατάσταση – διευθέτηση καλωδιακών δικτύων  

9.1. Η εγκατάσταση των καλωδίων ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέα δίκτυα ή 

µετακινήσεις υφισταµένων, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει ο 

µικρότερος δυνατός αριθµός συνδέσεων. 

9.2. Κατά την εγκατάσταση οποιουδήποτε καλωδιακού δικτύου δεν επιτρέπεται η 

ταυτόχρονη εγκατάσταση ‘υλικών προστασίας και καλωδίων’. Θα προηγείται 

η κατασκευή ή εγκατάσταση των βοηθητικών ή προστατευτικών υλικών 

(άµµου, σωληνώσεων, φρεατίων), θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα 

µηχανικό ή αρτιότης των και εν συνεχεία θα εγκαθίστανται τα καλώδια. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  Υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων-σωληνώσεων) 

10.1. Στην τιµή εγκαταστάσεως των πάσης φύσεως καλωδίων περιλαµβάνεται και 

κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση 

των υλικών επιχώσεων των χαντακιών, ανεξάρτητα της θέσεως προµήθειας 

τους. 

10.2. Το ίδιο ισχύει προκειµένου και για υλικά επιχώσεως πάσης φύσεως 

σωληνώσεων. 

10.3. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται τροποποίηση των ανωτέρω εφ’ όσον 

αναφέρεται στο 2ο µέρος της παρούσης ή στην Τεχνική Περιγραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  Εγκρίσεις υλικών  

Η έγκριση που χορηγείται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την διάρκεια του 

έργου, για κάθε υλικό που προορίζεται για το έργο σηµαίνει ότι: ¨Η Υπηρεσία 

συµφωνεί για τη χώρα προελεύσεως, τον οίκο κατασκευής και την τεχνολογία 



κατασκευής του υλικού, και παρέχει την κατ΄ αρχήν έγκριση της για την 

παραγγελία και ενσωµάτωση του υλικού στο έργο. 

 

Η οριστική έγκριση του συγκεκριµένου υλικού θα χορηγηθεί µετά την επιτυχή 

εγκατάσταση, δοκιµή και λειτουργία του στον τόπο του έργου, στη θέση για την 

οποία προορίζεται¨ και µετά τις δοκιµές που, κατά την Τεχνική Περιγραφή, 

απαιτούνται να γίνουν στο εργοστάσιο κατασκευής ή εργαστήριο δοκιµών κρατικού 

φορέα και την υποβολή στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία των σχετικών 

πιστοποιητικών. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  Τροποποιήσεις προδιαγραφών – Τεχνική µελέτη κατασκευής  

12.1. Στο άρθρο 3 της Γ.Σ.Υ. καθορίζεται ότι στην σειρά ισχύος των συµβατικών 

στοιχείων της µελέτης του έργου η τεχνική µελέτη κατασκευής προηγείται 

των προδιαγραφών του έργου. 

12.2. Κατόπιν τούτων και προς αποφυγή τροποποιήσεων επί των προδιαγραφών του 

έργου καθορίζεται ότι σ’ όλες τις περιπτώσεις που υποβάλλεται από τον 

ανάδοχο ¨Τεχνική Μελέτη Κατασκευής¨ τα εις αυτήν προβλεπόµενα υλικά και 

εργασίες θα είναι σύµφωνα απολύτως µε τις προδιαγραφές του έργου. Τούτο 

ισχύει ανεξάρτητα αν η ¨Τεχνική Περιγραφή Κατασκευής¨ εγκριθεί κατά τη 

φάση διαδικασίας του διαγωνισµού ή κατά την διάρκεια της εκτελέσεως του 

έργου. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
  Αντικείµενο εργολαβίας και Προϋπολογισµός Μελέτης     

1.1. Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου 

       «∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑ∆ΕΖΑΣ ∆.Ε. 

ΒΑΡΗΣ». 

1.2. Η συνολική δαπάνη του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη της Υπηρεσίας, 

ανέρχεται στο ποσό των 1.410.684,00  ΕΥΡΩ στο οποίο περιλαµβάνεται το 

ποσοστό…18…%  για Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος, (ΓΕ + ΟΕ) 

καθώς και ποσό 15% για τυχόν Απρόβλεπτα . Περιλαµβάνει επίσης 

Αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  Τιµές µονάδος  

2.1. Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου Μελέτης, επί των οποίων ο Ανάδοχος θα έχει 

προσφέρει ενιαία έκπτωση (στο Τιµολόγιο Προσφοράς), αναφέρονται σε 

πλήρως τετελεσµένες εργασίες, όπως περιγράφονται και συµπληρώνονται στα 

συµβατικά τεύχη της εργολαβίας. Με τις τιµές αυτές θα αποζηµιωθεί ο 

Ανάδοχος. 

2.2. Στις τιµές µονάδος επιπλέον περιλαµβάνονται:       

2.2.1. Η αξία προµήθειας όλων των απαιτουµένων για την εκτέλεση των 

διαφόρων ειδών εργασιών, σκαλωσιών, υλικών και µικρουλικών, 

καθώς και αξία και δαπάνη φορτοεκφόρτωσης µεταφοράς 

προσκόµισης αυτών µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης ή ενσωµάτωσης 

τους, µετά του απολυµένου χρόνου και τις καθυστερήσεις των µέσων 

µεταφοράς, εκτός αν άλλως αναφέρεται ευκρινώς στο Τιµολόγιο 

Μελέτης. 

2.2.2. Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, µεταφορά επί τόπου των έργων 

και χρησιµοποίηση κάθε είδους µηχανηµάτων, εργαλείων, 



µεταφορικών µέσων, µε όλα τα έξοδα κίνησης, λειτουργίας, 

συντήρησης επισκευής, σταλίων λόγω κακοκαιρίας ζηµιάς ή 

οποιασδήποτε άλλης αιτίας απόσβεσης, προστασίας, ασφαλίστρων, 

κλπ., και χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και την αξία των καυσίµων, 

λιπαντικών, νερού και ρεύµατος για τις εργασίες πλήρως και έντεχνα 

τετελεσµένες.  

2.2.3. Οι δαπάνες κατεργασίας, χρησιµοποίησης και τοποθέτησης των 

αναφερθέντων υλικών, καθώς και κάθε πρόσθετης εργασίας, έστω και 

µη ρητώς κατονοµαζόµενης στη διατύπωση κάθε κονδυλίου, που 

απαιτείται όµως κατά τα συµβατικά της δηµοπρασίας, κατά τη µελέτη 

και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την ασφαλή, πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση και εµπρόθεσµη αποπεράτωση του έργου. Στις δαπάνες 

περιλαµβάνεται και η εκτέλεση ορισµένων εργασιών µε τη βοήθεια 

εργατικών χεριών σε όσες περιπτώσεις ή είναι αδύνατο ή δεν 

ενδείκνυται να χρησιµοποιηθούν µηχανικά µέσα. 

2.2.4. Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή καθαίρεση και 

ανακατασκευή κακότεχνων µερών του έργου, µετά από εντολή της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

2.3. Στα γενικά έξοδα του εργολήπτου  περιλαµβάνονται εκτός αυτών που 

αναφέρονται στη Γενική Συγγραφή και στο Π.∆. 609/85, όπως τροποποιήθηκε από 

το Π.∆. 286/94 και το Π.∆. 368/94, και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον 

βαρύνουν αποκλειστικά:  

2.3.1. Κάθε δαπάνη που µπορεί να προκύψει για την ασφαλή και έντεχνη 

αποπεράτωση του έργου, καθώς και κάθε δαπάνη που καθορίζεται από 

την ΕΣΥ ότι περιλαµβάνεται στις τιµές του Τιµολογίου Προσφοράς 

του Αναδόχου.  

2.3.2. Οι πληρωµές του εργολάβου υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις, 

φόρους κλπ. για έργα Τακτικού Προϋπολογισµού. 

2.3.3. Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου έχουν γενική ισχύ και εφαρµόζονται 

συµβατικά ανεξάρτητα από τις επί µέρους ποσότητες των διαφόρων 

εργασιών που θα εκτελεσθούν, είτε πρόκειται για κατασκευές από την 

αρχή, είτε για συµπληρώσεις ή επισκευές υπαρχόντων έργων. 

2.3.4. Οι τιµές αυτές ισχύουν επίσης γενικά και ανεξάρτητα από τις ώρες- 

ηµέρα και νύχτα – εργάσιµές ηµέρες ή αργίες, που θα ορισθεί από την 

υπεύθυνη Υπηρεσία, ότι θα εκτελούνται οι εργασίες. 

2.3.5. Οι απαιτούµενες δαπάνες για την φύλαξη των υλικών, µηχανηµάτων, 

κλπ., που παραδίδονται στον Ανάδοχο.          

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 Σχέδια – Τεχνικές Προδιαγραφές  

3.1. Σχέδιο µελέτης που αφορά στο παρόν έργο περιέχεται στο φάκελο 

δηµοπρασίας  

3.2. Ισχύει το Αναλυτικό Τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών (ΑΤΟΕ), στο οποίο 

έχουν εφαρµογή όλα όσα αναγράφονται εκτός από αυτά που αναφέρονται 

στον τρόπο επιµέτρησης και πληρωµής. 

3.3. Ισχύουν οι σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας  εφ’ όσον δεν 

αναιρούνται από τα αναγραφόµενα στον ΑΤΟΕ που κατισχύει των εντύπων 

Τεχν. Προδιαγραφών της Υπηρεσίας.  

3.4. Ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στο συµβατικό τεύχος της 

Τεχν. Περιγραφής του έργου. 

3.5. Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισµούς ισχύουν 

και δύνανται να εφαρµοσθούν οι κατά περιπτώσεις ισχύοντες κανονισµοί 



χώρας µέλους της Ε.Ε. Οπωσδήποτε όµως προ της εφαρµογής των, θα 

προηγηθεί ενηµέρωση και έγκριση της Υπηρεσίας. 

3.6. Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η ακριβής 

εφαρµογή των ανωτέρω, περιλαµβάνεται ανοιγµένη στις τιµές του Τιµολογίου 

Μελέτης (και Προσφοράς) του έργου. 

3.7. Συντονισµός προδιαγραφών, σχεδίων και ειδικών διατάξεων. 

3.7.1. Οι ισχύουσες προδιαγραφές και οι ειδικές διατάξεις και όλα τα 

συµπληρωµατικά σχέδια και έγγραφα, αποτελούν ουσιώδη µέρη της 

σύµβασης και κάθε απαίτηση που τίθεται σε ένα από αυτά είναι 

δεσµευτική και θεωρείται ότι περιέχεται σε όλα. 

3.7.2. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να επωφεληθεί από πιθανό σφάλµα ή 

παράλειψη σχεδίων. 

3.7.3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιληφθεί ότι υπάρχει ασυµφωνία 

µεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοιχείων της µελέτης ή ότι ενδεχόµενα 

είναι απαραίτητες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις, υποχρεούται το 

ταχύτερο να ζητήσει γραπτές οδηγίες κλπ. σύµφωνα µε το άρθρο 34 

του Π.∆. 609/85 από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ακόµα υποχρεούται 

όπως οποτεδήποτε και µε οποιοδήποτε τρόπο εφαρµόσει την επί του 

θέµατος απόφαση της Υπηρεσίας. 

3.7.4. Στις προτάσεις ή σχέδια του εργολάβου ή ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

δικαιούται να φέρει οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνει αναγκαία και 

µετά την σύµφωνο γνώση της κεντρικής Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 Προθεσµίες – Ποινικές Ρήτρες  

4.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της 

εργολαβίας αυτής µέσα σε    12 ΜΗΝΕΣ        από την ηµεροµηνία υπογραφής 

της σύµβασης.  

4.2. Οι µήνες νοούνται πάντοτε σύµφωνα µε την ηµερολογιακή διαδοχή των 

ηµερών. 

4.3. Οριακή προθεσµία του έργου είναι η συνολική συµβατική προθεσµία 

προσαυξηµένη κατά το 1/3 αυτής.  

4.4. Παράταση της προθεσµίας που τάσσεται, αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο µόνο 

για την περίπτωση αλλαγής των απαιτήσεων από την Υπηρεσία µετά την 

εγκατάστασή του στο έργο. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των 

άρθρων 5 και 10 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 του Π.∆. 609/85 και στο 

άρθρο 5 3263/2004 όπως ισχύουν στο Ν.3669/2008 

4.5. Σε περίπτωση υπερβάσεως της συνολικής προθεσµίας του έργου επιβάλλονται 

ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 9 του Π.∆. 609/85 και στο 

άρθρο 5 3263/2004 όπως ισχύουν στο Ν.3669/2008 

4.6. Στο χρονοδιάγραµµα του έργου θα καθορίζονται οι εργασίες έτσι ώστε να µην 

παρεµποδίζεται η λειτουργία του ευρύτερου χώρου του εργοταξίου. 

4.7. Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας ή αν δεν ισχύουν οι 

λοιποί λόγοι του άρθρου 47 του Π.∆. 609/85, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 

286/94 και το Π.∆. 368/94, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 7 του Ν. 1418/84. και στο 

άρθρο 6 του Ν. 3263/2004. όπως ισχύουν στο Ν.3669/2008 

 

 

 

 

 



 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 Γενικά έξοδα – Όφελος κλπ. Αναδόχου (εργολαβικά ποσοστά) –    

                   Επιβαρύνσεις  

5.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επ[ενδύσεων. Για την πιθανή σύνταξη νέων τιµών, ισχύουν τα ποσοστά γενικών 

εξόδων, οφέλους κλπ. που αναφέρονται στην παράγραφο 2
α
 του άρθρου 31 της 

Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσης εργολαβίας. 

5.2. Οι πληρωµές από τους εκδιδόµενους λογαριασµούς υπόκεινται στις 

επιβαρύνσεις που αναγράφονται στο άρθρο 33 της Γενικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων.  

5.3. Για το κατ’ αποκοπή τίµηµα πρέπει να έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι κάθε είδους 

επιβαρύνσεις, δηλαδή φόροι, τέλη, ειδικοί φόροι κλπ. 

5.4. Αν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου επιβληθούν και νέα πρόσθετα 

τέλη ή αυξηθούν τα ποσοστά αυτών που ισχύουν κατά την ηµέρα υποβολής της 

Προσφοράς, η σχετική πρόσθετη δαπάνη που θα προέρχεται από αυτά, θα βαρύνει 

την Υπηρεσία. 

5.5. Σαν γενική τεκµαρτή έκπτωση της εργολαβίας θα είναι η διαφορά του 

συνολικού ποσού προσφοράς από την συνολική εκτίµηση δαπάνης της Υπηρεσίας 

διαιρούµενης δια της τελευταίας. 

5.6. Οι διατάξεις περί Φ.Π.Α. έχουν εφαρµογή στην παρούσα εργολαβία σύµφωνα 

µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 34 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

5.7. Οι πληρωµές του Αναδόχου, πέραν των άλλων κρατήσεων, υπόκεινται και 

στην κράτηση του 6% (έξι της χιλίοις), σύµφωνα µε το Ν. 2166/93 και την κοινή 

Απόφαση υπ’ αριθµ. ∆. 17
α
/07/φ.2.3./15-09-93 των Υπουργών Οικονοµικών και 

ΠΕΧΩ∆Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 ∆ιαβάθµιση έργου – Κανόνες ασφάλειας  

6.1. Η διαβάθµιση του έργου δίνεται στο συνηµµένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

6.2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνήσει για την προετοιµασία των 

στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο του εργατοτεχνικού και άλλου 

προσωπικού του. ∆ιευκρινίζεται ότι η τυχόν καθυστέρηση διεξαγωγής του 

ελέγχου από µη έγκαιρη υποβολή τους θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

6.3. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών παραστεί ανάγκη να 

χρησιµοποιηθούν στοιχεία υψηλότερης διαβάθµισης από την καθορισθείσα 

στην  παρ. 6.1., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί 

ΑΠΟΛΥΤΑ µε τις οδηγίες που θα δώσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 Πληρωµή Αναδόχου  

7.1.  Τα καθοριζόµενα στοιχεία από το άρθρο 38 του Π.∆. 609/85 όπως ισχύουν στο 

Ν.3669/2008 συντάσσονται µε ευθύνη του Αναδόχου και υπογραφόµενα από 

αυτόν υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίγραφα κατά το 

χρονικό διάστηµα 20 ηµερών.  

7.2. Για τα κατ’ αποκοπή τµήµατα του έργου, πλήρως ολοκληρωµένα 

αποζηµιούµενα µε καταβολή στον Ανάδοχο των τµηµάτων που προσφέρει ο 

ίδιος µε την Οικονοµική Προσφορά του. 

7.3.  Οι πιστοποιήσεις συντάσσονται από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 40 

του Π.∆. 609/85 όπως ισχύουν στο Ν.3669/2008 σε χρονικά διαστήµατα όχι 

µικρότερα από ένα (1) ΜΗΝΑ.  

7.4.  Με βάση τον Προϋπολογισµό Προσφοράς και τον Πίνακα Ποσοστών 

∆απάνης, όπου υφίσταται τέτοιος, υπολογίζονται οι τµηµατικές πληρωµές του 

Αναδόχου, σε τµήµατα των παραπάνω ποσοστών, για τις ανάλογες εργασίες 

που έγιναν, κατά την εκτίµηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 



 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 Αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου  

8.1. Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 2 

παρ. 15 του      Ν. 2229/94 και ισχύουν στο Ν.3669/2008. Σχετικά 

διευκρινίζεται ότι: 

8.2. Για τον υπολογισµό της αναθεώρησης (σύµφωνα µε το Ν. 1418/84) για το κατ’ 

αποκοπή ποσό, διαχωρίζονται οι διάφορες εργασίες που εκτελούνται κατά 

αναθεωρητικά τρίµηνα. Σαν ποσότητες λαµβάνονται τµήµατα των ποσοστών 

που αναφέρονται στον Προϋπολογισµό Μελέτης αντιστοίχως, ή στον Πίνακα 

Ποσοστών ∆απάνης, αν υπάρχει αυτός. 

8.3. Το συνολικό ποσό που θα υπολογίζεται µε την άθροιση των δαπανών όλων των 

εργασιών που έγιναν στο αναθεωρητικό τρίµηνο, θα αποτελεί το ποσό που θα 

αναθεωρείται. Το ποσό αυτό θα πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο 

συντελεστή (ΟΙΚ., ΗΛΜ., Ο∆Ο.,κλπ.) του προϋπολογισµού.  

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 Προκαταβολή  

Στον Ανάδοχο δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 ∆ιάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου 

10.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από 

ειδικευµένο προσωπικό. 

10.2. Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 29 

του Π.∆. 609/85, θα πρέπει να είναι διπλωµατούχος Αρχιτέκτων ή Πολιτικός 

Μηχανικός, υποχρεωτικά µέλος του Τ.Ε.Ε. 

10.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επί τόπου του έργου κατά την 

κατασκευή του έργου και σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών 

(µέχρι και την προσωρινή παραλαβή) έναν Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό 

Μηχανικό, ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό Ανωτάτων Σχολών (υποχρεωτικά µέλος 

του Τ.Ε.Ε.), και έναν Υποµηχανικό ή εργοδηγό.  

10.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν διαθέτει επί τόπου του έργου τον 

αναφερόµενο παραπάνω ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό, η Υπηρεσία έχει το 

δικαίωµα ή να προσλάβει Μηχανικό για λογαριασµό και σε βάρος του 

Αναδόχου, ή να περικόπτει µηνιαία ποσό που θα αντιστοιχεί στο µισθό του 

και για όσο διάστηµα δεν τον διαθέσει. Ο µισθός αυτός θα υπολογισθεί µε 

βάση το διπλάσιο µισθό που προκύπτει από τον Πίνακα αµοιβών επί σύµβαση 

Μηχανικών δεκαετούς τουλάχιστον πείρας. 

10.5. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει 

για την έκδοση όλων των απαιτούµενων από τον Νόµο αδειών (εκτός αυτών 

που προβλέπονται για την ανέγερση των οικοδοµών) και καθίσταται 

ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση από τις 

ισχύουσες διατάξεις του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών.  

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 Προέλευση υλικών  

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που 

υπάρχουν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 Έγκριση υλικών  

12.1. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται µέσα σε δύο (2) µέρες από την 

ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών, όπως θα καθοριστεί στην υπογραφή της 

σύµβασης, να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση από την 

Προϊσταµένη Αρχή τα κύρια υλικά που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία θα 



προµηθευτεί για να ενσωµατώσει ή εγκαταστήσει ή τοποθετήσει στο έργο, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 των Γενικών Ορών της 

παρούσας Σ.Υ. 

            Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει για έγκριση κύρια υλικά που να 

ικανοποιούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της µελέτης του έργου. Η 

πρόταση – αίτηση του Αναδόχου θα συνοδεύεται από περιγραφές στην 

Ελληνική, prospectus, σχέδια, σχεδιαγράµµατα, κλπ., όλων των υλικών. Με 

τα στοιχεία αυτά θα χαρακτηρίζεται σαφώς και λεπτοµερώς το καθένα 

προτεινόµενο είδος υλικού (εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, κλπ.) µετά 

επαρκών στοιχείων, ώστε να αποδεικνύεται σαφώς και ευχερώς ότι τούτο 

ικανοποιεί τις Προδιαγραφές και απαιτήσεις της µελέτης του έργου.  

            Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα ανωτέρω υλικά και θα εγκρίνει, κατά την κρίση 

της, τα προς ενσωµάτωση – εγκατάσταση. Καθυστέρηση στην έγκριση των 

υλικών που τυχόν προκύψει λόγω µη έγκαιρης υποβολής από τον Ανάδοχο 

πλήρων στοιχείων των υλικών, η ακαταλληλότητας αυτών, θα βαρύνει 

αυτόν. 

12.2. Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των αρµοδίων οργάνων της Υπηρεσίας επί 

των κυρίων υλικών, τα οποία θα προσκοµίσει ο Ανάδοχος επί τόπου και θα 

ενσωµατώσει στο έργο. 

            Αυτά πρέπει να είναι τα εγκριθέντα από την Υπηρεσία ως ανωτέρω, όπως 

θα αποδειχθεί και από τις κατάλληλες δοκιµασίες, διαφορετικά δεν θα 

επιτρέπεται η ενσωµάτωσή τους στο έργο και δεν θα πιστοποιούνται. 

12.3. Σαν κύρια υλικά του έργου, επιπλέον αυτών που καθορίζονται στο άρθρο 8 

των Γενικών Όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα οποία µαζί µε τα 

άλλα θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία, χαρακτηρίζονται και τα 

εξής:  

12.3.1. Κύρια υλικά για έγκριση, σύµφωνα µε τις Τεχν. Προδιαγραφές της 

Τεχν. Περιγραφής, οικοδοµικών εργασιών: 

1) Υλικό χρώσεων των τοίχων. 

2) Υλικό χρώσεων των πάσης φύσεως σωληνώσεων για 

αντιδιαβρωτική προστασία. 

3) Υλικό τελικής χρώσεως των πάσης φύσεως σωληνώσεων. 

4) Υλικά µαστίχα, συγκολλητικής ύλης υαλοπλέγµατος και 

οπλισµένης πάστας για την αποκατάσταση των ρωγµών, σύµφωνα 

µε την Τεχν. Περιγραφή.  

Όλα τα ανωτέρω θα είναι από εύφηµο οίκο εξειδικευµένο σε αυτά. 

Επίσης, για την έγκριση των υλικών η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει 

και δείγµατα πέραν των προσκοµισθέντων τεχνικών φυλλαδίων. 

 

Για όσα από τα παραπάνω υλικά κριθεί απαραίτητη από την Υπηρεσία η εκτέλεση 

δοµικών, θα ισχύει το άρθρο 7 της Ειδ. Συγγρ. Υποχρεώσεων, Μέρος Ι. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 Πρόγραµµα κατασκευής του έργου – Μηχανικός εξοπλισµός  

13.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση το πρόγραµµα 

κατασκευής του έργου (χρονοδιάγραµµα) εντός δύο (2) ηµερών από την 

ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 

του Π.∆. 609/85, του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2229/94 και ισχύουν στο Ν.3669/2008 και του 

άρθρου 20 των Γενικών Όρων της παρούσης Σ.Υ., συνοδευόµενο από 

κατάσταση µηχανηµάτων και προσωπικού αναλόγου εκπαιδεύσεως, που θα 

χρησιµοποιηθούν στο έργο. Ο µηχανικός εξοπλισµός, που θα αναφέρεται 

στην κατάσταση, θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για το υπόψη έργο και θα 



πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα αναγραφόµενα στην Τεχνική Περιγραφή 

σχετικά µε αυτόν. 

13.2. Το χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει διάγραµµα δικτυωτού προγραµµατισµού 

PERT και έκθεση αιτιολόγησης, όπως ορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου 

32 του Π.∆. 609/85, όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 286/94 και το Π.∆. 

368/94. Ως µονάδα χρόνου θεωρείται η ηµέρα. Ως αφετηρία των χρόνων 

(χρόνος εκκίνησης) λαµβάνεται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Στο υπό έγκριση χρονοδιάγραµµα θα διακρίνονται µε χαρακτηριστικούς 

συµβολισµούς: 

 α) Η αφετηρία του χρόνου. 

 β) Το πέρας του συνολικού συµβατικού χρόνου.       

13.3. Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος και ειδικά η οµαδοποίηση των εργασιών, 

ο καθορισµός των έργων επικάλυψης και ο προγραµµατισµός ροής των 

εργασιών θα γίνει σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό.  

13.4. Επισηµαίνεται ότι το χρονοδιάγραµµα πρέπει να συνοδεύεται και από 

αιτιολόγηση των διαφόρων φάσεων του. Θα αναφέρει τον αριθµό και την 

ειδικότητα του προσωπικού που θα απασχολεί ο Ανάδοχος, τα µέσα και τις 

χρονικές στιγµές κατά τις οποίες θα υποβάλλονται οι συµπληρωµατικές 

µελέτες και θα γίνονται οι παραγγελίες των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ., που 

απαιτούνται στο έργο και προβλέπονται στα τεύχη του ∆ιαγωνισµού. 

13.5. Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε 

δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή του, εφαρµοζοµένων των διατάξεων της 

παρ.3 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94. 

13.6. Κάθε εβδοµάδα ο Επιβλέπων θα εξετάζει εάν  η υλοποίηση του 

χρονοδιαγράµµατος παρουσιάζει απόκλιση. Για να είναι εφικτός ο έλεγχος 

πρέπει απαραιτήτως ανά εβδοµάδα να γίνεται ενηµέρωση του 

χρονοδιαγράµµατος όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών. Εάν διαπιστωθεί 

διαφορά µεταξύ του χρονοδιαγράµµατος και της προόδου, ο Επιβλέπων, αφού 

εξετάσει τους λόγους που την προκάλεσαν, οφείλει να προβεί έγκαιρα στις 

επιβαλλόµενες ενέργειες για την επισήµανση των αιτιών της καθυστέρησης 

της προόδου προς εξάλειψη της. ∆ηλαδή, προς την Προϊσταµένη Αρχή εάν 

υπάρχουν εκκρεµότητες ευθύνης της, ή προς τον Ανάδοχο επισηµαίνοντας τα 

αίτια και καθορίζοντας συγκεκριµένες ενέργειες και µέτρα που πρέπει αυτός 

να λάβει. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση µη ανταπόκρισης του η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα προβαίνει σε Ειδική Πρόσκληση και στη συνέχεια 

σε Προσωρινή Έκπτωση του Αναδόχου, σε εφαρµογή του άρθρου 47 του 

Π.∆.609/85 και του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2229/94. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 Γενικά περί εργασιών στα Στρατόπεδα κλπ., χώρους εκτελέσεως 

έργων και µέτρα ασφαλείας. 

14.1. Σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα 

ενδεδειγµένα µέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπο λειτουργία του 

Εργοταξίου, συµµορφούµενος πάντοτε και αµέσως προς τις εντολές της 

επίβλεψης. Αυτό επιβάλλεται λόγω των απαιτήσεων της ασφάλειας, κλπ. 

14.2. Το πρόγραµµα εργασίας του αναδόχου θα πρέπει πάντοτε να τυγχάνει και της 

έγκρισης της Επίβλεψης. 

14.3. ∆ιευκρινίζεται ότι, προκειµένου περί τήρησης των µέτρων ασφαλείας των 

υποδεικνυοµένων από την Επίβλεψη, ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκφέρει 

καµία αντίρρηση, αλλά ούτε και να εγείρει αξιώσεις, λόγω των οικονοµικών 

ή άλλων επιπτώσεων, τις οποίες δυνατόν να συνεπάγεται η εφαρµογή των 

µέτρων ασφαλείας. 



14.4. Όλες οι διακινήσεις του προσωπικού του Αναδόχου µέσα στο Εργοτάξιο, των 

µεταφορικών του µέσων, κλπ., θα γίνονται βάσει των καθοριζόµενων κάθε 

φορά από την Επίβλεψη σχετικά µε τις διαδροµές, ώρες µετακινήσεις, κλπ. 

∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση για την εξυπηρέτηση του 

Αναδόχου µε µεταφορικό µέσο, κλπ.  

14.5. Οι περιοχές που θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εναπόθεση 

των υλικών, στάθµευση οχηµάτων και ειδικών µηχανηµάτων αυτού, κλπ., 

θα είναι αυτές που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη. 

Όταν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σε αυτό δεν επιτρέπουν 

κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας την επί µακρό χρόνο απόθεση 

υλικών σε χώρους που εµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων ή δηµιουργείται 

κίνδυνος στην ασφάλεια, τότε στους χώρους αυτούς, που θα ορίζονται από 

τις εντολές της Επίβλεψης, θα αποτίθενται περιορισµένες ποσότητες υλικών, 

χωρίς τούτο να δηµιουργεί δικαίωµα αποζηµίωσης του Αναδόχου για 

πρόσθετες ή πλάγιες µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, κλπ. 

∆ιευκρινίζεται ακόµα ότι η τήρηση όλων των παραπάνω από τον Ανάδοχο 

είναι σηµαντική για την ασφάλεια του χώρου που γίνεται το έργο και ότι 

αυτός καµία απαίτηση παράτασης προθεσµίας ή οικονοµικής φύσεως 

µπορεί να εγείρει για τους πιο πάνω λόγους. 

14.6.   Οι δαπάνες για τα παραπάνω δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, 

αλλά περιλαµβάνονται ανοιγµένες στις τιµές µονάδος των Τιµολογίων 

Μελέτης και Προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 ∆ιεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής. 

15.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να εκτελεί 

κάθε εργασία που θα απαιτείται για τη διασφάλιση της ανεµπόδιστης και 

ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο που χρησιµοποιεί κατά τη µεταφορά 

των υλικών που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων. 

15.2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δείξει δυστροπία ή κωλυσιεργεί στη 

συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών, τότε η Υπηρεσία δικαιούται να 

αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών αυτών σε τρίτους εις βάρος και για 

λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος στην περίπτωση αυτή δεν παύει να φέρει 

ακέραια την ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχηµα λόγω αµέλειας ή µη λήψης των 

απαιτουµένων προληπτικών µέτρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 Καθορισµός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να φροντίσει, πριν από την 

παράδοση του έργου, για τον πλήρη καθορισµό του χώρου του εργοταξίου, κάθε 

παραδιδοµένου προς χρήση τµήµατος του έργου που κατασκευάστηκε και των 

εγκαταστάσεων του.  

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 Προστατευτικές κατασκευές – Άδειες. 

17.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση (κάθε σχετικής 

δαπάνης περιλαµβανόµενης στο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος), προβεί 

στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόµιση των υπό 

του Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142
 
Α/17-07-75), η εν ισχύει νεοτέρων, 

επιβαλλοµένων προστατευτικών κατασκευών και περιφραγµάτων του 

εργοταξίου. 

17.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, µε δικές του δαπάνες, εγκαταστήσει στο 

εργοτάξιο άπαντα τα προβλεπόµενα υπό των όρων της υγιεινής του άρθρου 24 

του Π.∆. 447/75 η εν ισχύει νεοτέρων. 



17.3. Πριν από την έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για 

την έκδοση κάθε Αδείας που επιβάλλει ο Νόµος, καθιστάµενος ουσιαστικά 

και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί 

εκτελέσεως των εργασιών.∆έον επίσης, όπως µεριµνήσει για την τήρηση στο 

εργοτάξιο όλων των κατά Νόµο απαιτούµενων στοιχείων και την εφαρµογή 

των από το Νόµο επιβαλλοµένων µέτρων ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια 

των εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 Καθορισµός συντελεστού υπολογισµού τιµών µονάδος νέων 

εργασιών. 

Κατά την εκτέλεση του έργου και για την περίπτωση κανονισµού τιµών µονάδος 

νέων εργασιών, για τον υπολογισµό αυτών των τιµών ορίζεται ο σταθερός 

συντελεστής «σ» για όλες τις κατηγορίες εργασιών µε τιµή 0,90, σύµφωνα µε το 

Π.∆. 286/94, ο οποίος προέκυψε από τις εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών της 

Υπηρεσίας. 

 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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